

Dohoda o narovnání ke smlouvě o dílo

č. sml. objednatele: 21SMTU010000018 uzavřená podle ustanovení § 1903 a
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „dohoda“) ke stavbě
„Sportovní areál Poruba II.etapa“

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: **Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, č. vložky 17345
ID datových schránek: Y9n3tvw
se sídlem: Ostrava-Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 70800
Zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Kovář – jednatel společnosti
Zastoupena ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO: 253 85 691
DIČ: CZ25385691
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- *dále jen objednatel*

Zhotovitel: **Zlínstav a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně odd.B, č. vložky 5743
ID datových schránek: bjmg6gq
se sídlem: Bartošova 5532, 760 01 Zlín
Zastoupena ve věcech smluvních: Jiří Stacke, předseda představenstva
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zastoupena ve věcech technických: Martin Vala, místopředseda představenstva
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO: 28315669
DIČ: CZ28315669
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- *dále jen zhotovitel*

níže v textu společně též smluvní strany

PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 20.12.2021 smlouvu o dílo č. objednatele 21SMTU010000018, na zhotovení stavby „**Rekonstrukce sportovního areálu Poruba II. etapa**“ na středisku Sportovní areál Poruba. Touto dohodou ke smlouvě se mění nebo doplňují vybrané články nebo odstavce této smlouvy.

Článek II. Předmět dodatku

1. Změna rozsahu a ceny plnění vyvolané nutností provedení méněprací a víceprací:
 - Dle ust. § 222 odst. 5 a 6 zák. č. 134/2016 Sb. - Vícepráce a méněpráce jsou popsány ve změnových listech č. 38 - č. 44. Podrobné položkové rozpočty jsou přílohou dohody.
 - Potřeba provedení dodatečných prací vyvstala až po zahájení realizace díla, přičemž tyto nebyly zahrnuty v původním závazku zhotovitele a pro dokončení díla jsou

nezbytné a dále dodatečné práce, kterých potřeba provedení vyvstala až v průběhu provádění díla, přičemž tyto nemohl objednatel ani zhotovitel při vynaložení náležité péče předvídat.

- Odpočty nerealizovaných prací – méněpráce byly specifikovány až na základě skutečně provedených prací a geodetického zaměření díla.

Článek III. Cena díla

V čl. VII, se mění a nově nahrazuje odst. 3 v tomto znění:

Smluvní cena za zhotovení předmětu smlouvy o dílo, včetně dodatku č.1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 na základě Změnových listů č. 38 - č. 44 je stanovena takto:

		Kč bez DPH
Původní cena za zhotovení díla celkem bez DPH		168 533 240,03 Kč
Seznam změnových listů		celkový vliv bez DPH
ZL 38	Hygienické doplňky	24 500,00 Kč
ZL 39	Neprováděné sanace pláně	- 655 337,00 Kč
ZL 40	Elektro – doplnění chrániček el. kabelů	372 445,20 Kč
ZL 41	Doplnění sportovního vybavení - SportClub	34 180,00 Kč
ZL 42	Systém generálního klíče	118 000,00 Kč
ZL 43	Sprchové dveře objektu SO 06	15 000,00 Kč
ZL 44	Narovnání ceny díla - oprava ZL č.24	106 272,00 Kč
Cena za zhotovení díla, vč. dohody celkem bez DPH		168 548 300,23 Kč

Článek IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení této smlouvy touto dohodou nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tato dohoda je sepsána na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran.
3. Dohoda je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Přílohu dohody tvoří změnové listy č. 38 - 44.

V Ostravě, dne:

Ve Zlíně, dne

za objednatele:
Ing. Jaroslav Kovář
jednatel společnosti

za zhotovitele:
Jiří Stacke
předseda představenstva
Zlínstav a.s