

DODATEK Č. 6 KE SMLouvĚ O DíLO

Město Mělník

a

Společnost Z+V Vehlovice



DODATEK Č. 6 SMLOUVY O DÍLO

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Město Mělník

se sídlem: Náměstí Míru 1, PSČ 276 01 Mělník

IČ: 00237051

bankovní spojení: č.ú.: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 27-0460004379/0800

ID datové schránky:

zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Martinec, Ph.D., starosta města Mělník

zastoupené ve věcech technických: Petr Semín

Oprávnění jednat ve věcech realizace stavby:

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Společnost Z+V Vehlovice

se sídlem: Mezi Vodami 639/27, Praha 4, PSČ: 143 20

zastoupena ve věcech smluvních: prostřednictvím statutárních orgánů

SPRÁVCE/SPOLEČNÍK 1: ZEPRIS s.r.o.

se sídlem: Mezi Vodami 639/27, Praha 4, PSČ: 143 20

IČ: 25117947 DIČ: CZ699004936

ID datové schránky: 8w5c2iu

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 51188

bankovní spojení: č. ú.: 8963012/0800 vedený u České spořitelny, a.s.

zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Alexanderem Strádalem, jednatelem

zastoupena ve věcech technických: Ing. Petrem Semerádem, výrobním ředitelem

SPOLEČNÍK 2: VPK Suchý s.r.o.

se sídlem: Zásmyky, Komenského náměstí 12, PSČ: 281 44

IČ: 27085201 DIČ: CZ27085201

ID datové schránky: k5pbaia

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 95134

zastoupena ve věcech smluvních: Ladislavem Suchým, jednatelem

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

objednatel, zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A. Smluvní strany spolu uzavřely smlouvu o dílo, na základě, které provádí zhotovitel stavbu s názvem „**Vehlovice – výstavba kanalizace**“ s tím, že ke smlouvě o dílo uzavřely smluvní strany dodatky 1 až 4, na základě, kterých upravovaly rozsah díla a smluvní podmínky.
- B. Smlouva o dílo k dnešnímu dni nebyla zcela splněna.
- C. Objednatel si v zadávacím řízení vyhlášeném dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) na zadání veřejné zakázky „**Vehlovice – výstavba kanalizace**“, si objednatel, jako zadavatel, v čl. 7 zadávací dokumentace a čl. 20 smlouvy o dílo, vyhradil změnu závazku ze smlouvy o dílo, ve smyslu souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ, spočívající ve výstavbě podružných kanalizačních řadů – kanalizačních přípojek na území lokalit Mlazice a Vehlovice, bezprostředně navazujících na rozsah plnění dle čl. 4 zadávací dokumentace v rámci Etapy I. –IV. (dále jen „**SO-05 Mlazice**“).
- D. Objednatel zajistil zpracování projektové pro realizaci SO-05 Mlazice, kterou zpracovala společnost AQUATIS a.s., IČO: 46347526, se sídlem Botanická 834/56, Veveří, 602 00 Brno (dále jen „**projektová dokumentace 2**“).
- E. Zhotovitel má zájem na realizaci SO-05 Mlazice dle projektové dokumentace 2.
- F. Zastupitelstvo města Mělník schválilo uzavření tohoto dodatku na svém zasedání konaném dne 30. 10. 2023 usnesením č. 173/2023
- G. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto

DODATKU Č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „dodatek“)

1. Předmět dodatku

- 1.1. Smluvní strany prohlašují, že definované pojmy mají v tomto dodatku stejný význam jako ve smlouvě, pokud není v tomto dodatku stanoveno jinak.
- 1.2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, ke sjednanému účelu, na svůj náklad a na své nebezpečí novou část díla SO-05 Mlazice (dále jen „**Etapa V.**“) a objednatel se zavazuje dokončenou novou část díla převzít a zaplatit sjednanou cenu.
- 1.3. S ohledem na Etapu V., sjednávají si smluvní strany na základě tohoto dodatku cenu za provedení Etapy V., čímž dochází k navýšení celkové ceny díla. Smluvní strany dále stanoví termín provádění Etapy V., jak je uvedeno dále:
 - 1.3.1. Smluvní strany doplňují odst. 3.2.5. smlouvy (respektive čl. 3. odst. 3.1), který zní:
„Etapa V. bude dokončena a předána objednateli nejpozději do 11 měsíců od předání a převzetí staveniště.“
 - 1.3.2. Smluvní strany si sjednávají, že cena Etapy V. činí:
Cena Etapy V. v Kč bez DPH: 27 510 475,70 Kč
DPH v zákonné výši (21%): 5 777 199,90 Kč,
Cena Etapy V. v Kč včetně DPH: 33 287 675,60 Kč.



Cena Etapy V. byla stanovena na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr vztahující se k Etapě V., který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

- 1.3.3. Smluvní strany si sjednávají, že **celková cena díla, včetně Etapy V.** (dle tohoto dodatku) činí
Cena v Kč bez DPH: 128 391 058,93 Kč,
DPH v zákonné výši (21%): 26 962 122,38 Kč,
Cena v Kč včetně DPH: 155 353 181,31 Kč.
- 1.3.4. Zhotovitel předá objednateli Etapu V. za podmínek uvedených ve smlouvě.
- 1.3.5. Smluvní strany si sjednávají, že na Etapu V. se vztahuje zajištění bankovními zárukami dle čl. 17 smlouvy. Zhotovitel je povinen předložit příslušné bankovní záruky vztahující se k Etapě V. nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku.

2. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky, účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv.
- 2.2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto právnímu jednání oprávněny.
- 2.3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 (slovy: čtyřech) stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dvě) a objednatel 2 (slovy: dvě) její vyhotovení.
- 2.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří následující přílohy:
Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro Etapu V
- 2.5. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Mělníce, dne viz el. podpis




Město Mělník
Ing. Tomáš Martinec, Ph.D., starosta města

V Praze, dne viz el. podpis



ZEPRIS s.r.o.
Ing. Alexander Strádal, jednatel

V Zásmukách, dne viz el. podpis



VPK Suchý s.r.o.
Ladislav Suchý, jednatel společnosti



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 200185
Stavba: Mělník, Dostavba splaškové kanalizace SO-05 Mlázice, lokalita Ovocná, Na Výsluní

KSO: 827 21
Místo: Mělník
CC-CZ: 31. 7. 2023

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Výplň údaj
IČ:
DIČ:
Výplň údaj
Výplň údaj

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		27 510 475,70
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Výše daně 5 777 199,90
	15,00%	
Cena s DPH		33 287 675,60

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 200185

Stavba: Mělník, Dostavba splaškové kanalizace SO-05 Mlázice, lokalita Ovocná, Na Výsluní

Místo: Mělník

Datum: 31. 7. 2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

SO 01	Kanalizace - ul. Českolipská a Na Staré cestě	27 510 475,70	33 287 675,60	
SO 01.1.1	Kanalizace - gravitační kanalizace (ul. Českolipská) stoka K	11 170 287,24	13 516 047,56	STA
SO 01.1.2	Kanalizace - gravitační kanalizace (ul. Českolipská) stoka K-J	2 526 487,72	3 057 050,14	Soupis
SO 01.2	Kanalizace - tlaková kanalizace (ul. Na Staré cestě)	7 815 759,70	9 457 069,24	Soupis
SO 02	SO 02 Kanalizace - ul. Ovocná a Na Výsluní	828 039,82	1 001 928,18	Soupis
SO 03	Napojení domovních přípojek (veřejná část)	6 402 561,91	7 747 099,91	STA
VaON	Vedlejší a ostatní náklady	1 715 060,10	2 075 222,72	STA
01	SO-04A - Vehlovice - kanalizace, etapa A	1 478 000,00	1 788 380,00	STA
01	SO-04A-01 Gravitační splašková kanalizace	6 744 566,45	8 160 925,40	STA
09	SO-05 Mlázice - Stoka J	5 978 407,24	7 233 872,76	Soupis
05	SO 04A-05 - Přípojky gravitační kanalizace (po hranici napojovaných parcel)	5 978 407,24	7 233 872,76	Soupis
		766 159,21	927 052,64	Soupis