

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2932017 ze dne 31.3.2017 uzavřený dnešního dne, měsíce a roku podle ustanovení §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi následujícími smluvními stranami:

Smluvní strany

Zhotovitel: **MusicData s.r.o.**
 sídlo: Štefánikova 131/61, 612 00 Brno
 zastoupená: Tomáš Ouředníček, jednatel
 IČ: 26227142
 DIČ: CZ26227142
 zapsán v obchodním či jiném veřejném rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 38292
 bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.
 č.úctu: 176191656/0600
 za Zhotovitele je oprávněn jednat: Stanislav Muryc
 tel. oprávněné osoby: +420 566 521 370
 e-mail: stanam@musicdata.cz
 mobilní číslo: +420 605 228 909
 (dále jen „**zhotovitel**“)

a

Objednatel: **Město Uherské Hradiště**
 sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
 zastoupený: Ing. Stanislavem Blahou, starostou města
 IČ: 00291471
 DIČ: CZ00291471
 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště
 č.úctu: 27-1543078319/0800
 ve věcech technických je oprávněna jednat: Ing. Marcela Uherková, odbor investic
 tel. oprávněné osoby: 572 525 278
 e-mail: marcela.uherkova@mesto-uh.cz
 mobilní číslo: +420606 318 863
 (dále jen „**objednatel**“)

Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 31.3.2017 uzavřely smlouvu o dílo č. 2932017 (dále jen „smlouva“) pro akci „**Rekonstrukce AV technologie Slováckého divadla**“. Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě smluvních stran výše uvedená smlouva mění tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran.

Dodatkem se prodlužuje termín plnění DSP a DPS z důvodu skutečností zjištěných v průběhu realizace díla zejména po provedených průzkumech a prodloužení lhůt pro vydání stanovisek dotčených subjektů v rámci stavebního řízení. Důvody pro úpravu termínu plnění smlouvy vyplynuly v průběhu tvorby díla a nebylo možné je při zadání veřejné zakázky a uzavírání smlouvy objektivně předvídat.

Tímto dodatkem se mění smlouva následovně:

V článku 4. – „Termíny a místo plnění“ se odstavec 4.2 mění následovně:

4.2.1 Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy provést a předat Objednateli nejpozději v následujících termínech:

4.2.1.1. Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby (DSP + DPS)

Dokumentace pro vydání souhlasu s ohlášením stavby - stavebního povolení (DSP) včetně vyjádření dotčených orgánů bude vyhotovena a předána Objednateli do **16 týdnů** od podpisu smlouvy.

Dokumentace provedení stavby (DPS) vč. dokladové části a rozpočtu bude vyhotovena a předána Objednateli do **18 týdnů** od podpisu smlouvy.

Termín ukončení projektových prací do: 7.8.2017

Ostatní odstavce a články smlouvy zůstanou beze změny.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a pro jmenování a činnost komisí při zadávání veřejných zakázek dle zákona vydanými usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 724/44/RM/2016 ze dne 11.10.2016

V Uh. Hradišti, dne 22.6.2017

MusicData
SOUND • LIGHT • STAGE • VIDEO • LASER

MusicData s.r.o.
Štefánikova 61, 612 00 Brno
IČ: 26227142 • DIČ: CZ26227142
Zapsaná v OR u Kr. soudu v Brně,
oddíl C, vložka 18292

.....
Tomáš Ouředníček
jednatel

23. 06. 2017
V Uh. Hradišti, dne



.....
Ing. Stanislav Blaha
starosta města

