

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 25-2023

Poskytovatel služby	AUTOCONT a.s.
Správce IS	Digitální a informační agentura
Objednatel	Digitální a informační agentura, Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
Smlouva	SZR- 4231-15/Ř-2020
Číslo RFC	RFC 1268
Název RFC	ISZR – Konfigurace LAN/WAN
Kategorie RFC	Konfigurace
Číslo tiketů (Service Desk)	143313 / RITM0097152
Katalogový list	ISZR05 objednávka
Typ odstavky	Odstávky B a C

1. Identifikace vzniku požadavku

Zadání požadavku prostřednictvím ServiceDesk – viz tiket 143313 ze dne 21.08.2023.

2. Zadání požadované změny

Je nutno implementovat nové pořízené prvky do infrastruktury zajišťující provoz IS ISZR.

3. Popis zajištění realizace změny

Zajištění nezbytných prací na rekonfiguraci stávající infrastruktury a prostředí ISZR. Realizace bude spuštěna nejpozději 3 týdny od objednání.


Pozn.: Systémy ASA FW, LB FCoE, DC Interconnect a propoje do CMS zůstanou připojeny do stávajících Nexus 7K boxů. Na nové Nexus 9k budou připojeny až nově pořízené náhrady těchto komponent.

Realizace bude zabezpečena v rámci zajištění souladu ISZR s požadavky norem ISO 20000 a ISO 27001, zákona o kybernetické bezpečnosti a pravidel provozní údržby.

4. Odhad pracnosti

Poskytovatel služby (dále jen „AUTOCONT“) bere na vědomí, že předmět plnění tohoto PnČ je spolufinancován z fondů Evropské unie, konkrétně z programu Národní plán obnovy (dále jen „NPO“), v rámci pilíře Digitální transformace, pro projekt, který byl zahrnut do projektu s názvem „Budování referenčního rozhraní propojeného datového fondu“ (dále jen „projekt“) s registračním číslem projektu: CZ.31.1.01/MV/22_22/0000022. AUTOCONT v této souvislosti bere na vědomí, že je povinen plnit některé další povinnosti vyplývající z podmínek realizace projektu, a to uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací poskytnutého plnění dle tohoto PnČ, včetně všech účetních dokladů, nejméně po dobu 10 let ode dne schválení závěrečné zprávy o projektu, s tím, že o datu jejího schválení bude AUTOCONT ze strany DIA informován po skončení projektu.

Faktura za plnění dle tohoto PnČ bude obsahovat údaje o názvu projektu a registrační číslo projektu, viz identifikace výše.



Celková cena 733 150,00 Kč bez DPH, tj. 887 111,50 Kč včetně DPH.

Článek 4.1.2 Prováděcí smlouvy č. 3 o poskytování služeb podpory a rozvoje informačního systému základních registrů a informačního systému sdílené služby k Rámcové dohodě č.j. SZR-4231-4/Ř-2020 „Cena Služeb na objednávku“, Katalogový list ISZR05 „Další služby nad rámec paušálů“ – tento KL v rámci tohoto PnČ neslouží k pracím, které vedou k navýšení stávajících funkcionalit, a tedy k technickému zhodnocení IS ISZR dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., k provedení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro vybrané jednotky. V rámci tohoto PnČ nebudou prováděny žádné rozvojové činnosti.

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Činnost	Termín
Přípravné práce	T + 3 týdnů
Instalační a konfigurační práce v DC2	T + 9 týdnů
Funkční testy v DC2	T + 10 týdnů
Přepnutí provozu do DC2	T + 11 týdnů
Instalační a konfigurační práce v DC1	T + 17 týdnů
Funkční testy v DC1	T + 18 týdnů
Přepnutí provozu do DC1	T + 19 týdnů
Zpracování dokumentace	T + 20 týdnů
Akceptace	T + 21 týdnů
Celkem	T + 21 týdnů

Termín dodání může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti dle bodu 9. tohoto PnČ, nebo z dalších důvodů na straně objednatele. Nejzazší termín dodání je však 31.12.2024.

6. Návrh testovacího scénáře

Provoz nových prvků infrastruktury ISZR (HPE servery, Cisco UCS FIC, Sparc T8) probíhá přes nově nasazené switche Cisco Nexus 9x.

7. Výstupy změnového požadavku

Nezbytné rekonfigurace stávající infrastruktury a prostředí ISZR pro LAN switch Cisco Nexus 9x.



8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

8.1 Akceptační kritéria

- Výpis z LLDP tabulky
- Výpis z monitoringu

8.2 Způsob ověření na produkci

Není relevantní.

9. Požadavky na součinnosti

9.1 DIA

- Zajištění fyzické instalace nových Cisco Nexus 9k a napojení na management
- Schválení potřebných odstavců B a odstavců C
- Součinnost při funkčních testech.
- Součinnost při akceptaci.

10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace / dopady na finanční prostředky na podporu provozu daného IS

Zdokumentování nového stavu v provozní dokumentaci.

10.1 Náklady na podporu provozu IS

Úpravy definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nebudou vyžadovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS.

11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace

Bez dopadu.

