

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 38-2023

Poskytovatel služby	AUTOCONT a.s.
Správce IS	Digitální a informační agentura
Objednatel	Digitální a informační agentura, Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
Smlouva	SZR- 4231-15/Ř-2020
Číslo RFC	RFC 1313
Název RFC	ISZR - Úprava průvodce připojením IS k referenčnímu rozhraní
Kategorie RFC	Change
Číslo tiketu (Service Desk)	RITM0104296 / 151489
Katalogový list	ISRZ05 objednávka
Typ odstavky	Bez odstavky

1. Identifikace vzniku požadavku

Zadání požadavku prostřednictvím ServiceDesk – viz tiket RITM0104296 / 151489 ze dne 29.11.2023.

2. Zadání požadované změny

S ohledem na požadavky a termíny ZoPDS je nezbytné ze strany DIA zajistit co nejlepší možnou podporu jednotlivým OVM v oblasti připojování AISů k PPDF. V současné době již existuje velké množství souvisejících veřejně publikovaných dokumentů, podkladů a návodů. Všechny jsou aktuálně pod správou DIA, jsou však uveřejněny částečně nepřehledným způsobem na různých webech a v různých sekcích těchto webů, není jasné přesné určení některých dokumentů a v některých případech ani jejich aktuálnost.

Aktuální stav je nevyhovující, nepřehledný a neposkytuje tak očekávanou podporu OVM v rámci procesu registrace a připojení k PPDF (ISZR/ISSS).

Úkolem je napravit současnou situaci (aktuální stav) a ulehčit zástupcům OVM orientaci v procesu registrace a připojení k PPDF (ISZR/ISSS), a to prostřednictvím maximálního využití existujících podkladů, jejich dopracování, aktualizace a provázání se zbývající dokumentací.

3. Popis zajištění realizace změny

3.1 Aktuální stav

S ohledem na požadavky a termíny ZoPDS je nezbytné ze strany DIA zajistit co nejlepší možnou podporu jednotlivým OVM v oblasti připojování AISů k PPDF. V současné době již existuje velké množství souvisejících veřejně publikovaných dokumentů, podkladů a návodů. Všechny jsou aktuálně pod správou DIA, jsou však uveřejněny částečně nepřehledným způsobem na různých webech a v různých sekcích těchto webů, není jasné přesné určení některých dokumentů a v některých případech ani jejich aktuálnost.

3.2 Popis realizace

Předmětem tohoto RFC je v krátkém časovém horizontu napravit situaci popsanou v předchozím odstavci a ulehčit zástupcům OVM orientaci v procesu registrace a připojení k PPDF (ISZR/ISSS), a to prostřednictvím maximálního využití existujících podkladů – především průvodců procesy pro připojení k PPDF (dále Průvodci) na <https://pruvodcepripojenim.gov.cz> – jejich dopracování, aktualizace a provázání se zbývající dokumentací.

Pro trvalé zajištění dobré podpory pro zástupce AISů ze strany DIA by na jednorázové činnosti v předmětu tohoto PnČ měly navázat kontinuální činnosti, jejichž smyslem by bylo udržovat podklady aktuální a poskytovat OVM support v jednotlivých případech konkrétních nejasností a problémů.

3.3 Cíle

- Revidovat stav dokumentů nebo jejich částí souvisejících s registrací a připojením AIS k RR PPDF publikovaných na webu SZR, ev. OHA (<https://archi.gov.cz>) a navrhnout jejich úpravy s cílem zajištění jejich aktuálnosti, kompletnosti a srozumitelnosti. Úpravy budou implementovány do průvodců/microsite (viz následující odrážka) a/nebo navrženy k realizaci DIA (tvůrcům či vlastníkům stávajících dokumentů). Část těchto činností je zároveň nutným předpokladem realizace následujícího cíle.

- Dát všem OVM/SPUÚ na jednom místě přehlednou informaci o procesu připojení k RR PPDF a provést je všemi kroky až k plně funkčnímu připojení jejich AIS k RR PPDF a publikaci kontextů. K tomu slouží existující Průvodci na <https://pruvodcepripojenim.gov.cz>. Poptávána je:


- Revize a doplnění existujících Průvodců o odkazy na existující dokumentaci. Cílem je zachovat co největší jednoduchost Průvodců (aby byly jako základní návod použitelné pro osobu bez hlubší znalosti tématu) a zároveň z nich správně odkazovat uživatele na detailnější informace v rámci webu SZR/DIA.

- Návrh na rozšíření stávajících Průvodců či vytvoření nových Průvodců pro základní popis procesu čtení a především tvorby a publikace kontextů.

- Návrh a realizace sekcí FAQ a Seznam typických chyb.

- Úpravy struktury a rozšíření microsite: Nové tematické rozdělení microsite, vznik/rozšíření úvodní stránky microsite, doplnění základních informací k problematice připojení k PPDF, nové subpages pro problematiku kontextů.

4. Odhad pracnosti



Celková cena 1 376 925,00 Kč bez DPH, tj. 1 666 079,25 Kč včetně DPH.

Článek 4.1.2 Prováděcí smlouvy č. 3 o poskytování služeb podpory a rozvoje informačního systému základních registrů a informačního systému sdílené služby k Rámcové dohodě č.j. SZR-4231-4/Ř-2020 „Cena Služeb na objednávku“, Katalogový list ISZR05 „Další služby nad rámec paušálů“ – tento KL v rámci tohoto PnČ neslouží k pracím, které vedou k navýšení stávajících funkcionalit, a tedy k technickému zhodnocení IS ISZR dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., k provedení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro vybrané jednotky. V rámci tohoto PnČ nebudou prováděny žádné rozvojové činnosti.

Poskytovatel služby (dále jen „Autocont“) bere na vědomí, že předmět plnění tohoto PnČ je spolufinancován z fondů Evropské unie, konkrétně z programu Národní plán obnovy (dále jen „NPO“), v rámci pilíře Digitální transformace, pro projekt, který byl zahrnut do projektu s názvem „Budování referenčního rozhraní propojeného datového fondu“ (dále jen „projekt“) s registračním číslem projektu: CZ.31.1.01/MV/22_22/0000022. Autocont v této souvislosti bere na vědomí, že je povinen plnit některé další povinnosti vyplývající z podmínek realizace projektu, a to uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací poskytnutého plnění dle tohoto PnČ, včetně všech účetních dokladů, nejméně po dobu 10 let ode dne schválení závěrečné zprávy o projektu, s tím, že o datu jejího schválení bude Autocont ze strany DIA informován po skončení projektu.

Faktura za plnění dle tohoto PnČ bude obsahovat údaje o názvu projektu a registrační číslo projektu, viz identifikace výše.

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Oblast	Činnost	Termín
Dokumenty		
	Revize dokumentů – základní revize pro doplnění Průvodců	31.1.2024
	Revize dokumentů – plná revize dokumentů či jejich částí souvisejících s procesy připojování AIS k PPDF (nad rámec předchozího bodu)	29.2.2024
Průvodce procesy připojení k RR PPDF (Průvodce)		
	Revize a doplnění existujících Průvodců o odkazy na existující dokumentaci	31.1.2024
	Základní Průvodci pro oblast kontextů (návrh a realizace)	31.1.2024
	Návrh a realizace sekcí FAQ a Seznam typických chyb	29.2.2024
	Úpravy struktury a rozšíření microsite	31.3.2024

Termín dodání může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti dle bodu 9. tohoto PnČ, nebo z dalších důvodů na straně objednatele. Nejzazší termín dodání je však 31.12.2024.

6. Návrh testovacího scénáře

- Není relevantní.

7. Výstupy změnového požadavku

- Revize dokumentů
 - o Základní revize pro doplnění Průvodců
 - Seznam dokumentů publikovaných na stránkách SZR, ev. OHA, vybraných k provázání s Průvodci (dokument)
 - Doporučení úprav jednotlivých dokumentů či jejich částí vybraných k provázání s Průvodci (dokument)
 - o Plná revize dokumentů či jejich částí souvisejících s procesy připojování AIS k PPDF
 - Seznam dokumentů publikovaných na stránkách SZR, ev. OHA, souvisejících s registrací a připojováním AIS k RR PPDF, s označením dokumentů určených k revizi (dokument).
 - Zhodnocení celkového stavu dokumentace a doporučení ohledně umístění, orientace v dokumentaci, kompletnosti pokrytí relevantních oblastí atd. (dokument)
 - Zhodnocení stavu a doporučení úprav jednotlivých dokumentů (dokument)
- Revize a doplnění existujících Průvodců o odkazy na existující dokumentaci
 - o Všechny návody na pruvodcepripojenim.gov.cz aktuální (zahrnuje analýzu a návrh nutných změn, realizaci, test)
 - o Návrh rozšířených popisů jednotlivých kroků vč odkazů na související detailní dokumentaci (konkrétní dokumenty či jejich kapitoly), ev. návrh dalších změn s cílem zvýšit přehlednost a užitnou hodnotu návodů
 - o Realizace a test odsouhlaseného rozšíření popisů
- Návrh na rozšíření stávajících Průvodců či vytvoření nových Průvodců pro základní popis procesu čtení a především tvorby a publikace kontextů
 - o Návrh, realizace a test základních kroků Průvodců
 - o Úprava microsite pruvodcepripojenim.gov.cz související s přidáním nových Průvodců
- Návrh a realizace sekcí FAQ a Seznam typických chyb
 - o Návrh obsahu nových sekcí

- Návrh umístění nových sekcí na microsite pruvodcepripojenim.gov.cz a případných nutných souvisejících úprav microsite
- Realizace a test nových sekcí microsite a souvisejících změn
- Úpravy struktury a rozšíření microsite
 - Nové tematické rozdělení microsite dle požadavků DIA (návrh, realizace a test)
 - Vznik/rozšíření úvodní stránky microsite dle požadavků DIA, doplnění základních informací k problematice připojení k PPDF (návrh, realizace a test)
 - Nové subpages pro problematiku kontextů

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

8.1 Akceptační kritéria

- Dodány dokumenty popsané v kapitole 7.
- Na produkci (pruvodcepripojenim.gov.cz) nasazeny změny popsané v kapitole 7.

8.2 Způsob ověření na produkci

- Změny na produkci budou ověřeny dodavatelem a potvrzeny objednatelem.

9. Požadavky na součinnosti

9.1 DIA

- Součinnost DIA při schvalování seznamu dokumentů k revizi (připraví dodavatel).
- Součinnost DIA při schvalování návrhů nového obsahu a dalších popsaných změn na microsite pruvodcepripojenim.gov.cz.
- Součinnost DIA při akceptaci.

10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace / dopady na finanční prostředky na podporu provozu daného IS

Krátké přerušení dostupnosti microsite pruvodcepripojenim.gov.cz během update obsahu. Jinak bez dopadu do provozu.

Bez dopadu do provozní dokumentace.

10.1 Náklady na podporu provozu IS

Úpravy definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nebudou vyžadovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS.

11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace

- Dopady na bezpečnost IS – žádné
- Dopady do bezpečnostní dokumentace – žádné

