

DODATEK Č. 6 KE SMLouvĚ O DíLO Č. SML/0447/19

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na stavbu:

SILNICE II/432: JESTŘABICE

Článek I. Smluvní strany

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Adresa: K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČO: 70934860
Zastoupen: Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxx
E-mail: xxxxxx
(dále jako „Objednatel“)

a

Ing. Vojtěch Holub

Sídlo: J. Skácela 1946, 69662 Strážnice
Zápis v obchodním rejstříku: Živnostenský úřad Městského úřadu Veselí nad Moravou
IČO: 03271064
DIČ: CZ8108180828
Zastoupení: xxxxxx
K jednání o technických věcech pověřen(a): xxxxxx
Tel.: xxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jako „Zhotovitel“)

Článek II. Úvodní ujednání, účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 30. 07. 2019 uzavřely „Smlouvu č. SML/0447/19 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru“, k níž následně dne 29. 01. 2020 uzavřely dodatek č. 1, dne 27. 11. 2020 uzavřely dodatek č. 2, dne 26. 07. 2021 uzavřely dodatek č. 3, dne 28. 03. 2022 uzavřely dodatek č. 4 a dne 8. 12. 2023 uzavřely dodatek č. 5 (dále jen „Smlouva“).
- 2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu rozsahu a změnu termínů dílčích částí závazků Smlouvy (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 6 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť
 - a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
 - b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 2.3 Tento dodatek č. 6 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby změny prodloužení termínů dílčích částí plnění Smlouvy. Důvodem jsou přetrvávající problémy se zajištěním smluvních vztahů s vlastníky dotčených pozemků v důsledku přeložky vodovodu a probíhající jednání se zástupci společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

Článek III. Změny ve smlouvě

3.1 Článek IV. „Termíny a místo plnění“ smlouvy, odst. 4.2 – 4.3 ve znění dodatku č. 5

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

4.2 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DSP/PDPS), Kontrolní rozpočet a Plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději **do 31. 12. 2024**

4.3 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení (stavební povolení) nejpozději **do 31. 12. 2024**

3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem č. 6 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Tento dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.

4.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 6 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 6 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 6 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.

4.3 Tento dodatek č. 6 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 6 připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne: 11.12.2023

Ve Strážnici dne: 20.12.2023

.....
Ing. Bronislav Malý
ředitel

.....
Ing. Vojtěch Holub