



Číslo smlouvy Objednatele: 5622013525/6 (ORG 5500)

Číslo smlouvy Zhotovitele:

Dodatek č. 6 ke smlouvě o zhotovení stavby

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb. občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Investiční akce: „**ZŠ Přemyslovo náměstí – odborné učebny a
zázemí**“

I. Smluvní strany

I. Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 864/28, 115 03 Praha 1
Číslo účtu: 94-313621/0710
Pověřen podpisem této smlouvy:
Ing. Tomáš Pivec, MBA, vedoucí Odboru investičního Magistrátu
města Brna, Kounicova 67a, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída
787/1a, Štýřice, 639 00 Brno (dále jen „TDI“)

Pověření zaměstnanci:

██████████ technický ředitel

██████████ vedoucí Střediska realizace pozemních staveb

██████████, autorizovaná osoba v oboru pozemních staveb a
samostatný technik střediska realizace pozemních staveb

(dále jen „**Objednatel**“)

Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

a



II. I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.

Zastoupený: Zdeňkem Spáčillem, jednatelem společnosti

Se sídlem: U Vlečky 1054, 664 42 Modřice

IČO: 25588176

DIČ: CZ25588176

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. 36233 oddíl C

Bankovní spojení: ČSOB Brno

Číslo účtu: 471216473/0300

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

II. Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 9. 8. 2022 smlouvu o zhotovení stavby č. 5622013525 u Objednatele a č. 04/22 u Zhotovitele, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „ZŠ Přemyslovo náměstí – odborné učebny a zázemí“, ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 11. 2022 (dále jen „dodatek č. 1“), dodatku č. 2 ze dne 27. 03. 2023 (dále jen „dodatek č. 2“), dodatku č. 3 ze dne 13. 07. 2023 (dále jen „dodatek č. 3“), dodatku č. 4 ze dne 6. 10. 2023 (dále jen „dodatek č. 4“) a dodatku č. 5 ze dne 10. 11. 2023 (dále jen „dodatek č. 5“ a „smlouva“).
- 2) Předmětem dodatku č. 6 smlouvy (dále také „dodatek“) je změna článku II. Předmět smlouvy:
 - rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 27 ze dne 08. 12. 2023. Změna zadávaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“), v objemu 757 488, 85 Kč bez DPH.
 - Rozšíření sjednaného předmětu díla je blíže popsáno ve změnovém listu č. 27, který jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy

- 1) Článek **II. Předmět smlouvy** se nově doplňuje o odstavec II.13. tohoto znění:

II.13. - Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 27 ze dne 08. 12. 2023, které tvoří přílohu č. 6 této



smlouvy.

- 2) Článek **V. Cena za splnění předmětu smlouvy**,
Text odst. V.1 smlouvy se nahrazuje textem tohoto znění:

„V.1 **Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy** se sjednává takto:

cena celkem bez DPH	48 142 527,81 Kč
DPH	10 109 930,84 Kč
cena celkem včetně DPH	58 252 458,65 Kč

- 3) Článek **V. Cena za splnění předmětu smlouvy**
Text odst. V.3. smlouvy se nahrazuje textem tohoto znění:

V.3 **Cena za zhotovení Stavby** dle této smlouvy se sjednává takto:

Cena bez DPH dle smlouvy o dílo ze dne 9. 8. 2022, dodatku č. 1 ze dne 21. 11. 2022, dodatku č. 2 ze dne 27. 3. 2023, dodatku č. 3 ze dne 13. 07. 2023, dodatku č. 4 ze dne 6. 10. 2023 a dodatku č. 5 ze dne 10.11.2023	47 370 038,96 Kč
<u>Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 6 smlouvy o dílo</u>	<u>757 488,85 Kč</u>
Cena celkem dle smlouvy, ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 bez DPH	48 127 527,81 Kč
DPH	10 106 780,84 Kč
Cena celkem dle smlouvy, ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 včetně DPH	58 234 308,65 Kč

- 4) Článek **V. Cena za splnění předmětu smlouvy** – text odst. V.4 se nahrazuje novým textem tohoto znění:

V.4 Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace, oceněného soupisu prací Zhotovitele, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1, změnového listu č. 1 ze dne 31.10.2022, změnového listu č. 2 ze dne 31.10.2022, změnového listu č. 3 ze dne 31.10.2022, změnového listu č. 4 ze dne 31.10.2022, které tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, změnového listu č. 5 ze dne 5.11.2022, změnového listu č. 6 ze dne 26.11.2022, změnového listu č. 7 ze dne 14.12.2022, změnového listu č. 9 ze dne 9.1.2023, změnového listu č. 10 ze dne 12.1.2023 a změnového listu č. 12 ze dne 30. 1. 2023, které tvoří přílohu č. 4 této smlouvy a změnového listu č. 8 ze dne ze dne 22. 05. 2023, změnového listu č. 11 ze dne 22. 05. 2023, změnového listu č. 13 ze dne 27. 02. 2023, změnového listu č. 14 ze dne 15. 02. 2023, změnového listu č. 15 ze dne 22. 02. 2023, změnového listu č. 16 ze dne 20. 04. 2023, změnového listu č. 17 ze dne 21. 04. 2023, změnového listu č. 18 ze dne 02. 05. 2023, změnového listu č. 19 ze dne 29. 05. 2023,



keré tvoří přílohy č. 5 této smlouvy, změnové listu č. 20 ze dne 28. 08. 2023, změnovém listu č. 21 ze dne 28. 08. 2023, změnovém listu č. 22 ze dne 28. 08. 2023, změnovém listu č. 23 ze dne 21. 09. 2023, ve změnovém listu č. 24 ze dne 29. 08. 2023, ve změnovém listu č. 25 ze dne 21. 09. 2023 a v aktualizovaném změnovém listu č. 26 ze dne 25. 10. 2023, které tvoří přílohu č. 6 této smlouvy a změnového listu č. 27 ze dne 08. 12. 2023, který tvoří přílohu č. 7 této smlouvy.

5) Článek **XVI. Ostatní ujednání,**

Text odst. XVI.13. se doplňuje o text tohoto znění:

Příloha č. 7:

Změnový list č. 27 ze dne 08. 12. 2023

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 6 smlouvy zůstávají v plném znění v platnosti.
- 2) Dodatek č. 6 smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.
- 3) Tento dodatek č. 6 ke smlouvě podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 6 zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 5) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 6 nejsou předmětem obchodního tajemství.
- 7) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 6 nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 8) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 6 je projevem jejich svobodné vůle a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy
- 9) Nedílnou součástí dodatku č. 6 smlouvy jsou:
 - Příloha č. 7:
 - Změnový list č. 27 ze dne 08. 12. 2023 včetně položkového rozpočtu změn



Doložka:

Tento dodatek č. 6 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/065 dne 20.12.2023.

V Brně dne
Za objednatele:

**Ing.
Tomáš
Pivec** Digitálně
podepsal Ing.
Tomáš Pivec
Datum:
2023.12.27
10:06:22 +01'00'

.....
za statutární město Brno
Ing. Tomáš Pivec, MBA
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

V Brně dne
Za zhotovitele:

**Zdeněk
Spáčil** Digitálně podepsal
Zdeněk Spáčil
Datum: 2023.12.21
07:31:05 +01'00'

.....
za Zhotovitele
Zdeněk Spáčil
jednatel