

Op. : 2024/2023

DODATEK č.2 ke SMLouvě O Dílo

ev. číslo objednatele: 2 047 23 10

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Sdružení pro montážní kanál č.6 SV + HW

Hans Wendel CZ s.r.o.

se sídlem: Sazečská 3270/2a, 108 00 Praha 10

zastoupená: Ing. Jaroslavem Jezlem, jednatelem společnosti

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. C,

vložka 360473

IČO: 250 64 461

DIČ: CZ25064461

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

se sídlem: Mrštíkova 850/3, 460 07 Liberec III - Jeřáb

zastoupená: Ing. Michalem Zděnkem, M.A., předsedou představenstva a

Ing. Václavem Sosnou, členem představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. B,

vložka 372

IČO: 473 11 975

DIČ: CZ47311975

(dále jen „objednatel“)

uzavírají níže uvedeného dne tento Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo:

Z důvodu vzniku potřeby provedení víceprací a rozšíření prací dle Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo dochází ke změně termínu ukončení prací.

„Hala č.6, montážní kanál – odstranění havarijního stavu“

Mění se **Článek IV. - DOBA PROVEDENÍ DÍLA** takto:

Ruší se původní znění:

Zahájení prací: **18. září 2023**

Ukončení prací: **nejpozději do 15. prosince 2023**

Nahrazuje se novým zněním:

Zahájení prací: **18. září 2023**

Ukončení prací: **nejpozději do 22. března 2024**


Ostatní náležitosti Smlouvy a Dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu.

V Liberci dne:

14 -12- 2023

Objednatel:



V Praze dne:

Zhotovitel:

