

Národní památkový ústav

Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,
IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,
bankovní spojení: Česká národní banka 400004-60039011/0710,
zastoupený PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově,
zástupce pro věci technické: [REDACTED], tel. + [REDACTED], email: [REDACTED]

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově
adresa: Zámek Sychrov č. p. 3, 463 44 Sychrov,
(dále jen „objednatel“)

a

jméno/obchodní firma/právní forma	Loučka Pardubice s.r.o.
IČ:	45537453
DIČ:	CZ45537453
zapsaný v OR vedeném:	Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložka č. 1706
se sídlem:	Legionářská 573, 533 51 Pardubice - Rosice
místo podnikání:	Legionářská 573, 533 51 Pardubice - Rosice
bankovní spojení:	[REDACTED]
číslo účtu:	[REDACTED]
zastoupený:	[REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)	

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo s evidenčním číslem 4003H1220018

Článek I.

Předmět smlouvy – určení díla:

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a na svoje nebezpečí toto dílo:

„NPÚ, SH Grabštejn – připojení objektu k vodovodnímu řadu, položení přípojek vody a kanalizace a oprava komunikací“.

Článek II. Předmět Dodatku č. 3

2.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 ke smlouvě v souladu s ustanoveními § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění, který vyplývá ze změnového listu ZL č. 8, který mění předmět plnění, tak jak je dále v Dodatku č. 3 popsáno. Smlouva ze dne 23. 9. 2022 , dodatek č.1 ze dne 20.12.2022 a dodatek č.2 ze dne 8.9.2023 se doplňuje v čl. I. Předmět smlouvy, odstavci č.3 o nové doplněné znění:

- Předmět smlouvy a dodatků se mění o realizaci nové rozvodné skříně a na ni navazující dřevěné zábradlí podél štetové komunikace. Tyto práce jsou specifikovány v odsouhlaseném změnovém listu ZL 8, který smluvní strany akceptují bez připomínek a považují jej nadále za dostatečný podklad pro provedení změny předmětu díla, a které jsou přílohou tohoto dodatku.

Tato změna předmětu smlouvy oproti předmětu smlouvy specifikovaného smlouvou o dílo č. 4003H1220018, týkající se připojení objektu k vodovodnímu řadu, položení přípojek vody a kanalizace a oprava komunikací, je zapříčiněna potřebou provedení změn stavby vzniklých v důsledku požadavku investora při realizaci předmětu díla veřejné zakázky, přičemž tyto práce jsou nezbytné pro provedení ostatních prací. Podrobné zdůvodnění a specifikace těchto změn je uvedeno ve změnovém listu ZL 8.

2.2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. Cena díla a platební podmínky, odst. 1., který nově zní takto:

2.2.1. Cena za řádně a včas dokončené a Objednateli předané dílo v rámci plnění se sjednává jako cena pevná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná, která kryje veškeré náklady, poplatky a výdaje Zhotovitele díla nutné k řádnému splnění díla, a je dohodou Zhotovitele a Objednatele stanovena na částku:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	13 211 189,80 Kč
Cena části díla, o kterou je rozsah plnění dle Dodatku č. 3 navýšen bez DPH (vícepráce)	181 686,00 Kč
Cena části díla, o kterou je rozsah plnění dle Dodatku č. 3 snížen bez DPH (méněpráce)	24 255,00 Kč
Cena části díla dle Dodatku č. 3 bez DPH (bilance)	157 431,00 Kč
Celková cena díla vč. Dodatku č. 3 bez DPH	13 368 620,80 Kč
DPH 21%	2 807 410,36 Kč
Celková cena díla vč. DPH	16 176 031,16 Kč

V případě, že se během provádění díla zjistí, že existují další práce a dodávky nezbytné pro řádné provedení díla, které nejsou zahrnuty v položkovém rozpočtu, musí být při takové změně díla postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla a splnění

podmínek uvedených v tomto článku, jakož i dalších podmínek z této smlouvy vyplývajících. DPH bude účtována dle platných předpisů v době data uskutečnění zdanitelného plnění.

Důvodem této změny jsou výše uvedené vícepráce popsané v ZL 8.

Článek III.


Závěrečná ujednání


- 3.1. Smlouva o dílo z 23. 9. 2022 , dodatek č1 ze dne 20.12.2022 a dodatek č.2 ze dne 8.9.2023 jsou v době podpisu dodatku platné a účinné. Tento Dodatek č. 3 je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel v zákonné lhůtě.
- 3.3. Zhotovitel výslovně souhlasí, že obsah Dodatku č. 3 v tomto znění může být zveřejněn v registru smluv.
- 3.4. Vzájemné závazky a vztahy neupravené tímto Dodatkem č. 3 se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.5. Tento Dodatek č.3 Smlouvy se vyhotovuje v jazyce českém ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3.6. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.7. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.
- 3.8. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly dříve, než jej podepsaly, že byl uzavřen svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými podpisy.


Příloha č.1 – Změnový list ZL 8

Na Sychrově dne 4.1.2024

V Pardubicích dne 4.1.24


ředitel, ÚPS na Sychrově
za objednatele


jednatel společnosti
za zhotovitele



ZMĚNOVÝ LIST

NPÚ, SH Grabštejn – připojení objektu k vodovodnímu řádu, položení přípojek vody a kanalizace a oprava komunikací

reg.č.projektu:	134V131000134	číslo ZL:
smlouva:	NPU-440/4963/2022	8
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel:	LOUČKA Pardubice s.r.o., IČO: 45537453	

název ZL: **Zábradlí a rozvodná skříň**

dotčené st. objekty: **Přidružená stavební výroba**

předmět změny:
Realizace nové rozvodné skříňě a dřevěného zábradlí

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Při dokončování prací na ČOV byl od zástupců investora vznesen požadavek na realizaci nové rozvodné skříňě a na ni navazující dřevěné zábradlí podél štetové komunikace.

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

Při provádění stavebních prací na objektu bylo dohodnuto provedení nové rozvodné skříňě a dřevěného zábradlí.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit, samostatné zadání by bylo technicky neřešitelné vzhledem k faktu, že se jedná o práce prováděné v místě staveniště realizované akce.

zařazení změny dle ZZVZ:
§222 odst 4. Předpokládá se, že změna generuje vícepráce a méněpráce

méněpráce	bez DPH	24 255,00	Kč
	21%DPH	5 093,55	Kč
	celkem	29 348,55	Kč
vícepráce	bez DPH	181 686,00	Kč
	21% DPH	38 154,06	Kč
	celkem	219 840,06	Kč
celková bilance méněprací a víceprací	bez DPH	157 431,00	Kč
	21%DPH	33 060,51	Kč
	celkem	190 491,51	Kč

vliv na termín dokončení:
změna nemá vliv na termín ukončení stavby
jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Nemá vliv na změnu PD

vyjádření TDI:

vyjádření objednatele:

vyjádření orgánů památkové péče:

další vyjádření:

přílohy:

přílohy:	Název přílohy
1	rozpočet

	Datum: 4.1.24
	Datum: 4.1.24
za objednatele:	Datum: 4.1.24

CENOVÁ NABÍDKA ZL 8

ZAKÁZKA

Číslo:
Zakázka: Grabštejn dodatky
Komentář:

FIRMY

---: ---

REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	157 431 Kč
DPH:	33 061 Kč
Celkem včetně DPH:	190 492 Kč

Grabštejn dodatky - Nabídka

	Popis	Cena
S		157 431
ZL		157 431
	01: Rozvodná skříň - š.1,24cm, v.1,52cm, hl.0,62cm	23 184
	02: Zábradlí - sloupky 39ks	158 503
	03: Čerpací stanice oplocení	- 24 255
Celkem (bez DPH)		157 431
DPH		33 061
	DPH 21 % ze základny: 157 431	33 061
Celkem (včetně DPH)		190 492

Grabštejn dodatky - Nabídka

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba S Objekt ZL Podobjekt 01: Rozvodná skříň - š.1,24cm, v.1,52cm, hl.0,62cm						
1	SP	131213701 Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně Výkaz výměr: Cennová soustava URS základ hl. 0,6m	m3	0,460	1 210,00	157 431 157 431 23 184 557
Podobjekt 02: Zábradlí - sloupky 39ks						
2	SUB	272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 Výkaz výměr: Díle 8. Příloha č. 6 SoD Základ hl. 0,6m C25/30 XF2-XD1	M3	0,460	3 597,00	1 655
3	SUB	272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B Výkaz výměr: Díle 8. Příloha č. 6 SoD Výztuž základů: VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	0,020	54 500,00	1 090
4	SP	311232014 Zdivo nosné z cihel plných P 60 dl 290 mm P60 na MVC včetně spárování Výkaz výměr: Cennová soustava URS Zdivo rozvodné skříňe: š.1,24cm, v.1,52cm, hl.0,62cm	m3	0,650	23 100,00	15 015
5	SP	622321341 Vápenocementová omítka štuková dvourvrstvá vnějších stěn nanášená strojně Výkaz výměr: Cennová soustava URS Omítka rozvodné skříňe: š.1,24cm, v.1,52cm, hl.0,62cm	m2	4,500	339,00	1 526
6	SP	34827394x Dvířka revizní kovová se zámkem HACO RDK 600/800 mm osazená na zed'	kus	1,000	3 341,94	3 342
Podobjekt 02: Zábradlí - sloupky 39ks						
1	SP	131213701 Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně Výkaz výměr: Cennová soustava URS Výkop pro sloupek: 0,4/0,4/0,4 - 39ks	m3	2,500	1 210,00	158 503 3 025
2	SUB	272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 Výkaz výměr: Díle 8. Příloha č. 6 SoD Betonová palka sloupku: 0,4/0,4/0,4 - 39ks C25/30 XF2-XD1	M3	2,500	3 597,00	8 993
3	SUB	272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B Výkaz výměr: Díle 8. Příloha č. 6 SoD Ocelový trn pr. 2cm dl. 50cm - 39ks VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	0,050	54 500,00	2 725
4	SUB	76292.a DŘEVĚNÉ ZÁBRADLÍ Z KULATINY Výkaz výměr: Díle 8. Příloha č. 6 SoD DŘEVĚNÉ ZÁBRADLÍ SE ŠIKMÝM KRÍŽEM VÝŠ.1,10M Poznámka k souboru cen: - položky lesařských konstrukcí, včetně úprav dřeva (i impregnaci, povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky, upevňovací prvky, lemování, lišтовání, spárování, není-li zahrnut v jiných položkách, i natěr konstrukcí, včetně úpravy povrchu před natěrem. "Zábradlí kotvení do betonu na trny	M2	60,000	2 396,00	143 760

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
03: Čerpací stanice oplácení							
30	SP	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,60 m se zabetonováním	kus	- 17,000	371,00	- 24 255 - 6 307
		Výkaz výměr:	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek				
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro zalití (zabetonování) vzpěr rohových sloupků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) sloupky a vzpěry, toto se oceňuje ve specifikaci, b) vrtní jamek, tyto se oceňují souborem cen 131 1.-13.. - Vrtní jamek pro plotové sloupky tohoto katalogu. 3. Výškou sloupku se rozumí jeho délka před osazením. 4. V cenách 338 17-115 a -1125 je pevným podkladem myšlena stávající podzemní deska nebo podhranová deska. 5. Montáž pleťva se oceňuje cenami souboru cen 348 17 Osazení oplácení. 6. V cenách osazování do zemního vrstev je započten i štek fixující sloupek.				
31	H	55342272	vzpěra plotová 38x1,5mm včetně kryčky s uchem 2000mm	kus	- 8,000	267,00	- 2 136
		Výkaz výměr:	vzpěra plotová 38x1,5mm včetně kryčky s uchem 2000mm				
32	H	55342263	sloupek plotový koncový Pz a komaxilový 2500/48x1,5mm	kus	- 5,000	398,00	- 1 990
		Výkaz výměr:	sloupek plotový koncový Pz a komaxilový 2500/48x1,5mm				
33	H	55342255	sloupek plotový průběžný Pz a komaxilový 2500/38x1,5mm	kus	- 4,000	305,00	- 1 220
		Výkaz výměr:	sloupek plotový průběžný Pz a komaxilový 2500/38x1,5mm				
34	SP	348101120	Osazení vrat a vrátek k oplácení na sloupky zděné nebo betonové plochy do 4 m2	kus	- 1,000	429,00	- 429
		Výkaz výměr:	Montáž vrat a vrátek k oplácení na sloupky zděné nebo betonové, plochy jednotlivé přes 2 do 4 m2				
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku vrat a vrátek: tyto se oceňují ve specifikaci. "vstupní branka" 1,0		1,000		
35	SUB	553423-R	branka vchodová kovová 1500x1500 mm - pozinkovaná	kus	- 1,000	8 175,00	- 8 175
		Výkaz výměr:	branka vchodová kovová 1500x940 mm - dle specifikace v PD				
			Poznámka k položce: Rám ocelový pozinkovaný Jaekl 60x40/2 Zámek dozdíčky, kování křikakřika Vypín : vevarena pasová ocel 30x3 ve svislém směru Povrchová úprava : pozinkování "vstupní branka" 1,0		1,000		
36	SP	348401130	Montáž oplácení ze strojového pleťva s napínacími dráty výšky do 2,0 m	m	- 16,500	109,00	- 1 799
		Výkaz výměr:	Montáž oplácení z pleťva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m				
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku pleťva a drátů. Tyto se oceňují ve specifikaci.				
37	H	31327514	pleťvo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 1800mm	m	- 16,500	123,00	- 2 030
		Výkaz výměr:	pleťvo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 1800mm				
38	H	15619210	kryčka plastová D 38/48mm	kus	- 17,000	10,00	- 170
		Výkaz výměr:	kryčka plastová D 38/48mm				