

Dodatek č. I ke Smlouvě o dílo

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

I. Smluvní strany

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260

Zastoupené: Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace

IČ: 00080837

za věcné plnění smlouvy odpovídá: Ing. Jana Šilerová

za finanční plnění smlouvy odpovídá: Ing. Libor Tačner

na straně jedné

/dále jen „objednatel“/

a

GKR STAVBY s.r.o.

Sídlo: Kratochvílova 2659, 413 01 Roudnice nad Labem

Zastoupená ve věcech smluvních: Jaroslavou Cimrovou, jednatelem společnosti

IČ: 63144719

DIČ: CZ63144719

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

Číslo účtu: 6314471910/5500

na straně druhé

/dále jen „zhotovitel“/

II. Předmět plnění

II. 1. Předmětem plnění této smlouvy je provedení díla včetně odstranění vad a nedodělků „Sanace silničního tělesa komunikace III/2501 Lišany-Postoloprty“ (dále jen „dílo“).

Obě strany se dohodly z důvodu vyskytnutí nepředvídatelných skutečností přistoupit k technické úpravě provedení díla, jejíž specifikace je uvedena ve změnových listech. Smluvní strany se dohodly a souhlasí se změnou hodnoty díla dle čl. 3 odst. 1. a termínem dokončení díla dle čl. 4 do 15.5.2024.

III. Cena díla

III. 1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena SoD:	3 569 783,24 Kč bez DPH
Změna ceny díla č. I	365 024,01 Kč bez DPH
Změna ceny díla č. II	32.000,00 Kč bez DPH
<u>Změna ceny díla č. III</u>	<u>1 069 387,92 Kč bez DPH</u>
Nová cena	5 036 195,17 Kč bez DPH

K ceně bez DPH bude připočítáno DPH v zákonem stanovené výši.

IV. Závěrečná ustanovení

IV. 1. Ostatní body Smlouvy o dílo zůstávají neměnné a v platnosti.

IV. 2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.

XVI. 4. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.

V , dne

V Roudnici nad Labem, dne

.....

za objednatele:
Ing. Libor Tačner, ředitel

.....

za zhotovitele:
Jaroslava Cimrová, jednatel společnosti