

DODATEK Č. 3
SMLOUVA O DÍLO Č. 2023_00664

Smluvní strany:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

zastoupená: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Emvi Pro s.r.o.

se sídlem Chuderov č.p. 48, 400 02 Chuderov

IČO:28698975

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27383

zastoupená: ██████████ – jednatelem společnosti

číslo účtu: 228761391/0300

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Předmětem dodatku č.3 smlouvy o dílo č. 2023_00664 na akci Litvínov, B. Němcové – oprava vodovodu – je prodloužení termínu plnění z důvodů víceprací, které nebyly v původním zadání a jsou tak součástí tohoto dodatku.

2. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

2.6 Dochází ke změně rozsahu stavby – rozšíření díla (viz. Příloha č. 1).

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.3 Mění se termín dokončení díla z ██████████. 2023 na ██████████.2023

8. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

8.13 Mění se celkový objem za stavební opravy objektu z částky ██████████ Kč bez DPH na ██████████ Kč bez DPH. Navýšení ceny díla je o ██████████ Kč bez DPH.

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 17.8 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 1 smlouvy o dílo.
- 17.9 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.
- 17.10 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.


Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto
Dodatku č.3 v den uvedený níže.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích, dne 20. 12. 2023


V, dne 22. 12. 2023



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Emvi Pro s.r.o.

Ing. David Votava

 - jednatel společnosti

generální ředitel a člen představenstva

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 230050-UR

Stavba: Litvínov, B. Němcové - oprava vodovodního řadu - Dodatek č.1

Místo: Litvínov

Datum: 13. 12. 2023

Zadavatel: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s

Projektant:

Zhotovitel: Emvi Pro s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
01-1	Vodovod - vícepráce			ING
01-2	Vodovod - méněpráce			ING
02-1	Komunikace - vícepráce			ING
02-2	Komunikace - méněpráce			ING
04	OSTATNÍ NÁKLADY			OST