

Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě **č. 2022/00111/OTSMI**

Zajištění výkonu technického dozoru investora nad prováděním stavby „Obnova Tachovského náměstí, Praha 3“ a k provedení činnosti Koordinátora BOZP

uzavřený mezi stranami:

Městská část Praha 3,

se sídlem:	Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3 - Žižkov
zastoupená:	Mgr. Michalem Vronským, starostou městské části
k podpisu na základě zmocnění pověřen:	RNDr. Jan Materna Ph.D., radní městské části Praha 3
IČ:	00063517
DIČ:	CZ00063517
bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXX
číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „příkazce“)

a

AUSTIS stavební s.r.o.

se sídlem:	K Austisu 680, 154 00 Praha 5 - Slivenec
zastoupená:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČ:	28184343
DIČ:	CZ28184343
bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXX
číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXX
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	XXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „příkazník“)

(dále též společně i jako „Smluvní strany“)

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Příkazní smlouvy uzavřené dne 2. 2. 2022 na zakázku „Zajištění výkonu technického dozoru investora nad prováděním stavby „Obnova Tachovského náměstí, Praha 3“ a k provedení činnosti Koordinátora BOZP.

Dodatek č.2 je uzavírán za účelem změny termínu plnění příkazu a výše odměny, a to z důvodu vzniku nepředvídatelných okolností vedoucích k prodloužení termínu provedení stavby.

V Praze dne:

.....
příkazce

.....
příkazník

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 3. Uzavření tohoto dodatku č.3 bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 3, a to usnesením ze dne 13. 12. 2023 č. 877