

Dodatek č. 2**PŘÍKAZNÍ SMLOUVY**

Číslo Příkazníka: 01-O-3440-10514/20

uzavřené dle Hlavy II, Díl 5, Oddíl 1, § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění**I. Smluvní strany****1.1 Příkazce:****Severočeská vodárenská společnost a. s.**

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 466

Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Bronislavem Špičákem, generální ředitelem

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 49099469

DIČ: CZ49099469

Bankovní spojení: Komerční banka Teplice, č. ú.: 711620257/0100

1.2 Příkazník:**Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**

Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jiří Frýba – ředitel divize 01

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

Autorský dozor: -

Kordinátor BOZP: [REDACTED]

IČ: 47116901

DIČ: CZ47116901

Bankovní spojení: Komerční banka Praha 5, č.ú.:19-1583390227/0100

Smluvní strany se dohodly na změně smluvních podmínek příkazní smlouvy č. příkazníka 01- O-3440-10514/20, č. příkazce SVS/TP 6669/20, CES 2362/20/PEBE ze dne 1.12.2020 (dále jen „smlouva“).

Z důvodu změny termínů realizace výstavby akce „LT073029 Mšené-Lázně, ÚV Brníkov - rekonstrukce“ sjednané v dodatku č. 6 SoD uzavřeném se zhotovitelem a s tím souvisejícím prodloužením činnosti Příkazníka ve fázi realizace stavby – výkon technického dozoru a koordinátora BOZP, se mění ustanovení smlouvy takto:

III. Čas plnění:

Odst. 3.2 až 3.8 se mění takto:

	Výk. fáze	IČ Termín
3.2 Práce spojené s realizací stavby	6	1.3.2021 – 30.6.2025
3.3 Práce po dokončení stavby	7	1.3.2025 – 30.10.2026
3.4 Aktualizace vyjádření správců sítě	AVSS	1.3.2021 – 31.3.2021
3.5 Plnění nad rámec saz. Unika (práce koordinátora BOZP)	BOZP	1.3.2021 – 30.6.2025
3.6 Plnění nad rámec saz. Unika (zařazení do DM)	DM	1.3.2025 – 30.10.2025
3.7 Plnění nad rámec saz. Unika (Práce spojené se zkušebním provozem)	ZP	1.3.2025 – 30.10.2026
3.8 Závěrečné vyhodnocení stavby	ZVS	1.3.2026 – 30.11.2026

IV. Odměna Příkazníka:

Odst. 4.3 se mění takto:

4.3 Odměna Příkazníka za IČ bude činit: 5 577 280,- Kč (bez DPH).

V. Financování a placení:

Odst. 5.1 až 5.5 se mění takto:

	Výkonová fáze	IČ cena
5.1 úplata dle bodu 3.2	6	4 321 658
5.2 úplata dle bodu 3.3	7	480 184
5.3 Úplata dle bodu 3.4	AVSS	5 000
5.4 úplata dle bodu 3.5	BOZP	714 000
5.5 úplata dle bodu 3.6	DM	18 000
5.6 úplata dle bodu 3.7	ZP	120 000
5.7 Úplata dle bodu 3.8	ZVS	3 000
Celkem		5 577 280

Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.

V Teplicích dne:


3.1.24

V Praze dne:

5.12.2023

Příkazce:

Příkazník:



Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Ing. Jiří Frýba
ředitel divize 01

ČESKÝ
AVBA a.s.