

Dodavatel
HAPPY STAVBY s.r.o.
Škrdlovice 280
591 01 Škrdlovice
Česká republika
IČ: 03129080 DIČ: CZ03129080



Kontaktní údaje

E-mail: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
Web: www.happystavby.cz

Faktura - daňový doklad

FV20230090



Odběratel

Dům dětí a mládeže Praha 10 - Dům UM
Pod strašnickou viničí 623/23
100 00 Praha
Česká republika
IČ: 45241945

Způsob úhrady: **Převodem**

Bankovní účet

[REDACTED]
IBAN: [REDACTED]
SWIFT: [REDACTED]

Symbol


variabilní: [REDACTED]
konstantní: -

Datum

vystavení: **14.12.2023**
splatnosti: **18.12.2023**
DUZP: **14.12.2023**

Označení dodávky	Počet m.j.	Cena za m.j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Celkem
Faktura za provedené práce, Energetická úsporná opatření hospodářské budovy v TZ Tři Studně	1,00	409 073,00	21	409 073,00	85 905,33	494 978,33

Zapsáno v OR u KS Brno, oddíl C, vložka 83500
Vystavil/a: [REDACTED]



Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
21 %	409 073,00	85 905,33	494 978,33
CELKEM	409 073,00	85 905,33	494 978,33

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

Celkem k úhradě: 494 978,33 Kč

2023 10 .

Výkaz skutečně provedených prací 2

za sledované období od 28.11.2023 do 11.12.2023

Stavba : Energetická úsporná opatření hospodářské budovy v TZ Tři studně

Zhotovitel : HAPPY STAVBY s.r.o

IČO : 03129080

59101 Škrdlovice 280

DIČ :


Objednatel :

IČO :


DIČ :

		V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	
Základ pro DPH	15 %	0,00	0,00	0,00	0,00
DPH	15 %	0,00	0,00	0,00	0,00
Základ pro DPH	21 %	0,00	0,00	0,00	0,00
DPH	21 %	0,00	0,00	0,00	0,00
Bez vztahu k DPH		1 610 508,57	472 157,70	409 072,60	
Zaokrouhlení		0,43	0,30	0,40	
Cena celkem za stavbu		1 610 509,00	472 158,00	409 073,00	0,00

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti.
Současně s tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu ke dni 11.12.2023



Za zhotovitele



Za objednatele



KONTROLA DNE 14.12.2023



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	
1	Zemní práce	62 125,00	0,00	0,00	0,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	18 198,08	18 198,08	0,00	0,00
46	Zpevněné plochy	79 634,27	79 634,27	0,00	0,00
5	Komunikace	18 352,50	0,00	0,00	0,00
60	Úpravy povrchu, omítky	17 928,75	17 928,75	0,00	0,00
4	Vodorovné konstrukce	595 728,40	211 120,20	35 616,00	0,00
713	Izolace tepelné	32 800,00	0,00	32 800,00	0,00
62	Úpravy povrchu vnější	413 386,40	145 276,40	0,00	0,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	31 698,57	0,00	0,00	0,00
94	Lešení a stavební výtahy	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00
767	Konstrukce zámečnické	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00
764	Konstrukce klempířské	14 536,60	0,00	14 536,60	0,00
M21	Elektromontáže	9 120,00	0,00	9 120,00	0,00
VN	Vedlejší náklady	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00

0	Za období:	28.11.2023	11.12.2023
Stavba:	0	Energetická úsporná opatření hospodářské budovy v TZ Tří studné	

Poř.č.	Číslo Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu		Za období		0
				Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	
4	Vodorovné konstrukce			695 728,40	211 120,20	35 616,00	0,00	
18	32	m2	1 060,00	157 304,00	0,00	35 616,00	0,00	
	Montáž paubek na dřevěný rošt, Tatran (1,6*22)*2 28 50			148 400,00 70,4 28 50	0,00000	33,60000	0,00000	
713	Izolace tepelné			32 800,00	0,00	32 800,00	0,00	
24	32	m2	656,00	32 800,00	0,00	32 800,00	0,00	
	D+M tepelně izolační pěny CHYTRÁ IZOLACE®, H2Foam Lite II. 120			50,00000	0,00000	50,00000	0,00000	
94	Lešení a stavební výtahy			83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	
35	941 94-0031.RAA	m2	207,50	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	
	Lešení lehké fasádní, š. 1 m, výška do 10 m, montáž, demontáž, doprava			400,00000	0,00000	400,00000	0,00000	
767	Konstrukce zámečnické			204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	
36	32	m	8 500,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	
	Zábradlí jeklové s dřevěnou výplní, nátěr 16 8			24,00000 16 8	0,00000	24,00000	0,00000	
764	Konstrukce klampířské			14 536,60	0,00	14 536,60	0,00	
37	764 41-1118.R00	m	739,00	8 129,00	0,00	8 129,00	0,00	
	Oplechování parapetů z tažených Al profilů, š 165			11,00000	0,00000	11,00000	0,00000	
38	24	kus	172,20	1 377,60	0,00	1 377,60	0,00	
	Objímka s klínovým uzávěrem SV 100 barva metalická, včetně montáže			8,00000	0,00000	8,00000	0,00000	
39	764 39-1291 R00	m	503,00	5 030,00	0,00	5 030,00	0,00	
	Montáž závětrné lišty Pz			10,00000	0,00000	10,00000	0,00000	
M21	Elektromontáže			9 120,00	0,00	9 120,00	0,00	
40	210 01-0347 RT2	kus	570,00	9 120,00	0,00	9 120,00	0,00	
	Montážní deska do zateplení, bez zapojení, včetně dodávky MDZ			16,00000	0,00000	16,00000	0,00000	
VN	Vedlejší náklady			30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	
41	005 12-4010.R	Soubor	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	
	Koordinační činnost			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000	
42	005 12-1020 R	Soubor	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	
	Provoz zařízení staveniště			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000	

