

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 02PA-000437 ze dne 15.01.2020

na realizaci zakázky

**„D8, 0805 Zajištění provozu dálnice - Technická a konzultační činnost (kancelář GTM) -
správa Datového skladu ŘSD“**

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

zastoupené:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „*Objednatel*“) na jedné straně

a

společností

Proconom Software, s.r.o.

se sídlem:

Soukenné náměstí 669/2a, 460 01 Liberec

IČO:

071 56 863

DIČ:

CZ07156863

zastoupenou:

ve věcech smluvních

ve věcech technických

(dále jen „*Poskytovatelem*“) na straně druhé.

(Objednatel a Poskytovatel dále společně také jako „*Smluvní strany*“)

Preambule

- A. Smluvní strany dne 15.01.2020 podepsaly Smlouvu o poskytování služeb č. 02PA-000437 týkající se veřejné zakázky „D8, 0805 Zajištění provozu dálnice – Technická a konzultační činnost (kancelář GTM) - správa Datového skladu ŘSD“, a to na základě výsledků veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s § 31 ve spojení s § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Zakázka*“).
- B. Tento dodatek č.1 se uzavírá vzhledem ke společnému konsensu Smluvních stran. Dodatek č.1 je uzavřen na základě čl. XVI Závěrečná ustanovení, bod č.16.5 ve Smlouvě, který stanoví, že

Smlouvu je možné měnit pouze prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.

- C. Smluvní strany se dohodly na prodloužení doby trvání předmětné smlouvy pro zajištění správy Datového skladu ŘSD a to do 30.06.2024, z důvodu zahájení činnosti kanceláře GTM (č. smlouvy 02PA-000369) až po předání vstupních podkladů a dokumentů Objednatelem nezbytných k řádnému plnění služeb, ke kterému došlo dne 8.6.2020. Přičemž Objednatel uzavřel s Poskytovatelem KGTM dodatek č.1.

Čl. I

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
4. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v jednom vyhotovení, elektronicky podepsaným oběma smluvními stranami.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 Smluvní strany připojily své podpisy:

za Objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR

za Poskytovatele
Proconom Software, s.r.o.

V Praze dne:

V Liberci dne:

Digitálně podepsal

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR
15.12.2023 15:59:59

Datum: 2023.12.12
08:49:03 +01'00'

vedoucí úseku 21 500
ŘSD Závod Praha

jednatel
Proconom Software, s.r.o.