



č.j.RSD-1463/2023-5



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## DODATEK č. 2 K OBJEDNÁVCE

(ze dne 10. 1. 2023)

Číslo objednávky: 02PA-000852, č.j. RSD-1463/2023-5

Evidenční číslo (ISPROFIN): 3272231005

Název veřejné zakázky: **D8 0805 Lovosice - Řehlovice – výkon autorského dozoru**

### Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Závod Praha, Na Pankráci 56, Praha 4  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

### Dodavatel:

Pragoprojekt, a.s.  
K Ryšance 1668/16  
147 54 Praha 4  
IČO: 45272387  
Kontakt:  
Tel.:  
e-mail:

Z důvodu pokračování prací na zakázce uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Dodatek č. 2, kterým dochází ke změně termínů dodání.

### Původní termín dodání:

### Lhůta pro dodání či termín dodání:

Termín zahájení: od nabytí účinnosti Objednávky do 30. 11. 2023

### Nový termín dodání:

### Lhůta pro dodání či termín dodání:

Termín zahájení: od nabytí účinnosti Objednávky po dobu trvání smluvního vztahu 02PA-000852 s předpokladem ukončení 30. 6. 2024

V souvislosti s výše uvedeným se upravuje text v Příloze č.1 – Specifikace služeb

### Závěrečná ustanovení:

Ostatní ustanovení Objednávky a Dodatku č. 1, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.



č.j.RSD-1463/2023-5

Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 2. Dodatek č. 2 je účinný dne uveřejnění v registru smluv.

Tento Dodatek č. 2 má dvě strany textu.

Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

**NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.**

V Praze dne  
Za Objednatele:

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
15.12.2023 15:59:37



VÚVD D8, D3 jihočeská  
Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Praze dne  
Za Dodavatele:

Digitálně podepsal

Datum: 2023.12.12  
15:37:02 +01'00'



PRAGOPROJEKT, a.s.



## Specifikace služeb

### **D8 0805 Lovosice - Řehlovice – výkon autorského dozoru**

#### **a související práce:**

Dodavatel v rámci poskytování služeb zajistí:

- 1) dohled nad souladem zhotovení stavby s technickým a architektonickým návrhem v projektové dokumentaci stupně DSP a zejména se ZDS;
- 2) podání vysvětlení k návrhu stavby (vztahuje se na všechny stavební objekty), který je uveden v zadávací dokumentaci stavby;
- 3) kontrolu souladu RDS se zadávací dokumentací stavby – včetně kontroly zapracování požadavků vyplývajících z pravomocných stavebních povolení - zajišťovanou zhotovitelem stavby a posouzení návrhů RDS z hlediska technické správnosti a ekonomické vhodnosti;
- 4) posouzení technické správnosti a ekonomické přijatelnosti dokumentace změn navržených objednatelem a/nebo zhotovitelem stavby a důvodu navržení změny;
- 5) aktivní účast na pravidelných a nepravidelných technických a kontrolních akcích (kontrolní dny na stavbě, zahájení a ukončení důležitých etap stavby, sledování rozhodujících a technicky náročných prací apod.);
- 6) kontrola koordinace projektů RDS jednotlivých dílčích částí staveb dálničního úseku 0805 Lovosice-Řehlovice;
- 7) AD se bude spolupodílet při schvalování „změn během výstavby“ podle aktuálně platné Směrnice GR ŘSD ČR – tzv. podpisy a v případě potřeby písemnými stanovisky.

Popis zajišťovaných prací dodavatelem je obsažen v příloze č.2.

Fakturováno bude čtvrtletně podle skutečně provedených prací odsouhlasených objednatelem.

Předpokládaná doba plnění je od nabytí účinnosti Objednávky do 30.6.2024.