



Dodatek č. 1 k Smlouvě o poskytování služeb č. 02PA-000881, Č. j. RSD-20375/2023-4

D O D A T E K č . 1

ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 22.2.2023 na poskytování služby, tj. **D8 stavba 0805 „Lovosice - Řehlovice“ - Působení stálého člena Rady geotechnického monitoringu (RAMO) - projektant GTM**

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 223 1005

mezi

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ : 659 93 390

DIČ : CZ65993390

zastoupeno :

kontaktní osoba ve věcech smluvních :

email :

tel.:

kontaktní osoba ve věcech technických :

e-mail :

tel.:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 - Žižkov

IČ : 25793349

DIČ : CZ25793349

zastoupen :

kontaktní osoba ve věcech technických :

email :

tel.:

(dále jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Dodavatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“ a kterýkoli z nich jen jako „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany uzavřely dne 22.2.2023 Objednávku na realizaci veřejné zakázky **D8 stavba 0805 „Lovosice - Řehlovice“ - Působení stálého člena Rady geotechnického monitoringu (RAMO) - projektant GTM** (dále jen „Objednávka“).



Vzhledem k tomu, že Objednatel je povinen zajistit dohled nad bezpečností provozu na dálnici D8, považuje účast projektanta na jednáních rady geotechnického monitoringu za nezbytnou i v dalším období, proto se Smluvní strany dohodly na prodloužení lhůty pro plnění a uzavírají tento Dodatek č. 1

I. PŘEDMĚT DODATKU

Z důvodu zajištění dohledu bezpečností provozu na D8 i pro další období se mění lhůta pro dodání či termín dodání:

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Termín zahájení: od nabytí účinnosti Objednávky do 8.6.2024

V souvislosti s výše uvedeným se upravuje text v Příloze č. 1 – Specifikace služeb

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
- 1.2. Ostatní ustanovení Objednávky nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 1.3. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
- 1.4. Dodavatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č. 1 bude Objednatelem uveřejněn v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
- 1.5. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.
- 1.6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha:
Příloha č. 1 Specifikace služeb

V Praze dne:
za objednatele

za dodavatele

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR
20.12.2023 10:16:17

.....

Podepsal
DN: cn=, c=CZ,
o=SUDOP PRAHA a.s., ou=71699,
email=@sudop.cz
Datum: 2023.12.14 17:11:13
+01'00'

.....

VÚVD D8, D3 jihočeská
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podepsal ..
DN: cn=, c=CZ,
o=SUDOP PRAHA a.s., ou=59713,
email=@sudop.cz
Datum: 2023.12.15 11:25:53 +01'00'



Specifikace služeb

D8 stavba 0805 „Lovosice - Řehlovice“ - Působení stálého člena Rady geotechnického monitoringu (RAMO) - projektant GTM

a související práce:

Dodavatel v rámci poskytování služeb zajistí účast projektanta GTM na jednáních rady geotechnického monitoringu. Projektant jako stálý člen RAMO v rámci výkonu své činnosti bude zajišťovat průběžné sledování výsledků, analýzu monitoringu a vyhodnocení souvisejících se stavbou D8 0805 Lovosice – Řehlovice zejména v oblasti kolem SO A210, přípravu mimořádných a dílčích zpráv pro jednání rady geotechnického monitoringu a další související jednání.

Popis zajišťovaných prací dodavatelem je obsažen v příloze č.2.

Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce na základě odsouhlaseného soupisu prací.

Předpokládaná doba plnění je od nabytí účinnosti objednávky do 8.6.2024.

