

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 787-2023-505206 (Objednatel), č. 1000/2023 (Zhotovitel)
ze dne 03.07.2023 na provedení díla

Komplexní pozemkové úpravy Dunovice (dále jen „Dodatek“)

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad
pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice, na adrese Palackého nám. 1090, 386 01 Strakonice

Zastoupená: Ing. Richardem Valným,
vedoucím Pobočky Strakonice

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Richardem Valným,
vedoucím Pobočky Strakonice

V technických záležitostech zastoupená: Evou Havlovou, Pobočka Strakonice

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 702 153 007
E-mail: strakonice.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu: Česká národní banka
3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

(2) Ing. Pavel Dvořáček a Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE

na základě Smlouvy o společném plnění závazku ze dne 13.06.2023

Ing. Pavel Dvořáček, reprezentant plnění závazku

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem xxxxxxxxxx,
Planá nad Lužnicí – Lhota Samoty, Provozovna, koresp. adresa: xxxxxxxxxx Tábor, IČO: 65945735,
DIČ: xxxxxxxxxx, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, zastoupená: Ing. Pavel
Dvořáček

Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem xxxxxxxxxx,
Pacov, adresa provozovny xxxxxxxxxx, Pelhřimov, IČO: 43820654, DIČ: xxxxxxxxxx, fyzická osoba
podnikající dle živnostenského zákona, zastoupená: Ing. Jindřich Jíra

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Pavel Dvořáček

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxx
ID datové schránky: pqbyz8x

Bankovní spojení:

Číslo účtu: xxxxxxxxxx
DIČ: xxxxxxxxxx

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako
„Smluvní strana“)

1. PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 03.07.2023 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Komplexní pozemkové úpravy Dunovice**“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatku č. 1.

Při dodatečné kontrole Smlouvy bylo zjištěno, že při převodu Smlouvy do formátu *.pdf došlo k přerušení vazby v křížových odkazech, a to mělo za následek chybné uvedení textu v čl. 3.3, 3.4 a 17.1. Předmětem tohoto Dodatku je změna v textech článků **3.3, 3.4 a 17.1** Smlouvy, kde dochází k nápravě chybných odkazů na čl. 3.6. Dále v článku **3.4** Smlouvy dochází k doplnění odkazu na čl. 17.2.

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Čl. 3.3. se mění takto:

Cenu Díla lze změnit pouze v souladu s čl. 3.2, případně při naplnění podmínek dle čl. 17, v souladu s podmínkami stanovenými v příslušném dodatku ke Smlouvě a dále v případě, že v průběhu plnění této Smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH a skutečnostem dle čl. 3.6.

2.2. Čl. 3.4. se mění takto:

Cena Díla, s výjimkou upravenou v čl. 3.2, čl. 3.6 a čl. 17.2, jakož i jednotlivé jednotkové položkové ceny (Měrné jednotky), jsou mezi Smluvními stranami výslovně sjednány jako nejvyšší možné a nepřekročitelné. Zhotovitel prohlašuje, že Cena Díla zahrnuje veškeré jeho náklady spojené s plněním Smlouvy, zejména odměnu za poskytnutí oprávnění ve smyslu ustanovení čl. 11 a tisk veškerých mapových podkladů.

2.3. Čl. 17.1 se mění takto:

Pokud v průběhu zhotovování Díla dojde k novým skutečnostem, které nepředpokládala a rozumně nemohla předvídat v době uzavření Smlouvy žádná ze Smluvních stran a které mohou mít vliv na Cenu Díla a termíny dokončení uvedené v Položkovém výkazu, zavazují se Zhotovitel i Objednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou Smluvní stranu, včetně písemného návrhu řešení v souladu se ZZVZ tak, aby byl naplněn účel této Smlouvy. Jakékoliv změny závazku ze Smlouvy, které nejsou Vyhrazenou změnou ve smyslu této Smlouvy, budou řešeny výhradně postupem a v souladu s § 222 ZZVZ. Ustanovení tohoto čl. 17 se nepoužije pro změnu jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) prováděnou dle čl. 3.6.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
- 3.2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
- 3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Za Objednatele:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
KPÚ pro Jihočeský kraj
Pobočka Strakonice

Místo: Strakonice
Datum: 08.01.2024

Za Zhotovitele:

Ing. Pavel Dvořáček
reprezentant plnění závazku

Místo: Tábor
Datum: 05.01.2024

Ing. Richard Valný
vedoucí Pobočky Strakonice

Ing. Pavel Dvořáček
reprezentant plnění závazku

Za správnost:

Ing. Jiří Roučka
Pobočka Strakonice