

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo (dále jen „SoD“)

č. j.: VS-5741-75/ČJ-2021-800851-VERZAK ve znění **Dodatku č. 1** č.j.: VS-5740-76/ČJ-2021-800851-VERZAK a ve znění **Dodatku č. 2** č.j.: VS-5740-134/ČJ-2021-800851-VERZAK, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) v souvislosti s investiční akcí:

**Horní Slavkov – reko vnější bezpečnosti – PD, AD, IČ
č.j.: VS-5740-161/ČJ-2021-800851-VERZAK**

I. Smluvní strany

1. Smluvní strany:

ČESKÁ REPUBLIKA- Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4. Organizační jednotka: Věznice Horní Slavkov, adresa: Hasičská 785, 357 31 Horní Slavkov, zastoupená na základě pověření generálního ředitele ze dne 1. 1. 2022 č.j.: VS-45000-24/ČJ-2016-800020-SP, Vrchní rada plk. Mgr. Robert Frýdecký, ředitel Věznice Horní Slavkov

IČO: 00212423

DIČ: není plátcem DPH

Bankovní spojení: ČNB Plzeň

Č.ú.: 46330881/0710

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. ORZO SECURITY, spol. s r.o.

se sídlem Poděbradova 3264/73, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 11384,
zastoupená: Teodor Reinhold, jednatel společnosti

IČO: 60321601

DIČ: CZ 60321601

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Ostrava

č.ú.: 373534873/0300

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

**uzavírají tento dodatek č. 3 podle § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění (dále jen „Dodatek č. 3“):**

Článek II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je ujednání stran o změně SoD č. j. **VS-5740-75/ČJ-2021-800851-VERZAK**, a to tak, jak je v **Článku III.** tohoto dodatku uvedeno.

Článek III. Změna článků smlouvy

1. S odkazem na článek XIII. Zvláštní ustanovení, bod (1) SoD v důsledku událostí, které zhotoviteli znemožňují částečně plnění jeho povinností, a to nutnost provedení kamerových zkoušek v sídle objednatele pro vypracování projektové dokumentace, dále z požadavku objednatele změnu druhu oplocení z pletivového na betonové neprůhledné oplocení v části zóny C a D a z důvodu vypracování znaleckého posudku pro výjimku ze stavební uzávěry, zhotovitel předložil rekapitulaci cen takto:

- za vícepráce na kamerových zkouškách ve výši **17 488 Kč** bez DPH (**21 160,48 Kč** s DPH),
- za vícepráce na změně zadání části oplocení ve výši **14 560 Kč** bez DPH (**17 617,60 Kč** s DPH),
- za vícepráce za vypracování znaleckého posudku ve výši **50 350 Kč** bez DPH (**60 923,50 Kč** s DPH).

2. Stávající znění SoD v článku V. Cena díla, bod (1) který zní:

(1) Cena díla, uvedeného v čl. III. této smlouvy, byla dohodnuta v celkové výši 1 085 000 Kč bez DPH (slovy: jedenmilionosmdesátpět tisíc korun českých). Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla.

se mění na:

„(1) Cena díla, uvedeného v čl. III. této smlouvy, byla dohodnuta v celkové výši 1 167 398 Kč bez DPH (slovy: jeden milion jedno sto šedesát sedm tři sta devadesát osm korun českých). Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla.“

3. Stávající znění SoD V. Cena díla, bod (2) který zní:

(2) Rozpis ceny v Kč:

celková cena:

cena bez DPH: 1 085 000 Kč (slovy: jedenmilionosmdesátpět tisíc korun českých)

DPH 21 %: 227 850 Kč (slovy: dvě stě dvacetsedmtisíc osm set padesát korun českých)

celková cena s DPH: 1 312 850 Kč (slovy: jedenmiliontřístadvanácttisíc osm set padesát korun českých)

se mění na:

„(2) Rozpis ceny v Kč:

celková cena:

cena bez DPH: 1 167 398 Kč

(slovy: jeden milion jedno sto šedesát sedm tisíc tři sta devadesát osm korun českých)

DPH 21 %: 245 153,58 Kč

(slovy: dvě stě čtyřicet pět tisíc jedno sto padesát tři korun a padesát osm haléřů českých)

celková cena s DPH: 1 412 551,58 Kč

(slovy: jeden milion čtyři sta dvanáct tisíc pět set padesát jedna korun a padesát osm haléřů českých)

4. Stávající znění SoD V. Cena díla, bod (2), odst. a) který zní:

a) vyhotovení projektové dokumentace, inženýrsko-geologický průzkum, stavebně architektonické řešení prostorů operačního střediska, včetně vyhotovení položkového rozpočtu (oceněného a neoceněného, i v elektronické podobě) s podrobným soupisem prací a dodávek vhodného pro realizaci stavby

cena bez DPH: 870 000 Kč

(slovy: osmsetsedmdesáttisíc korun českých)

DPH 21 %: 182 700 Kč

(slovy: jednoosmsetdvatisícisedmset korun českých)

celková cena s DPH: 1 052 700 Kč

(slovy: jedenmilionpadesátdvatisícisedmset korun českých)

se mění na:

„a) vyhotovení projektové dokumentace, inženýrsko-geologický průzkum, stavebně architektonické řešení prostorů operačního střediska, včetně vyhotovení položkového rozpočtu (oceněného a neoceněného, i v elektronické podobě) s podrobným soupisem prací a dodávek vhodného pro realizaci stavby

cena bez DPH: 952 398 Kč

(slovy: devět set padesát dva tisíc tři sta devadesát osm korun českých)

DPH 21 %: 200 003,58 Kč

(slovy: dvě stě tisíc tři korun a padesát osm haléřů českých)

celková cena s DPH: 1 152 401,58 Kč

(slovy: jeden milion jedno sto padesát dva tisíc čtyři sta jedna korun a padesát osm haléřů“

Článek IV. Závěrečná ujednání

5. Ujednání ostatních článků SoD se nemění a použije přiměřeně i na tento Dodatek č. 3.

V Horním Slavkově dne

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Vrchní rada
plk. Mgr. Robert Frýdecký
ředitel Věznice Horní Slavkov

Teodor Reinhold
jednatel společnosti