

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb
č. smlouvy objednatele: 06EU-006243
ISPROFIN/SPROFOND:
č. smlouvy zhotovitele:

smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 18.9.2023 smlouvu na akci:
„I/27 Plasy – obchvat, Doplnkový GTP, zkoušky na kontaminaci zemin“.

Objednatel:

se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma:
bankovní spojení:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel:

Společník č. 1 a Správce
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma:
bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
státní podnik

PAAS GTP M 2020

AZ Consult, spol. s r.o.
Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem
44567430
CZ44567430
společnost s ručením omezeným

e-mail:
tel:

a

PUDIS a.s. („Společník č.2“)
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha6
45272891
CZ45272891

Zastoupen:

a

ArtepGeo s.r.o. („Společník č. 3“)
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
zastoupen:

Radlická 2485/103, 150 00 Praha 5
27919587
CZ27919587

a

SAFETY PRO s.r.o. („Společník č. 4“)
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc
28571690
CZ28571690

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1.

Preambule

Předmětem plnění zakázky je realizace doplňkového geotechnického průzkumu a zkoušky na kontaminaci zemin.

Rozsah prací je definován v příloze č. 3 Smlouvy: Soupis prací. Smlouva mezi společníky byla uzavřena dne 18.9. 2023.

Předmětem a důvodem uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě je:

úprava termínu plnění zakázky

I. Doba a místo plnění

Tímto Dodatkem č.1 se mění Článek III. Doba a místo plnění.

Ruší se původní znění:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
dokončení prací: do 17 – týdnů ode dne účinnosti smlouvy
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: budoucí trasa obchvatu silnice I/27 Plasy

Nahrazuje se:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
Termín ukončení 1. etapy: do 17- týdnů od účinnosti smlouvy
Termín zahájení 2. etapy dle projektu: na výzvu objednatele po zahájení stavebních prací na založení mostu SO201 a po vybudování přístupových komunikací SO172.1 a SO172.2 – předpoklad leden 2025
Termín dokončení 2. etapy: do 8 – týdnů od výzvy objednatele
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: budoucí trasa obchvatu silnice I/27 Plasy

III. Ostatní

Tento dodatek ke smlouvě se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Příloha č. 1 Plná moc

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Datum: 2024.01.08
08:39:11 +01'00'

Datum. 08.01.2024 11.27:13 +01:00