



MHMPXP9PQNE

Kontrolní číslo:

Stejnopis číslo:

Dodatek č.2 k příkazní smlouvě

Stavba č. 42822 Lávka Holešovice – Karlín

Číslo smlouvy Příkazce: PRK/21/06/007186/2021

Číslo smlouvy Příkazníka: 2687

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

se sídlem:

Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01

IČO:

00064581

DIČ:

CZ00064581

registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění

bankovní spojení:

PPF banka a.s.

číslo účtu:

20028-5157998/6000

zastoupené:

Ing. arch. Tomášem Veselým, zástupcem ředitele Magistrátu pro sekci rozhodování o území, pověřeným řízením odboru investičního

datová schránka:

48ia97h

(dále jen jako „Příkazce“)

na straně jedné

a

Sdružení IP Lávka Holešovice – Karlín

na základě smlouvy o společnosti ze dne 30.6.2021

Vedoucí společník **Inženýring dopravních staveb a.s.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 23452

se sídlem:

Branická 514/140, Braník, 147 00 Praha 4

IČO:

05315522

DIČ:

CZ05315522

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 35-3073430267/0100
zastoupená: Ing. Michalem Lecem, členem představenstva
datová schránka: v2vzv5s
(dále jen jako „**Příkazník**“)

na straně druhé
tento

Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě č. PRK/21/06/007186/2021

ke stavbě č. 42822 Lávka Holešovice - Karlín;

v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
dále jen jako „**Dodatek č. 2**“

I.

Preambule

Smlouva č. PRK/21/06/007186/2021 ze dne 4.11.2021 (dále jen „**Smlouva**“) obsahuje komplexní činnosti spočívající ve výkonu technického dozoru investora nad realizací stavby č. 42822 Lávka Holešovice - Karlín (dále jen „**Stavba**“), včetně všech souvisejících činností nezbytných pro řádnou realizaci Stavby, zejména investorsko – inženýrských činností.

V rámci realizace Stavby došlo k jejímu časovému prodloužení, oproti předpokladu Příkazce. V rámci realizace Stavby došlo k rozšíření rozsahu stavebních prací a na základě změnových listů Zhotovitele k navýšení investičních nákladů Zhotovitele Stavby. Z tohoto důvodu došlo k potřebě vykonat další dodatečné služby ve formě investorsko - inženýrských činností a technického dozoru, za účelem dokončení realizace Stavby, a to nad rámec předmětu plnění základní Smlouvy .

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem bude předmět plnění upraven následovně:

II.

Předmět Dodatku č.2

2.1. Předmětem Dodatku č. 2 je prodloužení výkonu činnosti technického dozoru a investorsko – inženýrské činnosti za účelem dokončení Stavby.

2.2. Změna závazku ze smlouvy sjednaná tímto Dodatkem č. 2 má **charakter nepodstatné změny závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ**, neboť změny nebylo objektivně možné předvídat ani předejít, a to ani při vynaložení náležité péče na straně Příkazce. Předmětné změny nijak nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

III.

Soupis změn předmětu činnosti

3.1 V ČÁSTI III. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY se ruší v odst. 7. ODMĚNA bod 7.1 a nahrazuje se jeho novým zněním, a to takto:

„7.1. Celková odměna za provedení předmětu Smlouvy je stanovena v souladu s oznámením zadavatele o výběru dodavatele veřejné zakázky ze dne 27.8.2021 jako **cena nejvýše přípustná**, a to ve výši **7 200 000,00 Kč bez DPH**.

Předpokládané investiční náklady zhotovitele Stavby bez DPH jsou 197.000.000, -Kč.

Navýšení investičních nákladů zhotovitele Stavby ve výši potvrzených změnových listů ke dni 24.10.2023 bez DPH činí 55 205 895,91 Kč.

Odměna bez DPH činí **3,65 %** z předpokládaných investičních nákladů zhotovitele Stavby bez DPH.

Navýšení celkové odměny bez DPH za provedení předmětu Smlouvy dle dodatku č. 2 smlouvy činí 3,65 % z navýšení investičních nákladů zhotovitele Stavby ve výši potvrzených změnových listů ke dni 24.10.2023 bez DPH.

ZÁKLADNÍ CENA DLE SOD (BEZ DPH)	7 200 000,00 Kč
NAVÝŠENÍ ZÁKLADNÍ CENY DLE DODATKU Č. 2 (BEZ DPH)	2 015 015,16 Kč
CELKOVÁ CENA (BEZ DPH)	9 215 015,16 Kč
DPH	1 935 153,18 Kč
CENA CELKEM VČETNĚ DPH	11 150 168,35 Kč

Příkazník je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši v den uskutečnění zdanitelného plnění.

Příkazník je povinen uvádět na fakturách – daňových dokladech za číslem a názvem Stavby a event. číslem a názvem etapy, kontrolní číslo vyznačené na první straně této Smlouvy pod označením „**Kontrolní číslo**“. **Pokud faktura nebude obsahovat kontrolní číslo, bude neuhrazená vrácena Příkazníkovi.**

Výkon činností před zahájením realizace Stavby, při provádění Stavby a po dokončení Stavby se sestává z dílčích plnění:

a) **Činnosti před zahájením realizace Stavby a výkon technického dozoru stavebníka (TDI) při realizaci Stavby – do 80 % z celkové odměny**

Odměna bude hrazena na základě dílčích faktur vystavovaných čtvrtletně k 31.3., 30. 6., 30.9. a k 31. 12. Výše odměny za příslušné čtvrtletí bude částka vypočtená jako shora uvedené procento ze skutečného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů bez DPH na zhotovitele Stavby za příslušné čtvrtletí. Přílohou faktur bude kalkulace výše odměny a přehled úhrad zhotoviteli Stavby. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude poslední kalendářní den příslušného čtvrtletí.

b) **Zpracování a předání komplexních podkladů pro vyvedení dlouhodobého hmotného majetku z účtu odboru investičního MHMP – 10 % z celkové odměny**

Přílohou faktury bude originál „Protokolu o předání a přezkoumání komplexních podkladů pro vyvedení DHM z účtu INV MHMP“ potvrzeného příslušným pracovníkem oddělení vyvážení majetku MHMP, s tím, že po provedené kontrole nebyly shledány závady. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu „Protokolu o předání a přezkoumání komplexních podkladů pro vyvedení DHM z účtu INV MHMP“.

c) **Předání Stavby na základě Trojstranného protokolu – 10 % z celkové odměny**

Konečná faktura bude vystavena po podpisu „Trojstranného protokolu“. Přílohou faktury bude kopie tohoto „Trojstranného protokolu“.

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění konečné faktury bude poslední datum podpisu „Trojstranného protokolu“ u příslušného přejímajícího či předávajícího (ředitel odboru investičního MHMP, ředitel odboru hospodaření s majetkem MHMP nebo odboru evidence majetku MHMP a budoucí správce – provozovatel).“

3.2. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

IV.

Ostatní a závěrečná ustanovení

4.1. Dodatek č. 2 obsahuje úplné ujednání o předmětu Dodatku č.2 a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly v Dodatku č.2 a které považují za důležité pro závaznost Dodatku č.2.

4.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu. Na důkaz svého souhlasu s obsahem Dodatku č. 2 k němu Smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o službách vytvářejících důvěru“), a určily, že tímto způsobem uzavřely Dodatek č. 2.

4.3. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby Dodatek č. 2 byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené Příkazcem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmět Dodatku č. 2, číselném označení Dodatku č. 2, datech podpisu a plný text Dodatku č. 2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku č.2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

4.4. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona o službách vytvářejících důvěru do Dodatku č. 2 a všech jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 2), oběma Smluvními stranami (poslední z nich).

4.5. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

4.6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění Dodatku č.2 dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, zajistí Příkazce.

4.7. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č.2 obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Ochrana osobních údajů v tomto Dodatku č.2 obsažených se řídí tímto nařízením.

4.8. Příkazník bere na vědomí, že Příkazce je ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, povinným subjektem, a pro tento účel si sjednávají, že Příkazce souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v tomto Dodatku č.2 žadatelům.

4.9. V souladu s přílohou č.1 odst. 6 písm. a) k usnesení Rady HMP č. 2537 ze dne 6.11.2023 je uzavření tohoto Dodatku č.2 v kompetenci Ing. arch. Tomáše Veselého zástupce ředitele Magistrátu pro sekci rozhodování o území pověřeného řízením odboru INV MHMP.

Za Příkazce:

Za Příkazníka:

Ing. arch. Tomáš Veselý
zástupce ředitele Magistrátu
pro sekci rozhodování o území
pověřený řízením odboru INV

Ing. Michal Lec
člen představenstva

podepsáno elektronicky