

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952230042,
na akci: Labe, Malé Březno, pilotní sanace lokalit na dolním Labi

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

Číslo stavby objednatele: 139180016

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: Recovera Využití zdrojů a.s.
Adresa sídla: Španělská 1073/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2

Statutární orgán: Ing. Miluše Poláková, člen představenstva,
Ing. Mojmír Zálešák, místopředseda představenstva,
Ing. Martin Bernard, MBA, předseda představenstva,
Ing. Reda Rahma, místopředseda představenstva,
Ing. Tomáš Karas, člen představenstva

Společnost zastupují a za společnost podepisují společně vždy minimálně dva členové představenstva. Představenstvo může pověřit jednoho ze členů představenstva, aby v určitém právním jednání zastupoval společnost samostatně.

Osoba oprávněná k podpisu: XXX

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 25638955

DIČ: CZ25638955

Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze oddíl B vložka 9378

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952230042, ve znění dodatku č. 1 v jednotlivých člancích takto:

Identifikační údaje smluvních stran se mění na znění dle **čl. č. 1**.

Čl. č. 3. Předmět smlouvy

Stávající text se doplňuje textem níže uvedeným:

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce a dodávky požadované objednatelem dle specifikace v evidenčním listu vyhrazené změny č. 1 v celkové výši 450,- Kč bez DPH.

<i>Evidenční list vyhrazené změny</i>	<i>Stavební objekt</i>	<i>Dodatečné stavební práce</i>
EL č. 1	SO 1.5	450,- Kč
CELKEM:		450,- Kč

Předmět smlouvy se snižuje o nerealizované stavební práce a dodávky dle specifikace v evidenčním listu vyhrazené změny č. 1 v celkové výši -89 586,25 Kč bez DPH.

<i>Evidenční list vyhrazené změny</i>	<i>Stavební objekt</i>	<i>Nerealizované stavební práce</i>
EL č. 1	SO 01.1, SO 1.2, SO 2.1, SO 2.2	-89 586,25 Kč
CELKEM:		-89 586,25 Kč

Předmět smlouvy se snižuje o nerealizované stavební práce a dodávky dle specifikace ve změnovém listu č. 1 v celkové výši – 237 463,75 Kč bez DPH.

<i>Změnový list</i>	<i>Stavební objekt</i>	<i>Nerealizované stavební práce</i>
Změnový list č. 1	SO 01.3, SO 2.1, SO 2.3, VON	- 237 463,75 Kč
CELKEM:		- 237 463,75 Kč

Čl. č. 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky, č. odst. 5.1

Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 24. 7. 2023, evidenčním listem č. 1 a změnovým listem č. 1. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena dle této smlouvy ve znění před uzavřením tohoto dodatku činila 8 873 854,03 Kč bez DPH.

Dodatečné stavební práce a dodávky dle dodatku č. 1 v celkové výši 450,- Kč bez DPH.

Nerealizované stavební práce a dodávky dle dodatku č. 1 v celkové výši - 327 050,- Kč bez DPH.

Celková cena činí 8 547 254,03 Kč bez DPH.

3. Zdůvodnění např. změn termínů nebo změny ceny díla

V průběhu realizace se vyskytly práce nad rámec schválené dokumentace, které zadavatel jednající s náležitou péčí (a na základě odborně stanovených podkladů) nemohl předvídat a hodnota navýšení prací nepřevyšuje 30 % původní nabídkové ceny.

Objednatel tímto dodatkem proto provedenou změnu považuje za nepodstatnou změnu veřejné zakázky ve smyslu ust. § 222 odst. 6) a/nebo za dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek. Dodatečné práce a dodávky a nerealizované práce a dodávky jsou obsaženy v evidenčním listu č. 1 a ve změnovém listu č. 1.

Jedná se o následující práce, činnosti a dodávky:

Na základě reálně naměřeného množství sedimentu a tříděného štěrku pro kompenzační opatření vedených v evidenčním listu vyhrazených položek, a reálného využití mycí linky vedeného ve změnovém listu bylo upraveno množství u příslušných položek.

Množství vytěženého sedimentu a množství navezeného štěrku bylo doloženo geodetickým zaměřením.

4. Závěrečná ustanovení

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele D952230042 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

elektronicky podepsáno

XXX
XXX