

DODATEK Č. 1 K DOHODĚ O NAROVNÁNÍ (dále také jen „dodatek“)

Ke smlouvě o dílo uzavřené dne 5.5.2022 (dále jen „Smlouva“) dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

I. Smluvní strany

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Sídlo: Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav
Statutární zástupce: Milan Vojta, MBA, M.A., ředitel společnosti
e-mail: info@vak-bv.cz
telefon: 519 304 611
Zapsaná u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 1176
IČO: 49455168
Bankovní spojení: 1908651/0100 (Komerční banka a.s.)
(dále jen „Zadavatel“ nebo „Objednatel“)

E.ON Energie, a.s.

Sídlo: F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
Zástupce v plné moci: Jakub Kabourek, vedoucí B2B & B2M Fotovoltaika
Rudolf Rýdl, vedoucí Energy Infrastructure Solutions
e-mail: jakub.kabourek@eon.cz
telefon: 602 232 176
Zápis v OR: u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. B 1390
IČO: 26078201
Bankovní spojení, č.ú.: 27-9426110267/0100 (Komerční banka a.s.)
Plátce DPH: ANO/NE
(dále jen „Dodavatel“ nebo „Zhotovitel“ společně také jako „smluvní strany“)

II. Základní ustanovení

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 5.5.2022 smlouvu o dílo na provedení stavby s názvem: „**Fotovoltaický systém pro Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. – TŘETÍ ČÁST – Zaječí**“ (dále jen „Smlouva“)

2.2. V průběhu dokončení stavby vyvstala potřeba uzavřít tento dodatek k dohodě o narovnání uzavřené dne 25.4.2023 (dále jen „**dohoda**“) spočívající v odstranění položky třífázového střídače blíže definované v příloze č. 1 této dohody, resp. tohoto dodatku k dohodě.

2.3. Na základě tohoto dodatku se mění:

- čl. IV. Cena a platební podmínky, odst. IV. 1., který nově zní:

S ohledem na záměnu jednotlivých komponent předmětu veřejné zakázky naplňující parametry nepodstatné změny závazku ze smlouvy je celková cena uzavřené smlouvy ve výši:

Cena bez DPH	4 930 436,40 Kč
DPH ve výši	1 035 391,64 Kč
Cena včetně DPH ve výši	5 965 828,04 Kč

- čl. V. Závěrečná ustanovení, odst. V.4 Nedílnou součástí dohody tvoří jako přílohy Smlouvy: Příloha č. 1 - Změnové listy (dochází ke změně Změnových listů)

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv v zákonné lhůtě zajistí Objednatel. Objednatel se zavazuje Zhotovitele informovat o tom, že tento dodatek byl řádně uveřejněn v registru smluv a nabyl platnosti a účinnosti.

3.2. Smluvní strany konstatují, že dodatek byl vyhotoven v elektronické podobě. Ostatní ustanovení dohody se tímto dodatkem nemění.

3.3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

.....
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Milan Vojta, MBA, M.A., ředitel

.....
E.ON Energie, a.s.

Jakub Kabourek
Vedoucí B2B & B2M Fotovoltaika
V plné moci

.....
E.ON Energie, a.s.

Rudolf Rýdl
Vedoucí Energy Infrastructure Solutions
V plné moci

FVE VAK Zaječí – 85,69 kWp

Změnový list – ostatní

poř. č.	ÚSEK	Cena	DPH 21%	cena s DPH
1	AC část	X		
2	DC část	X		
3	Konstrukce	X		
4	Střídače, FV panely	-52 187		
5	Akumulace	X		

Celkem méněpráce	52 187 Kč	10 959,27 K č	63 146,27 Kč
-------------------------	-----------	---------------	--------------

	Nové řešení	Název rozpočtové položky	M.J.	počet m.j.	Cena za m.j.	Celkem za rozpočtovou položku
Střídače + panely		Materiál				
	měněpráce	Třífázový střídač o výkonu 10kVA (Fronius SYMO 10.0-3-M)	ks	1	52 187 Kč	52 187 Kč
						- 52 187 Kč