

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5616054512/1 (ORG 2697)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 27/2016

Investiční akce: **„Úprava Domu pánů z Kunštátu“**

I. Smluvní strany

Objednatel : Statutární město Brno, Dominikánské nám.196/1, 602 00 Brno
Zastoupený: Ing. Petrem Vokrálem, primátorem města Brna
Pověřena podpisem této smlouvy: Ing. Jana Jakubů, vedoucí
Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67,
602 00 Brno
IČ: 44992785
DIČ: CZ 44992785
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
[redacted]

Zástupce objednatele ve věcech technických:

Brněnské komunikace a. s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno
Štýrice, společnost je zapsána 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1479
Zastoupené: Ing. Luděk Borovým, generálním ředitelem
Pověření zaměstnanci: Ing. Aleš Keller, technický ředitel
Dušan Crha, vedoucí Střediska realizace pozemních staveb –
technický dozor objednatele
Ing. Pavla Kasálková, vedoucí Oddělení pro koordinaci BOZP
na staveništi – koordinátor BOZP

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **D.I.S., spol. s r.o.**, Křižíkova 3009/72a, Královo Pole, 612 00 Brno
Zastoupený: Ing. Richardem Langem, jednatelem společnosti
IČ: 46975616
DIČ: CZ 46975616
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. ú.: [redacted]

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 7650

(dále jen zhotovitel)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na ukončení smlouvy o dílo (č. 5616054512 u objednatele, č. 27/2016 u zhotovitele) ze dne 22.12.2016 na zhotovení díla „Úprava Domu pánů z Kunštátu“ (dále jen „smlouva o dílo“), a to ke dni uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

Stavební práce na investiční akci „Úprava Domu pánů z Kunštátu“ nebyly zahájeny z důvodu nekompletní projektové dokumentace pro ohlášení stavby, kterou zhotovitel obdržel od objednatele po uzavření smlouvy o dílo. Zhotovitel nechal zpracovat realizační dokumentaci stavby [redacted] v lednu roku 2017, která byla objednateli předána v 2x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě dne 13.2.2017.

Důvodem pro ukončení smlouvy o dílo je navýšení celkových nákladů stavby podle nově zpracované realizační dokumentace stavby o více než 30% oproti ceně sjednané ve smlouvě o dílo.

Vzhledem k tomu, že stavební práce nebyly zahájeny, nebudou zhotoviteli uhrazeny náklady spojené s realizací stavby.

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Tento dodatek smlouvy o dílo je uzavřen dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a tímto dnem nabývá platnosti a účinnosti.

Objednatel a zhotovitel prohlašují, že uzavřením tohoto dodatku smlouvy o dílo jsou jejich vzájemná práva a povinnosti plynoucí z výše uvedené smlouvy o dílo vypořádány.

V Brně dne
- 6 -06- 2017

Za objednatele:

.....
za statutární město Brno
Ing. Jana Jákubů
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

V Brně dne - 5 -06- 2017

Za zhotovitele:

.....
za D.I.S., spol. s r.o.
Ing. Richard Lang
jednatel společnosti

