

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
2023/000709 uzavřené dne 1.3. 2023
(dále jen „Dodatek“)**

*kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tyto smluvní strany:*

Statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 3

IČO: 000 75 370

se sídlem Plzeň, sady Pětatřicátníků 7, 9, PSČ 305 83

zastoupen Pavlem Šrámkem, 1. místostarostou Městského obvodu Plzeň 3,

na základě plné moci

na straně jedné jako objednatel (dále jen „Objednatel“)

a

Ing. Radek Anděl

IČO: 74922262

DIČ: CZ74922262

se sídlem Plzeň, Božkovská 2289/56, PSČ 326 00

osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“)

I. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 1.3.2023 smlouvu o dílo 2023/000709, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace na akci projektu „**Rekonstrukce a dostavba WC**“, za dohodnutých a smlouvou dále vymezených podmínek a za úplatu (dále jen „**Dílo**“), (dále jen „**Smlouva**“).
2. V návaznosti na projednávání návrhu projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy dosud (bez zavinění Zhotovitele) nedošlo k obdržení stanovisek od všech dotčených stran. Do doby obdržení všech stanovisek nelze dokončit inženýrskou činnost (vyjádření DOSS) ani zpracovat dokumentaci pro provádění stavby.
3. Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na úpravě termínů provedení díla dle Smlouvy.

II. Předmět dodatku

S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. I. tohoto Dodatku a na vzájemné obchodní vztahy se smluvní strany dohodly na změně následujících ustanovení Smlouvy.

1. Místo a doba plnění

Smluvní strany sjednaly, že čl. 5 odst. 5.2 Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

5.2. Zhotovitel se zavazuje DÍLO provést v dále uvedených termínech pro jednotlivé části DÍLA:

Část DÍLA	Termín provedení
<i>Projektová dokumentace – v úrovni pro územní rozhodnutí a stavební povolení</i>	30.4.2024
<i>Inženýrská činnost – vyjádření DOSS</i>	30.4.2024
<i>Dokumentace pro provádění stavby</i>	28.6.2024
<i>Autorský dozor</i>	V návaznosti na termín realizace stavebního díla

III. Společná ustanovení

1. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že uzavřením tohoto Dodatku, jsou vypořádána veškerá práva či nároky Zhotovitele ze Smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že ani v důsledku prodloužení doby pro realizaci Díla nemá žádných peněžitých či jiných pohledávek, práv či nároků vůči Objednateli.
3. Ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změny.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Doporučení k uzavření tohoto dodatku bylo projednáno na Poradě starosty Městského obvodu Plzeň 3 ze dne 13.12.2023.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti okamžikem zveřejnění v Registru smluv.
3. Tento dodatek se řídí českým právním řádem, zejména pak ustanoveními občanského zákoníku.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Zhotovitel obdrží jeden (1) stejnopis a Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy.
5. Smluvní strany prohlašují, že žádní z nich se necítí být slabší smluvní stranou.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, projevuje jejich pravou a nezkreslenou vůli, kdy na důkaz toho připojují své podpisy.

V Plzni dne

Objednatel:

V Plzni dne

Zhotovitel:

Statutární město Plzeň
Městský obvod Plzeň 3
Mgr. Pavel Šrámek, 1. místostarosta
na základě plné moci ze dne 6.11.2023

Ing. Radek Anděl