

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2378/2022/OI/VZ

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno náměstkem primátora

Ing. Břetislavem Rigrem

MS-projekce s.r.o.

se sídlem: Erbenova 509/5, 703 00 Ostrava
zastoupena jednatelem
Ing. Jaroslavem Habrnalem

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
okresní pobočka Ostrava

Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČO: 25872494
DIČ: CZ25872494 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
okresní pobočka Ostrava

Číslo účtu: 1650800389/0800
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka
23576

dále jen **objednatel** nebo **příkazce**

dále jen **zhotovitel** nebo **příkazník**

Obsah smlouvy

čl.I.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že mezi sebou uzavřely dne 13.09.2022 Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2378/2022/OI/VZ, která nabyla účinnosti dne 14.09.2022 (dále jen „smlouva“), ORG 3226.
2. V souladu s čl. V., odst. 16, části D smlouvy uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek č. 1“) ke smlouvě, a to z důvodu vzniklých méněprací v rozsahu dle tohoto dodatku č. 1. V důsledku vzniku těchto okolností je nutno změnit předmět smlouvy a související ujednání. Jedná se o změnu závazku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
3. Cena díla se tímto snižuje o cenu méněprací ve výši 384.800,00 Kč bez DPH (dle § 222 odst. 4 ZZVZ se jedná o změnu ve výši 384.800,00 Kč bez DPH, tj. 9,39% původní ceny díla).

čl.II.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že oproti stávajícímu předmětu smlouvy vymezenému v části B, čl. I, odst. 1 smlouvy, se v díle dle smlouvy zapracuje aktualizace studie podchodu z 10/2023 zpracovaná společností MÍSTNÍ ARCHITEKTI s.r.o., se sídlem Dr. Šmerala 1181/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 09323503, která reflektuje na aktuální požadavky objednatele spojené s úpravou zastřešení tramvajové zastávky v části SO 014 projektové dokumentace, kdy původní návrh zastřešení nástupišť v podobě tubusu dle projektové dokumentace DÚR se na základě architektonické studie uvedené výše mění na zastávkové přístřešky přesně specifikované v této studii. Požadované úpravy spočívají v tom, že ve směru do Hrabůvky bude nově přístřešek stavebně navazovat na zastřešení výstupní rampy podchodu a ve směru do centra Ostravy bude zastávkový přístřešek samostatně stojící. V důsledku uvedených změn dochází k méněpracím na tomto stavebním objektu a rovněž dochází k úpravě trolejového vedení v části SO 020, kdy dle stávající podoby projektové dokumentace DÚR bylo trakční vedení zavěšeno na konstrukci zastávkového přístřešku, nicméně, nově bude zavěšeno na trakčních stožárech. Tímto dochází k méněpracím na stavebním objektu SO 020. Rozsah ostatních stavebních objektů projektové dokumentace dle smlouvy zůstane nezměněn.
2. Obsah části B, čl. III. smlouvy se mění a nově zní:
Cena za splnění díla dle části B, čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Předmět plnění	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena vč. DPH v Kč
<i>PD pro vydání společného povolení</i>	<i>1 298 500</i>	<i>272 685,00</i>	<i>1 571 185,00</i>
<i>Plán BOZP</i>	<i>50 000,00</i>	<i>10 500,00</i>	<i>60 500,00</i>
<i>PD pro provádění stavby (DPS)</i>	<i>1 566 700,00</i>	<i>329 007,00</i>	<i>1 895 707,00</i>
Cena celkem	2 915 200,00	612 192,00	3 527 392,00

3. Obsah části D, čl. I odst. 1 smlouvy se mění a nově zní:

1. *Celková cena (cena dle části B čl. III. a odměna dle části C čl. IV. této smlouvy) ze závazků ve smlouvě uvedených činí:*

<i>Cena bez DPH</i>	<i>2 915 200,00 Kč</i>
<i>DPH</i>	<i>612 192,00 Kč</i>
<i>Odměna bez DPH</i>	<i>800 000,00 Kč</i>
<i>DPH</i>	<i>168 000,00 Kč</i>
Celková cena bez DPH	3 715 200,00 Kč
DPH	780 192,00 Kč
Celková cena včetně DPH	4 495 392,00 Kč

4. Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem č. 1 nedotčená, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Čl.III.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření dodatku č. 1 k této smlouvě rozhodla rada města usnesením č. 03093/RM2226/51 ze dne 19.12.2023.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a smlouvy příkazní č. 2378/2022/OI/VZ účinné dne 14.09.2022.
4. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku č. 1 je vyžadováno uveřejnění dodatku v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí objednatel. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv a uzavírá se na dobu neurčitou.
6. Tento dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě.

Za objednatele (příkazce)

Za zhotovitele (příkazníka)

Ing. Břetislav Riger

náměstek primátora

Ing. Jaroslav Habrnal,

jednatel
MS-projekce s.r.o.