

# DODATEK ČÍSLO 3

## smlouvy o dílo číslo ORM/2120/1/2021

na vypracování projektové dokumentace na akce Rekonstrukce ulic  
Lochmanova a 17. listopadu

---

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### 1.1 OBJEDNATEL:

**Město Ústí nad Orlicí**

IČ: 00279676, DIČ: CZ00279676

se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí

zastoupené panem Petrem Hájkem, starostou města

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Ústí nad Orlicí, č. účtu: 19-420611/0100

dále jen jako „objednatel“

a

#### 1.2 ZHOTOVITEL:

**Ing. Jiří Cihlář**

IČ: 74598716, DIČ: CZ8112123701

se sídlem Orlické nábřeží 1029, 565 01 Choceň

a provozovnou Vlastina 8889/23, 161 00 Praha 6

bankovní spojení: mBank S.A., č. účtu: 670100-2208803004/6210

dále jen jako „zhotovitel“

### II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo číslo ORM/2120/1/2021 uzavřené dne 15.2.2021 ve znění dodatku číslo 1 této smlouvy uzavřeného dne 16.8.2022 a dodatku číslo 2 této smlouvy uzavřeného dne 8.2.2023:

V článku III. Předmět bod 3.2 nově zní:

#### 3.1 Součástí projektové dokumentace budou a v návrhu ceny jsou započteny tyto práce:

3.2.1 Vypracování studie.

3.2.2 Inženýrská činnost k projektu (zajištění podkladů, projednání podmínek se všemi dotčenými orgány a správci sítí).

3.2.3 Vypracování projektové dokumentace v rozsahu DSP (dokumentace pro stavební povolení).

3.2.4 Vypracování projektové dokumentace v rozsahu DPS (dokumentace pro provedení stavby).

V článku IV. Doba plnění bod 4.1 nově zní:

#### 4.1 Termín plnění předmětu smlouvy podle čl. III. této smlouvy je následující:

4.1.1 Zahájení prací: březen 2021

4.1.2 Ukončení prací podle bodu 3.2.1: do 29.3.2024

4.1.3 Ukončení prací podle bodu 3.2.3: do 6 měsíců od schválení studie objednatel

4.1.4 Ukončení prací podle bodu 3.2.4: do 2 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení

V článku V. Cena body 5.1 a 5.2 nově zní:

- 5.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu bodu 3.1 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je totožná s předloženou cenovou nabídkou ze dne 14.12.2023 a činí dle rekapitulace:

**484.000,- Kč včetně daně z přidané hodnoty 21%**  
(slovy: čtyři sta osmdesát čtyři tisíc korun českých)

- 5.2 Rekapitulace ceny:

Studie	20.000,- Kč
Inženýrská činnost a DSP	180.000,- Kč
DPS	200.000,- Kč
Cena díla bez DPH	400.000,- Kč
DPH 21 %	84.000,- Kč
Cena celkem včetně DPH	484.000,- Kč

### III.

#### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo ORM/2120/1/2021 uzavřené dne 15.2.2021 ve znění dodatku číslo 1 této smlouvy uzavřeného dne 16.8.2022 a dodatku číslo 2 této smlouvy uzavřeného dne 8.2.2023 zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento dodatek smlouvy je vypracován v jednom elektronickém originále.
- 3.3 Tento dodatek smlouvy byl schválen radou města dne 18.12.2023 pod číslem usnesení 1014/39/RM/2023.
- 3.4 Na tento dodatek se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv a nabývá účinnosti dnem uveřejnění.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 3.6 Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, PSČ 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676. O uveřejnění dodatku město Ústí nad Orlicí bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
- 3.7 Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

V Ústí nad Orlicí, dne: 22.12.2023

V Chocni, dne: 4.1.2024

.....  
OBJEDNATEL:  
Město Ústí nad Orlicí  
Petr Hájek  
starosta města

.....  
ZHOTOVITEL:  
Ing. Jiří Cihlář