

Smlouva o dílo	03/23/4056/144 číslo zhotovitele:
Předmět díla:	Opěrná zeď A010, Na pískovně, P8 - havarijní údržba
Objekt:	Opěrná zeď A010, Na pískovně, P8 - havarijní údržba
Objednatel:	Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o.
TDS:	XXXXXXXXXX
Vypracoval:	XXXXXXXXXXXX

Popis změny:

Položky v rozpočtu jsou vyčísleny dle skutečně provedených rozdílů, které byly odsouhlaseny TDI.

položka č.9 bude fakturována z 50% tedy 94 927,19 Kč a to z důvodu menšího rozsahu DIO

položka č.16 bude fakturována z 50% tedy 10 408,69 Kč a to z důvodu menšího zajištění ochrany IS

položka č.58 bude fakturována z 50% tedy 19 516,28 Kč a to z důvodu menšího rozsahu injektáže

položka č.61 bude fakturována z 50% tedy 39 519,68 Kč a to z důvodu menšího rozsahu injektáže

položka č.170 bude fakturována z 15% tedy 47 541,38 Kč a to z důvodu menšího rozsahu a zjednodušení konstrukce

položka č.186 nebude fakturována a to z důvodu zjištění aktuálního stavu ŽB kcí, na jejímž základě bylo usouzeno, že bude dostačující jejich sanace nikoliv demolice

údaje o změně	Změnu vyvolal: Zhotovovitel na základě skutečného stavu konstrukcí		
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	změna řešení s navýšením ceny	
		změna řešení se snížením ceny	X
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do Záznamu o provádění prací in-situ	
dodatek k PD			
dokumentace skut.provedení - fotodokumentace		X	
jiné (RDS)			

údaje o ceně	Ocenění změny vypracoval:	xxxxxxxxxxxxx	
	Měněpráce celkem	479 487,87 Kč	
	Vícepráce celkem	- Kč	
	Změnový list bez DPH celkem	479 487,87 Kč	
	DPH celkem	100 692,45 Kč	
	Náklady na změnu vč. DPH	580 180,32 Kč	

termíny	Termín realizace změny:	Prosinec 2023	
	Vliv změny na terním dokončení díla:	ne	

odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	xxxxxxxxxxxxx- vedoucí projektu (za zhotovitele)		
	xxxxxxxxxxxxxxxxx - správce objektu (za investora)		
	xxxxxxxxxxxxxxxxx - TDS		

přílohy	Přílohy:		
	Soupis prací		