

DODATEK Č. 1 KE

SMLOUVĚ O DÍLO

(Název stavby: „Přisvětlení PP, P3 v ul. Seifertova x Siwiewcova“ – č. zakázky: 1040)

Smluvní strany:

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

se sídlem: **Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7**

IČO: **256 72 541**, DIČ: **CZ25672541**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze**

oddíl **B**, vložka **5402**

ID datové schránky: **u5hgkji**

bank. spojení: **Komerční banka, a.s.**, č. účtu: **115-5836140217/0100**

zastoupená:

Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva;

Liborem Fialou, členem představenstva

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent odpovědný za realizaci stavby: [REDACTED]

č. smlouvy: 204/22

(dále jen „**Objednatel**“)

a

NTL Forensics a.s.

se sídlem: **Pod pekárny 161/7, Vysočany, 190 00 Praha 9**

IČO: **27771831**, DIČ: **CZ27771831**

ID datové schránky: **8tcgtqe**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Městského soudu v Praze**,

oddíl **B**, vložka **12068**

bank. spojení: **Komerční banka, a.s.**, č. účtu: **43-9248890247/0100**

zastoupená: **Daniel Vaňkem, předsedou představenstva a Karlem Vanišem, členem představenstva**

Vedením realizace stavby (stavbyvedoucí) ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn:

[REDACTED]
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále **Objednatel** a **Zhotovitel** také společně jako „**Smluvní strany**“ nebo „**Strany**“)

Vzhledem k tomu, že

- A. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 4.8.2022 Rámcovou dohodu „NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2022 1.ČÁST- č. 204/22“ jejímž účelem je provádět dle aktuálních potřeb a požadavků Objednatele stavební práce při realizaci prací a dodávek souvisejících s výstavbou a obnovou zařízení veřejného osvětlení na území hl. m. Prahy (dále jen „**Rámcová dohoda**“). Rámcová dohoda byla uzavřena na základě výběru nejuvhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku v nadlimitním režimu, zadávanou v otevřeném řízení s názvem „Rámcová dohoda na revitalizaci veřejného osvětlení na území vybraných městských částí 2022 - 2023“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (též jen „**ZZVZ**“) a § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (též jen „**Občanský zákoník**“).
- B. Na základě výše uvedené Rámcové dohody byla dne 4.8.2023 mezi smluvními stranami uzavřena „**Smlouva o dílo** – název stavby: „**Přisvětlení PP, P3 v ul. Seifertova x Siwiecova**“ – **č. zakázky: 1040** (dále jen „**Smlouva**“);
- C. Zhotovitel se zavázal na svůj náklad a nebezpečí v souladu s právními předpisy a účinnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách stanovených v předmětné Smlouvě, řádně a včas, ve prospěch Objednatele provést dílo, spočívající v provedení stavby s názvem „**Přisvětlení PP, P3 v ul. Seifertova x Siwiecova**, a to vše dle oceněného výkazu výměr (dále jen „**Výkaz výměr**“), který je přílohou č. 1 Smlouvy (dále jen „**Dílo**“);
- D. V průběhu realizace došlo k nepředvídatelným překážkám, kdy dle původní projektové dokumentace nebylo možné provést protlak pod vozovku s tramvajovým tělesem v ul. Seifertova. Realizace byla pozastavena a změna technologických postupů byla projednávána s OD Praha 3. Z OD Praha 3 bylo sděleno, že v příštím roce dojde k rekonstrukci ul. Seifertova. Při této rekonstrukci bude dokončena kabelová trasa pod vozovkou a tramvajovým tělesem. Bylo tedy zrealizováno pouze přisvětlení PP v ul. Siwiecova, kde došlo ke komplikacím s protlakem pod vozovkou a bylo nutné vyhloubit hlubší startovací a cílové jámy, a to i v jiných místech. Příprava kabelových tras a pouzdra základu pro PP v ul. Seifertova. Touto skutečností došlo k potřebě víceprací a méněprací v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž provedení bylo nezbytné k řádnému a úplnému provedení Díla a o kterých smluvní strany nevěděly nebo nemohly vědět a v návaznosti na to i k prodloužení termínu dokončení stavby. Tyto vícepráce, méněpráce a prodloužení termínu stavby byly písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat za Objednatele a Zhotovitele, a zaznamenány v Deníku dle čl. 8 Rámcové dohody a následně byly potvrzeny ve Změnovém listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku. Předmět i druh Veřejné zakázky zůstává shodný s původní Smlouvou, a tedy nedochází ke změně celkové povahy Veřejné zakázky i přes realizaci popsané změny;
- E. S ohledem na výše uvedené a s ohledem na ustanovení čl. 16 odst. 16.11. a v souladu s čl. 9 Rámcové dohody se Strany dohodly na změně Smlouvy s tím, že provedenou změnou budou splněny podmínky pro změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 ZZVZ. Tato změna nepředstavuje podstatnou změnu Smlouvy, jelikož se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a současně změna nemění celkovou povahu Veřejné zakázky. Smluvní strany zároveň konstatují, že provedenými změnami budou splněny rovněž podmínky ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ.

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Tímto Dodatkem dochází k odsouhlasení Změnového listu obsahujícího vyčíslení víceprací a méněprací, v souladu s ustanovením čl. 9 Rámcové dohody.
- 1.2 Tímto Dodatkem dochází rovněž ke změně čl. **3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**, odst. 3.1. Smlouvy, a to tak, že nově zní:

3.1. Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

<i>Cena v Kč bez DPH</i>	<i>Sazba DPH v %</i>	<i>Cena v Kč vč. DPH</i>
<i>639 144,10</i>	<i>134 220,26</i>	<i>773 364,36</i>

- 1.3 Tímto dodatkem se dále mění Smlouva v čl. **4. TEMÍNY PROVEDENÍ DÍLA**, a to tak, že nově zní:

„Termín provedení Činností bude stanoven podle níže uvedeného počtu kalendářních dní v návaznosti na počty nosných položek Prováděcí smlouvy, tj. jednotlivých stožárů, kabelových polí, rozvaděčů, samostatných svítidel a dalších definovaných položek uvedených v Prováděcí smlouvě následovně:

- Vyřízení inženýringu (výkopové povolení, DIO/DIR, atd.) – 30 dní*
- Zhotovení díla – 44 dní dle odstavce 4.2 g), Rámcové dohody*
- Celkem 74 dní na zhotovení a předání díla*

Termín zahájení prací se řídí předáním staveniště.

Zhotovitel si je vědom, že poskytne plnění, které může částečně přesáhnout dobu trvání Rámcové dohody a souhlasí s tím.“

- 1.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Změnový list obsahující vyčíslené vícepráce a méněpráce Zhotovitele.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Strany prohlašují, že postupovaly v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 2.2 Veškeré pojmy či definice, pokud z kontextu tohoto Dodatku neplyne něco jiného, mají stejný význam jako v Rámcové dohodě nebo ve Smlouvě.
- 2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nezměněná a v platnosti.
- 2.4 Bude-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení tohoto Dodatku neplatné nebo nevymahatelné, nebo pokud by některá ustanovení chyběla, nezpůsobuje to neplatnost ani nevymahatelnost ostatních ustanovení tohoto Dodatku, pokud je takové ustanovení oddělitelné od tohoto Dodatku jako celku, při zachování účelu tohoto Dodatku. Strany se zavazují bez zbytečného odkladu po zjištění nedostatků ve výše uvedeném smyslu, nahradit takové ustanovení ustanovením, které bude svým obsahem a účelem co možná nejbližší obsahu a účelu ustanovení neplatného nebo nevymahatelného.
- 2.5 Strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Strany berou dále na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Objednatel zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od jeho uzavření. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Stran oprávněna požadovat po druhé Straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

- 2.6 Strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění, s výjimkou osobních údajů.
- 2.7 Tento Dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Dodavatel obdrží jedno (1) vyhotovení. V případě, že je tento Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran oprávněných tento Dodatek uzavřít.
- 2.8 Strany prohlašují, že si celý tento Dodatek důkladně a řádně přečetly, jeho obsahu zcela porozuměly, je jim bez pochybností srozumitelný a určitý, že jim nejsou v den uzavření tohoto Dodatku známy žádné důvody, pro které by tento Dodatek nemohl být řádně plněn nebo které by způsobovaly neplatnost tohoto Dodatku, a že jeho obsah je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují zástupci obou Stran své podpisy.

Objednatel

V Praze dne

Zhotovitel

V Praze dne

Tomáš Novotný

místopředseda představenstva

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Daniel Vaněk

předseda představenstva

NTL Forensics a.s.

Objednatel

V Praze dne

Zhotovitel

V Praze dne

Libor Fiala

člen představenstva

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Karel Vaniš

člen představenstva

NTL Forensics a.s.

Příloha č. 1

Místo:	Praha		
Zadavatel:	THMP, a.s.		
Uchazeč:	NTL Forensics a.s., Pod pekárnami 161/7, Vysocany, 190 00 Praha 9		
Akce:	Název akce: 1040_1041_P3_seifertova_Swievova		
POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - MATERIÁL			
Veřejná zakázka: RÁMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNEHO OSVĚTLENÍ 2022 1.ČÁST 204/22			
1. Demontáže			
1.2. Demontáže - vybrané dílčí položky			
1.2.4.	Demontáž neelektrického zařízení umístěného na stožáru VO (reklamy, značky)	ks	3,00
			Celkem za Demontáže
			3 450,00 Kč
2. Elektromontáže			
2.1. Elektromontáže - agregované položky			
2.1.7.	Montáž přechodového stožáru 6 - 8 m vč. základu	ks	4,00
2.1.8.	Montáž svodového kabelu	m	33,00
2.1.9.	Montáž svítidla na stožár / výložník, vč. zapojení	ks	4,00
2.1.13.	Uložení kabelu s průřezem žil max.10 mm ² v chrániče do výkopu, včetně zatažení do chráničky (součástí je tedy i uložení chráničky)	m	143,00
2.1.15.	Pokládka zemnicího drátu (průměr 10 mm), vč. dodávky a montáže zemnicích svorek	m	131,50
2.1.17.	Zhotovení drážky a uložení chráničky d=50mm (vč. materiálu - vlastní chráničky) do fasády domu / do zdi, vč. finálního povrchu (vč. potřebného zednického materiálu), vč. zatažení kabelu	m	2,00
2.2. Elektromontáže - vybrané dílčí položky			
2.2.4.	Montáž neelektrického zařízení na stožár VO (reklamy, značky)	ks	4,00
2.2.9.	Zatažení protahovacího vodiče CYA 2,5 do rezervní korugované chráničky	m	45,00
			Celkem za Elektromontáže
			63 618,00 Kč
3. Zemní práce			
3.1. Zemní práce - agregované položky			
3.1.2.	Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x60 cm (chodník, volný terén)	m	85,00
3.1.9.	Ruční výkop a zához kabelové trasy 50x110 cm, obetonování chrániček (vozovka)	m	0,00
3.1.11.	Odstánění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - chodník (dle podmínek TSK)	m ²	170,00
3.1.15.	Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - chodník (dle podmínek TSK)	m ²	170,00
3.1.20.	Rízný profil pod komunikací	m	45,00
3.1.23.	Sonda v chodníku 1,5 x 0,5 x 1,3 m	ks	1,00
3.2. Zemní práce - vybrané dílčí položky			
3.2.4.	Výkop jámy pro betonový základ přechodového stožáru 6-8 m, vč. rozebrání povrchu	ks	4,00
			Celkem za Zemní práce
			480 230,00 Kč
4. Ostatní práce			
4.1.	Zařízení a zabezpečení staveniště, platí pro stavby kratší jak 30 kalendářních dnů	kpl	1,00
4.3.	Inženýring potřebný pro řádné dokončení stavby (obsahuje mj. získání výkopového povolení, vyřízení kolaudačního souhlasu u novostaveb, zajištění součinnosti/kontrol správců ostatních inženýrských sítí) - pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel	kpl	1,00
4.4.	Vytýčení inženýrských sítí	m	130,00
4.5.	Geodetická dokumentace - zaměření kabelových tras	km	0,130
4.6.	Geodetická dokumentace - zaměření jednotlivých zařízení (rozvaděče, světelná místa, kabelové spojky)	ks	5,00
4.7.	Revize zapínacího místa (rozvaděč VO), 3x originál v tiskové podobě	ks	1,00
4.8.	Revize na světelné místo, 3x originál v tiskové podobě	ks	4,00
4.9.	Dokumentace skutečného provedení a předávací dokumentace v tiskové podobě - 2 paré + elektronická verze na USB flash disku, dle požadavků - viz Příloha č. 8 RD	kpl	1,00
4.10.	DIO/DIR pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel	kpl	1,00
4.11.	Dočasné dopravní značení pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel	kpl	1,00
4.15.	Sazba pro ostatní činnosti (jinde neuvedené) - kvalifikované	h	0,00
4.16.	Sazba pro ostatní činnosti (jinde neuvedené) - pomocné práce	h	10,00
			Celkem za Ostatní práce
			65 930,00 Kč
5. Materiál (nezahrnutý v jiných agregovaných položkách)			
5.1. Větknuté stožáry a výložníky / musí vyhovovat mj. požadavkům uvedeným v příloze č. 6 RD /			
5.1.71.	Nový držák pro zpětnou montáž doplňkového zařízení na stožár veřejného osvětlení (pokud nelze použít původní např. z důvodu změny průměru stožáru), ocelový žárově zinkovaný	ks	4,00
5.2. Stožárové svorkovnice (výzbroj)			
5.2.1.	Odbočná čtyřvodičová (průřez do 35 mm ²) svorkovnice s jedním držákem pojistky RSP 4 včetně trubkové skleněné pojistky s hasivem, provedení/skladba dle Přílohy "Zapojení stožarové svorkovnice" v PD, možnost připojení hliníkových i měděných vodičů, vodivé spojené svorky PE s listou DIN, krytí IP20 bez nutnosti používání příslušenství či krytů, oddělení fázových svorek středovými přepážkami, svorky v sestavách svorkovnic jsou označeny popisem, certifikace státní zkušební a soulad s normami EU	kus	4,00
5.2.4.	Držák pojistky RSP 4 včetně trubkové skleněné pojistky s hasivem 6 A	kus	4,00
5.2.5.	Držák pojistky RSP 4 včetně trubkové skleněné pojistky s hasivem 10 A	kus	0,00
5.3. Kabely, kabelové chráničky, uzemňovací materiál			
5.3.1.	kabel CVKY 3x1,5 mm ²	m	33,00
5.3.11.	kabel CVKY 4x10 mm ²	m	143,00
5.3.17.	Drát zemnicí FeZn 10	m	131,50
5.3.21.	Chránička korugovaná dn 63	m	131,50
5.3.22.	Chránička korugovaná dn 110	m	0,00
5.4. Ostatní materiál			
5.4.3.	Beton C16/20 (nad rámeček)	m ³	2,00
			Celkem za Materiál
			50 692,95 Kč
			Zasmluvněná částka
			663 920,95 Kč

MÉNĚPRÁCE	
0,00	0,00 Kč
Celkem za Demontáže	
0,00 Kč	
Celkem za Elektromontáže	
28 441,00 Kč	
Celkem za Zemní práce	
56 900,00 Kč	
Celkem za Ostatní práce	
775,00 Kč	
Celkem za Materiál	
24 813,05 Kč	
Celkem za méněpráce	
137 904,05 Kč	
méněpráce procentuálně	
20,77%	

VÍCEPRÁCE	
0,00	0,00 Kč
Celkem za Demontáže	
0,00 Kč	
Celkem za Elektromontáže	
0,00 Kč	
Celkem za Zemní práce	
86 580,00 Kč	
Celkem za Ostatní práce	
13 500,00 Kč	
Celkem za Materiál	
0,00 Kč	
Celkem za vícepráce	
113 127,20 Kč	
vícepráce procentuálně	
17,04%	

Celkem k fakturaci po změně **639 144,10 Kč**