

DODATEK č. 1

Smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby

„Karlovarské inovační centrum – zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby – přípojka VN–22kV a trafostanice“

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Karlovarský kraj

se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
DIČ: CZ70891168
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX
zastoupený: Ing. Květou Hrysovou, vedoucí odboru řízení projektu
ID DS: siqbxt2

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

ELEKTROPLAN s.r.o.

se sídlem: Loketská 344/12, Dvory, 360 06 Karlovy Vary
IČO: 26394472
DIČ: CZ26394472
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX
zastoupený: Miroslavem Remišovským, jednatelem
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 17549
ID DS: 2983nwd

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

1. smluvní strany uzavřely dne 22. 5. 2023 smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby „Karlovarské inovační centrum – zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby – přípojka VN–22kV a trafostanice“, číslo smlouvy objednatele KK01589/2023 (dále jen „smlouva“)

2. v průběhu zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby bylo zjištěno, že je nezbytné zpracovat i projektovou dokumentaci pro provádění stavby pro vnitřní areálové rozvody nízkého napětí včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
3. z důvodů uvedených v bodě 2. dochází ke změně vymezení předmětu smlouvy dle článku I. odst. 1.2 smlouvy, ceny za dílo a poskytování služeb dle článku II. odst. 2.1 smlouvy a věcného plnění ve vztahu k termínům realizace a poskytování služeb, k uhrazení ceny za dílo a poskytování služeb dílčími platbami dle článku III. odst. 3.2 smlouvy

se smluvní strany, v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu ustanovení čl. XI odst. 11.5 smlouvy dohodly na uzavření

D O D A T K U č. 1

(dále jen „dodatek č. 1“)

Smlouva se mění a upravuje takto:

A.

A. 1. Článek I. I. Předmět smlouvy odst. 1.2 se vypouští stávající text a **nahrazuje novým zněním** takto:

- 1.2 Zhotovitel provede dílo dle smlouvy tím, že řádně a včas zpracuje projektovou dokumentaci pro provádění stavby v souladu s veškerými pokyny a podklady předanými objednatel zhotoviteli, v rozsahu smlouvy a dle obecně závazných právních předpisů ČSN, EN a ostatních norem pro přípravu a realizaci stavby „Karlovarské inovační centrum – přípojka VN–22kV a trafostanice“ a zpracuje projektovou dokumentaci pro provádění stavby pro vnitřní areálové rozvody nízkého napětí včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

A. 2. Článek II. Cena za dílo odst. 2.1 se vypouští stávající text a **nahrazuje novým zněním** takto:

- 2.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za předmět plnění dle čl. I. smlouvy po jeho řádném provedení a předání sjednanou cenu:

Cena bez DPH: 105 000,00 Kč

(slovy: sto pět tisíc korun českých)

DPH: 22 050,00 Kč

(slovy: dvacet dva tisíc padesát korun českých)

Cena včetně DPH: 127 050,00 Kč

(slovy: sto dvacet sedm tisíc padesát korun českých)

A. 3. Článek III. Termín a místo plnění odst. 3.2 se vypouští stávající text a **nahrazuje novým zněním** takto:

3.2 Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. I. smlouvy řádně provést:

- a) ve lhůtě nejpozději do 160 dnů od účinnosti smlouvy, a to zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby přípojky VN–22kV a trafostanice
- b) ve lhůtě nejpozději do 40 dnů od účinnosti dodatku č. 1 smlouvy, a to zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby pro vnitřní areálové rozvody nízkého napětí včetně zpracování položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Cena dle čl. II. odst. 2.1 bude objednatelům zhotoviteli uhrazena dílčími platbami:

- a) po protokolárním předání zpracované projektové dokumentace pro provádění stavby přípojky VN–22kV a trafostanice – dílčí platba ve výši 93 170 Kč včetně DPH
- b) po protokolárním předání zpracované projektové dokumentace pro provádění stavby areálových rozvodů nízkého napětí včetně zpracování položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – dílčí platba ve výši 33 880 Kč včetně DPH.

B.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 zůstávají beze změny a v platnosti.
2. Zaslání dodatku č. 1 smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po jeho podpisu. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění dodatku č. 1 bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace dodatku č. 1 obdrží obě smluvní strany zároveň).
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/215 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
4. Uzavření dodatku č. 1 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 18/01/24 ze dne 8. 1. 2024.
5. Dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky.
6. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č. 1 a prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Zhotovitel:

Objednatel:

.....
Miroslav Remišovský
jednatel

.....
Ing. Květa Hryszová
vedoucí odboru řízení projektů
Karlovarský kraj