






## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo 2023/31 ze dne 11.12.2023

### čl. 1. Smluvní strany

**1.1. Objednatel:** **Město Vrchlabí,**  
Zastoupený: Ing. Janem Sobotkou, starostou města  
Adresa: Zámek č.1, 543 01 Vrchlabí  
IČO: 00 278 475  
DIČ: CZ00278475  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu: 

**1.2. Zhotovitel: Inform-Consult-Aqua, s.r.o.**  
sídlo: Květenská 415, 261 01 Příbram  
zastoupený ve věcech smluvních: Petrem Kohnem, jednatelem  
zastoupený ve věcech technických:   
telefon:   
e-mail:   
IČO: 26137771  
DIČ: CZ26137771  
bankovní spojení:   
číslo účtu: 

### uzavírají spolu dodatek č. 1 shora uvedené smlouvy o dílo tohoto znění:

- 1) V průběhu realizace předmětu díla dle shora uvedené smlouvy o dílo se ukázalo jako nezbytné doplnit předmět díla o některé dodatečné práce (vícepráce) a na druhou stranu nebudou provedeny některé práce, které se ukázaly pro naplnění účelu díla jako nepotřebné (méněpráce).
- 2) Smluvní strany se proto dohodly na změně obsahu závazku ze shora uvedené smlouvy v dále uvedeném rozsahu. Rozsah dodatečných stavebních víceprací a méněprací a jejich položková cena je určena Změnovým listem č. 1, který je přílohou tohoto dodatku a podepsáním oběma smluvními stranami se stává jeho nedílnou součástí.
- 4) Smluvní strany tedy sjednávají v souladu s obsahem Změnového listu č. 1 celkovou cenu víceprací a méněprací takto:

	<b>Kč bez DPH</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>Kč vč. DPH</b>
<b>ZL č. 1</b>	<b>12 801,70</b>	<b>2 688,40</b>	<b>15 490,10</b>

- 4) Pro právní jistotu obou smluvních stran pak smluvní strany rekapitulují celkovou cenu díla dle shora uvedené smlouvy se započtením víceprací a méněprací dle tohoto dodatku:

	<u>Kč bez DPH</u>	<u>DPH 21%</u>	<u>Kč vč. DPH</u>
<b>SoD</b>	<b>627 056,50</b>	<b>131 681,90</b>	<b>758 738,40</b>
<b>ZL č. 1</b>	<b>12 801,70</b>	<b>2 688,40</b>	<b>15 490,10</b>
<b>SoD vč. ZL č.1</b>	<b>639 858,20</b>	<b>134 370,30</b>	<b>774 228,50</b>

5) Smluvní strany se dále dohodly na následujících úpravách smluvní dokumentace, uvedené pod bodem 1 výše:

Čl. 5 Platební podmínky a fakturace bude nově doplněn o bod 5.7. v tomto znění :

*Celková fakturovaná částka bude uhrazena do výše 589.858,20 Kč bez.DPH z celkové ceny díla.*

*Fakturovanou částku ve výši zbylých 50.000 Kč bez DPH je povinen objednatel uhradit ve lhůtě 10 dnů po datu odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předávání a převzetí díla.*

6) Ustanovení shora uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají platná a účinná.

7) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech originálech, po dvou pro každou ze smluvních stran.

8) Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv, které zajistí objednatel.

Ve Vrchlabí dne :



Za objednatele : **Město Vrchlabí**  
Ing. Jan SOBOTKA  
starosta města Vrchlabí

V Příbrami dne:



Za zhotovitele: **Inform-Consult-Aqua, s.r.o.**  
Petr Kohn  
jednatel

Příloha: Změnový listy č. 1