



**Dodatek č. RISM/DILO-2022/0029-D2**

**" ÚPRAVA STŘECHY, OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ, FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA A PŘÍCHOZÍ  
KOMUNIKACE ŠKOLNÍ JÍDELNY" Schulzovy sady Dvůr Králové nad Labem**

č. smlouvy RISM/DILO – 2022/0029

**I.  
Smluvní strany**

**1. Město Dvůr Králové nad Labem**

se sídlem: náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem  
zastoupen: [REDACTED], starostou města  
IČO: 00277819  
DIČ: CZ72050250  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  
číslo účtu: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

[REDACTED], starosta města

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

[REDACTED], investiční technik odboru RISM

Osoby oprávněné jednat ve věcech řízení projektu:

[REDACTED], vedoucí odboru RISM

(dále jen „objednatel“)

**2. Obchodní firma Stavební společnost Žižka spol. s r.o.**

se sídlem: Elišky Krásnohorské 2897, Dvůr Králové nad Labem 544 01  
zastoupena: [REDACTED], jednatelem  
IČO: 49814851  
DIČ: CZ49814851  
bankovní spojení: Komerční banka a. s.  
číslo účtu: [REDACTED]

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové soudem v oddílu C, sp. zn. 5135.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Uvedení zástupci obou smluvních stran pro věci smluvní prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek č. RISM/DILO-2022/0029-D2 (dále jen „Dodatek č. 2“) ke smlouvě o dílo č. RISM/DILO – 2022/0029 podepsat a k platnosti Dodatku č. 2 není potřeba podpisu jiné osoby.



Při realizaci stavby vzešlo několik důvodů na základě, kterých požádal objednatel zhotovitele o navýšení ceny díla z důvodu víceprací, zároveň jsou již vyčteny dílčí méněpráce:

- na přístupové komunikaci bylo nutné provést odstranění již nefunkčních žlabovek, osazení odvodňovacích žlabů a osazení palisády na terénním zlomu dle návrhu TDI. Vícepráce 114.719,55 Kč bez DPH tj. 138.810,65 Kč včetně DPH.
- po vybourání oken v jídelně bylo nutné vyrovnat zalomená ostění, nadpraží a nerovnosti panelů. Zástupci školy vznesli požadavek na odstranění již nepotřebných krytů otopných těles ÚT, které ztěžovaly úklid pod okny, kde se hromadily nečistoty. Vícepráce 277.114,48 Kč bez DPH tj. 335.308,52 Kč včetně DPH.
- kvůli nerovnoměrnému osazení panelů, po shlednutí a návrhu TDI, bylo nutné podlepování termoizolačních desek pro získání rovného podkladu. Vícepráce 74.084,80 Kč bez DPH tj. 89.642,61 Kč včetně DPH.
- protože byl zjištěn větší rozsah poškození stávající krytiny z asfaltových pásů objektu nasávání vzduchotechniky a střechy rampy a zkorodované klempířské prvky, bylo přikročeno k výměně celé krytiny místo přelepení asfaltovým pásem a výměně klempířských prvků. Vícepráce 31.956,28 Kč bez DPH tj. 38.667,10 Kč včetně DPH.
- nad okenní rámy bylo nutné vsadit nástavbové profily, který vyrovnaly po demontáži původních oken odkrytý ozub. Pracovníci školy si vzhledem k multifunkčnímu využívání jídelny vyžádali zcela zatemňující rolety. Zhotovitel nabídl alternativu, kterou TDI i objednatel odsouhlasil. Vícepráce 82.649,00 Kč bez DPH tj. 100.005,29 Kč včetně DPH.
- z důvodu nekontrolovatelnému přístupu nepovolaných osob na zahradu u jídelny bylo na základě požadavku školy a návrhu TDI a souhlasu objednatele přistoupeno k montáži ochranné klece elektrických měničů. Vícepráce 34.320,00 Kč bez DPH tj. 41.527,20 Kč včetně DPH.
- přesné umístění nových oken do ozubených otvorů mohlo být zjištěno až po vybourání původních. Nové okenní špalety nejsou tak hluboké a rozpočet zohledňuje skutečnost. Méněpráce 153.087,74 Kč bez DPH tj. 185.236,17 Kč včetně DPH.
- méněpráce elektro - úprava stávajícího pole měření v rozvodně NN. Méněpráce 19.800,00 Kč bez DPH tj. 23.958,00 Kč včetně DPH.

Na základě požadavku objednatele stavby bude měněn rozpočet - viz. Změnový list č. 2 zahrnující výše popsané změny.

Rozsah víceprací a méněprací je vyčíslen v jednom položkovém rozpočtu.

Jelikož se veřejná zakázka na stavební práce vztahuje na zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, objednatel v případě schválení dodatku souhlasí s navýšením ceny, které je v souladu s ustanovením § 222 Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

**Výše uvedené skutečnosti vedou k uzavření Dodatku č. 2, kterým se mění cena díla z částky 13.188.913,08 Kč bez DPH, tj. 15.959.794,84 Kč včetně DPH navýšením o částku 441.956,37 Kč bez DPH tj. 534.767,21 Kč včetně DPH na celkovou cenu díla 13.630.869,45 Kč bez DPH tj. 16.493.352,03 Kč včetně DPH, tedy změnou článku V. Cena za dílo bodu 1. takto:**



**V.**

**Cena za dílo**

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

bez DPH

**13.630.869,45 Kč**

DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), tj. daňový doklad bude zhotovitelem vystaven podle § 92a odst. 2 zákona o DPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel).

Ostatní články I. – XIV. smlouvy o dílo č. RISM/DILO – 2022/0029 vyjma článku V. bodu 1 se tímto dodatkem nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení. Každý stejnopis tohoto dodatku má platnost originálu.

Smluvní strany prohlašují, že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu, že dodatek je projevem pravé a svobodné vůle obou smluvních stran a že nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením rady města č. R/850/2023–36 RM Dvůr Králové nad Labem ze dne 21.12.2023.

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 28.12.2023 Ve Dvoře Králové nad Labem dne 28.12.2023

-----  
za objednatele

██████████, *starosta města*

-----  
za zhotovitele

██████████, *jednatel*