

Dodatek č. 7

ke Smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace a Stavby

Název zakázky:

„Rekonstrukce výpravní budovy žst. Pardubice“ - 1. etapa (výšková část + střed)

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GR pro modernizaci dráhy na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E617-S-4028/2020**

č.j.: **15798/2023-SŽ-SSV-ÚŘ**

ISPROFOND: 3273214901

a

Společnost rekonstrukce výpravní budovy žst. Pardubice

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. (správce společnosti)

se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

spisová značka B 1441

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Martinem Dvořákem, prokuristou

EUROVIA CS, a.s. (druhý společník)

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 45274924 , DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze ,

spisová značka B 1561



zastoupena: Ing. Miroslavem Trnkou, členem správní rady, na základě plné moci

Korespondenční adresa:

K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

Bankovní spojení:xxx

(dále též všichni označování jako jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **2020/1015/0806**

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace a Stavby „Rekonstrukce výpravní budovy žst. Pardubice“ - 1. etapa (výšková část + střed) uveřejněné v registru smluv dne 19. 11. 2020 (dále jen „Dodatek“).

1. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany mezi sebou projednaly a schválily konečnou cenu Díla na základě smluvní ceny a skutečného čerpání Zhotovitelem v souvislosti se změnovými listy:

Cena Díla bez DPH ve znění předchozích dodatků	545 957 899,66 Kč
Skutečné čerpání Zhotovitelem	545 760 189,31 Kč
Snížení ceny Díla	- 197 710,35 Kč

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi smluvní strany shodně konstatují, že konečná Cena Díla bez DPH je **545 760 189,31 Kč**,

slovy: pětsetčtyřicetpětmiliónůsedmsetšedesáttisícjednostoosmdesátdevět korun českých a třicetjedna haléřů

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Rekapitulace ceny Díla dle Dodatku č. 7, která nahrazuje tabulku Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky obsaženou v příloze č. 1 Smlouvy o dílo.
- 2.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.4. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

V Praze 9.1.2024

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy

V Pardubicích 3.1.2024

.....
Ing. Martin Dvořák
prokurista společnosti
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

V Pardubicích 3.1.2024

.....
Ing. Miroslav Trnka
člen správní rady
EUROVIA CS, a.s.
na základě plné moci

REKAPITULACE CENY DLE DODATKU Č. 7

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Pardubice hl.n. - 1.etapa (výšková část+střed)					
		Původní nabídka	Nabídka po posledním dodatku	Celkem fakturováno	Zůstatek
PS 01	Výtahy	11 400 000,00	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00
SO 01.3	Výšková budova střed	273 250 000,00	305 516 321,14	305 395 615,64	120 705,50
SO 01.5	Úprava budovy na nástupišti 1 (světlíky, zastřešení)	11 050 000,00	11 887 504,11	11 887 504,11	0,00
SO 01.6	Eskalátory z haly do podchodu	25 200 000,00	25 200 000,00	25 200 000,00	0,00
SO 02	Orientační systém	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
SO 03	Informační systém	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
SO 04	ZTI - vodovod a kanalizace	12 000 000,00	12 449 445,37	12 372 440,52	77 004,85
SO 05	Vytápění a rozvody chladu	27 650 000,00	28 793 349,73	28 793 349,73	0,00
SO 06	Vzduchotechnika a zdroj chladu	31 500 000,00	31 500 000,00	31 500 000,00	0,00
SO 07	Elektroinstalace, osvětlení, trafo	27 500 000,00	36 598 285,14	36 598 285,14	0,00
SO 08	Sdělovací technika	12 586 000,00	12 586 000,00	12 586 000,00	0,00
SO 09	MaR	9 800 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00
SO 98-98	Všeobecný objekt	3 729 000,00	3 729 000,00	3 729 000,00	0,00
KZS_ZMENA	KZS_zmena	2 800 000,00	0,00		0,00
GASTRO_ZMENA	Gastro_zmena	2 470 885,00	16 416 994,17	16 416 994,17	0,00
KINO_ZMENA	Kino_zmena	725 000,00	0,00		0,00
DSP	Projektová dokumentace pro stavební povolení	13 457 600,00	14 510 600,00	14 510 600,00	0,00
PDPS	Projektová dokumentace pro provádění staby	7 246 400,00	7 910 400,00	7 910 400,00	0,00
AD	Autorský dozor	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
		490 024 885,00	545 957 899,66	545 760 189,31	197 710,35