

DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy Objednatele: 148/2023

Číslo smlouvy Zhotovitele:

na kompletní dodávku stavby

„Rekonstrukce komunikace ul. Lesnická, Hostinné“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

IČO:

bankovní spojení:

číslo účtu:

ke smluvnímu jednání je oprávněna:

k technickému jednání jsou

oprávněni:

Město Hostinné

Náměstí 69, 543 71 Hostinné

Ing. Dagmar Sahánková, starostka města

00277908

Česká spořitelna, a. s., pobočka Hostinné

1303699319/0800

Ing. Dagmar Sahánková, starostka města

Ing. Monika Vacková, vedoucí Odboru investic

a majetku, tel. 777 311 826,

e-mail: majetek.vedouci@muhostinne.cz

Svatava Kozáková, referent Odboru investic a majetku

tel. 602 528 586,

e-mail: majetek.technik2@muhostinne.cz

koordinátor BOZP:

Ing. Aleš Řada, registrační číslo ARRAN/23/KOO/2018

technický dozor stavebníka:

Ing. Aleš Řada, ČKAIT 0602233

a

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

IČO:

bankovní spojení:

číslo účtu:

ke smluvnímu jednání je oprávněn:

Stavby Flamberg s.r.o.

Slévárenská 467, 543 71 Hostinné

Daniel Flamberg, jednatel

07189281

Česká spořitelna a.s.,

[REDACTED]

[REDACTED], ředitel oblastního závodu SEVER

k technickému jednání je oprávněn:

Daniel Flamberg, tel. [REDACTED],

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 26.06.2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „Rekonstrukce komunikace ul. Lesnická, Hostinné“.
- 2.2. Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je prodloužení termínu dokončení stavby do 30.04.2024 z kapacitních důvodů ohledně zasmluvnění subdodavatele živičného krytu vozovky.
- 2.3. Předmětem dodatku č. 1 jsou následující vícepráce:
- Zajištění kabelového vedení NN – obnažený kabel NN v délce 50 m je nutné na základě požadavku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., uložit do betonových žlabů.
- Snížení vstupní části kanalizačních šachet – původní poklopy kanalizačních šachet vyčnívaly nad niveletu nové komunikace.
- Detailní popis víceprací je popsán a vyčíslen v Příloze č. 1 tohoto dodatku.

3. ZMĚNA SMLOUVY

- 3.1. V souvislosti se změnou Smlouvy se doba plnění díla sjednaná v čl. 3 Smlouvy prodlužuje do 30.04.2023.
- 3.2. V souvislosti se změnou Smlouvy se cena díla, sjednaná v čl. 4 Smlouvy mění následovně:

Vícepráce dodatku č. 1

186.277,96 Kč bez DPH

(slovy: Jedno sto osmdesát šest tisíc dvě stě sedmdesát sedm korun českých devadesát šest haléřů bez daně z přidané hodnoty).

Rekapitulace ceny:

Cena dle Smlouvy	3.434.596,77 Kč bez DPH
------------------	-------------------------

Dodatek č. 1	186.277,96 Kč bez DPH
--------------	-----------------------

Cena celkem

3.620.874,73 Kč bez DPH

(slovy: Tři miliony šest set dvacet tisíc osm set sedmdesát čtyři korun českých sedmdesát tři haléře bez daně z přidané hodnoty).

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.
- 4.2. Tento dodatek č. 1 Smlouvy za Objednatele schválila Rada města Hostinné na své 31. schůzi konané dne 12.12.2023 usnesením číslo 549/31/RM/2023.
- 4.3. Tento dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven v 5 písemných stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel 2 vyhotovení a 1 v elektronickém provedení.

V Hostinném dne 17.12.2023

Objednatel:

V Hostinném dne 09.01.2024

Zhotovitel:

Ing. Dagmar Sahánková v. r.
starostka města

Daniel Flamberg v. r.
jednatel

Přílohy:

Příloha č. 1 – změnový list č. 1

Příloha č. 2 – soupis změnového listu