

název díla:	Oprava technologického vybavení kolektoru Mo-Ko		
smlouva číslo:	SODM-4/2023	ze dne:	03.02.2022
zhotovitel:	EL - EX spol. s r.o.		

ZMĚNOVÝ LIST č.: 1

Změnu navrhuje :	Investor		
Důvody změny:	změna projektu:	Ano	
	dodatečný požadavek:	Ne	
	jiné důvody:	Ano	
Původní termín realizace do:	16.08.2022	Fyzicky provede :	zhotovitel
Nový termín realizace:	29.03.2024		

Popis změny, případně náčrtek :

- 1) Projekt byl dočasně zastaven v důsledku nových normativních požadavků na vyhrazené trasy. Tato pozastavení byla nezbytná kvůli nutnosti úpravy projektové dokumentace, což vedlo ke změně termínu realizace.
- 2) Další kroky zahrnují očekávání, že projektant provede návrh úprav provozních telefonů.

Souhlas s provedenými změnami:

za provozovatele:	Miroslav Pulchart	Podpis:
za investora:	Jakub Vévoda	Podpis:
za dodavatele:	Jiří Horník	Podpis:

Změna záměru dle §222 ZZVZ	0,00%
----------------------------	-------

Finanční vyjádření :

cena dle SoD/bez DPH/:	5 776 189,00 Kč
cena víceprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena méněprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena víceprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	0,00 Kč
cena méněprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	0,00 Kč
celkem SoD, vícepráce a méněpráce /bez DPH/:	5 776 189,00 Kč

Zpracoval:	Jakub Vévoda	V Praze dne:	03.01.2024
------------	--------------	--------------	------------