

DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DÍLO
u z a v ř e n é d n e 1 6 . 1 1 . 2 0 2 3
podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
 Zapsaná: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
 oddíl Pr, vložka 1342
 Zastoupená: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem
 IČO: 60460580
 DIČ: CZ60460580
 ID datové schránky: dugmkm6
 Bankovní spojení: [REDACTED]
 Číslo účtu: [REDACTED]
 Oprávněn jednat:
 - ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký, tel. 973 204 090, fax: 973 204 092
 - ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

DAMIAN Company s.r.o.

Sídlo: č.p. 8, 751 25 Lazníčky
 Zapsaný/á: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 76685
 Zastoupený/á: [REDACTED] jednatelem
 IČO: 01657542
 DIČ: CZ01657542
 ID datové schránky: 4gxu34u
 Bankovní spojení: [REDACTED]
 Číslo účtu: [REDACTED]
 Oprávněn jednat:
 - ve věcech smluvních a technických: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“ a společně též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XIII. Závěrečná ustanovení odst. 4, na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) na realizaci akce „Vyškov, Víta Nejedlého, Internát I-3 – oprava podlah v pokojích na 4. – 5. NP“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 16. 11. 2023. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění následujícím způsobem:

1) Stávající znění článku IV. Cena díla se ruší a nahrazuje novým zněním:

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a sestává z těchto částí:

Cena dle SoD:	3 667 044,65 Kč
Cena méněprací dle dodatku č.1:	-1 628 042,73 Kč
Cena víceprací dle dodatku č.1:	1 240 572,54 Kč
Cena dle SoD a dodatku č.1:	3 279 574,46 Kč

slovy: „třimilionydvěstěsedmdesátdevěttisícpětsedmdesátčtyři korun českých, čtyřicetšest haléřů.“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V ceně jsou zahrnuty veškeré nezbytné náklady k řádné a úplné realizaci díla dle čl. II. této smlouvy.

2) Smlouva o dílo se doplňuje o:

Přílohu č. 3: Oznámení změny a změnový list č. 1 vč. rozpočtu změn

Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze


V Lázních

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel

DAMIAN Company s.r.o.
[redacted]
jednatel

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	DAMIAN Company s.r.o.		
Investor:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 30.11.2023	
Název akce: „Vyškov, Vítá Nejedlého, Internát I-3 – Oprava podlah v pokojích na 4.– 5.NP“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: 1) Změna technologického provedení oprav podlah 2) Demontáž a zpětné osazení prahů.			
Popis a zdůvodnění změny: 1) Po provedení odstranění stávající podlahové krytiny (koberce), bylo zjištěno, že stávající betonové mazaniny jsou nepoškozené a nevykazují poruchy a není nutné provádět jejich odstranění. Na základě prohlídky s TDI bylo rozhodnuto, že stávající betonové mazaniny budou ponechány. Na základě této skutečnosti byl navržen nový postup provádění prací. Nově dojde k přebroušení stávajících betonových mazanin diamantovým kotoučem pro odstranění nerovností, provedení hloubkové penetrace nově upraveného podkladu, vylití samonivelační stěrky o tl. 10 mm a pokládce podlahové krytiny. Změnou dojde ke snížení ceny díla. 2) V rámci demontáže podlah se musely odstranit prahy k sousedícím místnostem provést zapravení podlah pod prahy a následně se prahy osadit zpět			
Počet připojených listů specifikací:	1		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒			
Oznámení vydává: 			
 DAMIAN Company, s.r.o. 			

Stanovisko technického dozoru stavby:

Jméno: [REDACTED]

TDS – Po kontrole stavu betonové desky pod koberci souhlasím s navrženým řešením Zhotovitele. Návrh je technicky správný a nebudou se zbytečně vybourávat podlahy a tím se i sníží cena díla. Za TDS souhlasím s předloženou změnou.

Souhlasím s navýšením ceny za demontáž prahů, úpravy podkladu pod prahy a následujícím zpětným osazením prahů. Projekt s touto prací nepočítal a bez jejího provedení by nebylo možné provést podlahy v požadované kvalitě. Za TDS souhlasím

.....
SAFETY PRO s.r.o.

Stanovisko projektanta stavby:

Jméno: [REDACTED]

Po odstranění podlahoviny byla provedena kontrola podkladu. Zjištěný stav byl lepší než původní předpoklad. Původní betonové mazaniny jsou pevné a soudržné. Je možno provést jejich opravu a vyrovnaní nivelační stěrkou.

Demontáž a zpětná montáž prahů je nutná pro dokončení díla.

S navrženou změnou souhlasím.

.....
IMAG Architekt

Příloha: fotodokumentace

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č. 1
Zhotovitel:	DAMIAN Company s.r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:	30.11.2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: 1) Změna technologického provedení oprav podlah. 2) Demontáž a zpětné osazení prahů. Popis a zdůvodnění změny: 1) Po provedení odstranění stávající podlahové krytiny (koberce), bylo zjištěno, že stávající betonové mazaniny jsou nepoškozené a nevykazují poruchy a není nutné provádět jejich odstranění. Na základě prohlídky s TDI bylo rozhodnuto, že stávající betonové mazaniny budou ponechány. Na základě této skutečnosti byl navržen nový postup provádění prací. Nově dojde k přebroušení stávajících betonových mazanin diamantovým kotoučem pro odstranění nerovností, provedení hloubkové penetrace nově upraveného podkladu, vylití samonivelační stěrky o tl. 10 mm a pokládce podlahové krytiny. Změnou dojde ke snížení ceny díla. 2) V rámci demontáže podlah se musely odstranit prahy k sousedícím místnostem provést zapravení podlah pod prahy a následně se prahy osadit zpět		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: 1.628.042,73 Kč	Cena víceprací bez DPH: 1.240.572,54 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: -387.470,19 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <u>beze změny</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum: 18.	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMAG/N042
Stavba: Oprava podlah v pokojích ve 4.- 5.NP Vyškov, Váta Nejedlého . Internát I-3 VCP a MNP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 27. 11. 2023

Zadavatel:
Armádní Servisní p.o., Podbabská 1589/1, Praha 6

IČ: 60460580
DIČ: CZ60460580

Zhotovitel:
DAMIAN Company s.r.o., Lazníčky 8, 751 25

IČ: 01657542
DIČ: CZ60460580

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
DAMIAN Company s.r.o., Lazníčky 8, 751 25

IČ: 01657542
DIČ: CZ01657542

Poznámka:

Cena bez DPH

	Sazba daně
DPH základní	21,00%
snížená	15,00%

Cena s DPH v CZ

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 13.12.2023

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMAG/N042

Stavba: Oprava podlah v pokojích ve 4.- 5.NP Vyškov, Václav Nejedlého . Internát I-3 VCP a MNP

Místo:

Datum:

27. 11. 2023

Zadavatel: Armádní Servisní p.o., Podbabská 1589/1, Praha 6

Projektant:

Zhotovitel: DAMIAN Company s.r.o., Lazníčky 8, 751 25

Zpracovatel:

DAMIAN Company s.r.o.,
Lazníčky 8, 751 25

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- 01 Nprovedené práce - bourání podlah MNP
- 02 Stavební úpravy stávajících betonových mazanln
- 03 Oprava dveřních prahů

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava podlah v pokojích ve 4.- 5.NP Vyškov, Víta Nejedlého Internát I-3 VCP a MNP

Objekt:

01 - Nprovedené práce - bourání podlah MNP

KSO:

Místo:

CC-CZ:

27. 11. 2023

Zadavatel:

Armádní Servisní p.o., Podbabská 1589/1, Praha 6

60460580

CZ60460580

Zhotovitel:

DAMIAN Company s.r.o., Lazníčky 8, 751 25

01657542

CZ60460580

Projektant:

Zpracovatel:

DAMIAN Company s.r.o., Lazníčky 8, 751 25

01657542

CZ01657542

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba Oprava podlah v pokojích ve 4. - 5.NP Vyškov, Víta Nejedlého . Interiér I-3 VCP a MNP
Objekt
01 - Nprovedené práce - bourání podlah MNP
Místo:
Zadavatel: Armádní Servisní p.o., Podbabská 1589/1, Praha 6
Zhotovitel: DAMIAN Company s.r.o., Lazničky 8, 751 25

Datum: 27. 11. 2023
Projektant:
Zpracovatel: DAMIAN Company s.r.o., Lazničky 8, 751 25

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

- 63 - Podlahy a podlahové konstrukce
- 96 - Bourání konstrukcí
- D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot
- 99 - Staveništní přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 713 - Izolace tepelné
- 777 - Podlahy ze syntetických hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava podlah v pokojích ve 4 - 5.NP Vyškov, Víta Nejedlého , internát I-3 VCP a MNP

Objekt: 01 - Neprovedené práce - bourání podlah MNP

Místo:

Zadavatel: Armádní Servisní p.o., Podbabská 1589/1, Praha 6

Zhotovitel: DAMIAN Company s.r.o., Lazničky 8, 751 25

Datum: 27. 11. 2023

Projektant:

DAMIAN Company s.r.o., Lazničky 8, 751 25

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 63 Podlahy a podlahové konstrukce								
1	K	632411135RT1	Potěr ze suchých směsí samonivelační anhydritový, tloušťky 35 mm, bez penetrace s rozproštěním a uhlazením	m2				
	W		"Položka z SOD č. 01"					
	W		-973,28					
	W		Součet					
2	K	632441149100	Potěr litý anhydritový broušení anhydritových potěrů	m2				
	W		"Položka z SOD č. 02"					
	W		-973,28					
	W		Součet					
D 96 Bourání konstrukcí								
3	K	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3				
	W		"Položka z SOD č. 11"					
	W		-48,604					
	W		Součet					
4	K	7131021111R00	Odstánění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm	m2				
	W		"Položka z SOD č. 12"					
	W		-973,28					
	W		Součet					
D D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot								
5	K	979086112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě	t				
	W		"Položka z SOD č. 30"					
	W		-107,47					
	W		Součet					
6	K	9790111111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t				
	W		"Položka z SOD č. 31"					
	W		-107,47					
	W		Součet					
7	K	979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t				
	W		"Položka z SOD č. 32"					
	W		-107,47*4					
	W		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t				
	VV		"položka z SOD č. 33"					
	VV		-107,74					
	VV		Součet					
9	K	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t				
	VV		"položka z SOD č. 34"					
	VV		-107,74*					
	VV		Součet					
10	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t				
	VV		"položka z SOD č. 35"					
	VV		-107,47					
	VV		Součet					
11	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t				
	VV		"položka z SOD č. 36"					
	VV		-107,47*					
	VV		Součet					
12	K	979990107RXX	Poplatek za uložení suti - směr	t				
	VV		"položka z SOD č. 38"					
	VV		-107,47					
	VV		Součet					
	D	99	Staveništní přesun hmot					
13	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m	t				
	VV		"položka z SOD č. 17"					
	VV		-73,58					
	VV		Součet					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	713	Izolace tepelné					
14	K	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2				
	VV		"položka z SOD č. 18"					
	VV		-973,26					
	VV		Součet					
15	M	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplněk položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie, fólie hladká separační	m2				
	VV		"položka z SOD č. 19"					
	VV		-973,26					
	VV		Součet					
16	K	713191221R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplněk obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu	m				
	VV		"položka z SOD č. 20"					
	VV		-1022,46					
	VV		Součet					
17	M	26375613R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: T; tloušťka d = 50,0 mm; lambda = 0,044 W/(m.K); Lw = 28 dB; Rfif: E	m2				
	VV		"položka z SOD č. 21"					
	VV		-973,26					
	VV		Součet					
18	K	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	%				
	VV		"položka z SOD č. 22"					
	VV		-1696,57					
	VV		Součet					
	D	777	Podlahy ze syntetických hmot					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	777531025R00	Podlahy ze stěrky akrylátové s disperzí samonivelační hmota, tloušťky 5 mm, Penetrace včetně penetrace podkladu.	m2				
	vv		"položka z SOD č. 26"					
	vv		-973,28					
	vv		Součet					
20	K	998777203R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 24 m	%				
	vv		"položka z SOD č. 27"					
	vv		-3975,84					
	vv		Součet					

[illegible]

Oprava podlah v pokojích ve 4.- 5.NP Vyškov, Vítá Nejedlého . Internát I-3 VCP a MNP

02 - Stavební úpravy stávajících betonových mazanin

CC-CZ:

Datum: 27. 11. 2023

IC: 60460580

Armádní Servisní p.o., Podbabská 1589/1, Praha 6

DIC: CZ60460580

IC: 01657542

DAMIAN Company s.r.o., Lazničky 8, 751 25

DIČ: CZ60460580

IC:

DIỄN:

DAMIAN Company s.r.o., Lazničky 8, 751 25

IC:

DIC: CZ01657542

1. *Journal of the American Medical Association*, 2000; 284: 2689-2695.

[REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]

[illegible]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba: Oprava podlah v pokojích ve 4 - 5.NP Vyškov, Víta Nejedlého . Intermát I-3 VCP a MNP
Objekt: 02 - Stavební úpravy stávajících betonových mazanin
Místo:
Zadavatel: Armádní Servisní p.o., Podbabská 1589/1, Praha 6
Zhotovitel: DAMIAN Company s.r.o., Lazníčky 8, 751 25

Datum: 27. 11. 2023
Projektant:
Zpracovatel: DAMIAN Company
s.r.o., Lazníčky 8,
751 25

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
D96 - Přesuny suší a vybouraných hmot	
99 - Staveništní přesun hmot	
PSV - Práce a dodávky PSV	
776 - Podlahy povlakové	



SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Oprava podlah v pokojích ve 4 - 5 NP Vyškov, Vltava Nejedlého , Internát I-3 VCP a MNP
Objekt: 02 - Stavební úpravy stávajících betonových mazanin
Místo:
Zadavatel: Armádní Servisní p.o., Podbabská 1589/1, Praha 6
Zhotovitel: DAMIAN Company s.r.o., Lazníčky 8, 751 25

Datum: 27. 11. 2023
Projektant:
Zpracovatel: DAMIAN Company s.r.o., Lazníčky 8, 751 25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
		D HSV	Práce a dodávky HSV					
		D 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	631311121	Doplňení dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm	m3				CS ÚRS 2023 02
	VV		"nová položka ÚRS 2023/II"					
	VV		"oprava stávajících betonových mazanin"					
	VV		7*(1,0+1,0)*0,05					
	VV		Součet					
2	K	632683111	Sešívání třítn v betonových podlahách ocelovými sponkami ve vzdálenosti do 10 cm	m				CS ÚRS 2023 02
	VV		"nová položka ÚRS 2023/II"					
	VV		45					
	VV		Součet					
		D D95	Přesuny suť a vybouraných hmot					
		D 99	Staveništní přesun hmot					
3	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m	t				
	VV		"položka z SCD č. 17"					
	VV		1,666					
	VV		Součet					
		D PSV	Práce a dodávky PSV					
		D 775	Podlahy povlakové					
4	K	775111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2				CS ÚRS 2023 02
	VV		"nová položka ÚRS 2023/II"					
	VV		973.26					
	VV		Součet					
5	K	775111117	Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah diamantovým kotoučem	m2				CS ÚRS 2023 02
	VV		"nová položka ÚRS 2023/II"					
	VV		973.26					
	VV		Součet					
6	K	775111131	Výsėti podkladu povlakových podlah	m2				CS ÚRS 2023 02
	VV		"nová položka ÚRS 2023/II"					
	VV		973.26					
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2				CS ÚRS 2023 02
	VV		""nová položka ÚRS 2023/III""					
	VV		973,28					
	VV		Součet					
8	K	776141124	Stěrka podlahová nivační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2				CS ÚRS 2023 02
	VV		""nová položka ÚRS 2023/III""					
	VV		973,28					
	VV		Součet					
9	K	968776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m	%				
	VV		""položka z SOD č. 25""					
	VV		12788,89					
	VV		Součet					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Oprava podlah v pokojích ve 4.- 5.NP Vyškov, Víta Nejedlého . Internát I-3 VCP a MNP

Objekt

03 - Oprava dveřních prahů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Armádní Servisní p.o., Podbabská 1589/1, Praha 6

Zhotovitel:

DAMIAN Company s.r.o., Lazníčky 8, 751 25

Projektant:

Zpracovatel:

DAMIAN Company s.r.o., Lazníčky 8, 751 25

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27. 11. 2023

IC:

60460580

DIČ:

CZ60460580

IC:

01657542

DIČ:

CZ60460580

IC:

DIČ:

IC:

01657542

DIČ:

CZ01657542

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

[Redacted]

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava podlah v pokojích ve 4.- 5.NP Vyškov, Víta Nejedlého Internát I-3 VCP a MNP
Objekt: 03 - Oprava dveřních prahů

Místo:
Zadavatel: Armádní Servisní p.o., Podbabská 1589/1, Praha 6
Zhotovitel: DAMIAN Company s.r.o., Lazníčky 8, 751 25

Datum: 27. 11. 2023
Projektant:
Zpracovatel: DAMIAN Company s.r.o., Lazníčky 8, 751 25

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 63 - Podlahy a podlahové konstrukce
- D96 - Přesuny sutě a vybouraných hmot
- 99 - Staveništní přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 766 - Konstrukce truhlářské
- 783 - Dokončovací práce - nátěry

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava podlah v pokojích ve 4.- 5.NP Vyškov, Víta Nejedlého - Internát I-3 VCP a MNP
Objekt: 03 - Oprava dveřních prahů
Místo:
Zadavatel: Armádní Servisní p.o., Podbabská 1589/1, Praha 6
Zhotovitel: DAMIAN Company s.r.o., Lazničky 8, 751 25

Datum: 27. 11. 2023
Projektant:
Zpracovatel: DAMIAN Company s.r.o., Lazničky 8, 751 25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
1	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3				CS ÚRS 2023 02
	vv		"nová položka ÚRS 2023/II"					
	vv		"doplnění mazanin v rýhách, oprava prahů"					
	vv		(0,1*0,9*0,15)*40					
	vv		(0,1*0,7*0,15)*80					
	vv		Součet					
2	K	632683113	Sešívání trhlín v betonových podlahách ocelovými sponkami ve vzdálenosti přes 15 do 20 cm	m				CS ÚRS 2023 02
	vv		"nová položka ÚRS 2023/II"					
	vv		"lokální sešítí mazanin ke stávající podlaze"					
	vv		0,5*18					
	vv		0,7*11					
	vv		Součet					
D 63 Podlahy a podlahové konstrukce								
3	K	985042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3				
	vv		"položka z SOD č. 11"					
	vv		1,38					
	vv		Součet					
D D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot								
4	K	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t				
	vv		"položka z SOD č. 31"					
	vv		3,036					
	vv		Součet					
5	K	979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t				
	vv		"položka z SOD č. 32"					
	vv		3,036*4					
	vv		Součet					
6	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t				
	vv		"položka z SOD č. 33"					
	vv		3,036					
	vv		Součet					
7	K	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t				
	vv		"položka z SOD č. 34"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,036*9					
	VV		Součet					
8	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t				
	VV		"položka z SOD č. 35"					
	VV		3,036					
	VV		Součet					
9	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t				
	VV		"položka z SOD č. 36"					
	VV		3,036*2					
	VV		Součet					
10	K	979086112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě	t				
	VV		"položka z SOD č. 30"					
	VV		3,036					
	VV		Součet					
11	K	979990107RXX	Poplatek za uložení sutí - směr	t				
	VV		"položka z SOD č. 38"					
	VV		3,036					
	VV		Součet					
	D	99	Staveništní přesun hmot					
12	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu desavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t				
	VV		"položka z SOD č. 17"					
	VV		3,179					
	VV		Součet					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	766	Konstrukce truhlářské					
13	K	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových k opětovnému použití	kus				CS ÚRS 2023 02
	VV		"nová položka ÚRS 2023/II"					
	VV		3*40					
	VV		Součet					
14	K	7666695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 10 cm	kus				CS ÚRS 2023 02
	VV		"nová položka ÚRS 2023/II"					
	VV		"prahy použity stávající"					
	VV		120					
	VV		Součet					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry					
15	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2				CS ÚRS 2023 02
	VV		"nová položka ÚRS 2023/II"					
	VV		"repase prahů, chrštění a obroušení"					
	VV		(0,1*(0,9+0,7+0,7)*2)*120					
	VV		(0,02*(0,9+0,7+0,7)*2)*120					
	VV		Součet					