

Smlouva o dílo

kteřou dnešního dne, měsíce a roku v souladu s ustanoveními § 2586 a § 2623 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“), uzavřely tyto smluvní strany:

1. Objednatel:

Městská část Praha - Slivenec

se sídlem K Lochkovu 6, 154 00 Praha 5 - Slivenec

IČO: 002 41 661

DIČ: CZ00241661

zastoupené: RNDr. Janou Plamínkovou, starostkou

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 9625592/0800

dále jen „**Objednatel**“

2. Zhotovitel:

Winning PS – stavební firma s.r.o.

se sídlem Křížíkova 2960/72, Královo Pole, 612 00 Brno

IČO: 49436589

DIČ: CZ699006465

Zastoupený: Ondřejem Blahem, jednatelem

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 1387412644/2700

dále jen pod označením „**Zhotovitel**“

Objednatel a Zhotovitel dále též jen „**Smluvní strana**“ nebo „**Smluvní strany**“

I.

Předmět díla

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje s odbornou péčí, na své náklady a nebezpečí, provést pro Objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou včetně jejích příloh. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v této smlouvě.
- 1.2. Dílem podle této smlouvy se rozumí poskytnutí plnění představující plnění v rámci veřejné zakázky realizované na základě otevřeného zadávacího řízení pod názvem: „*Nástavba a přístavba pavilonů Základní školy Praha Slivenec*“ (dále též jen pod označením „**Dílo**“).
- 1.3. Dílo bude provedeno v rozsahu projektové dokumentace vyhotovené Ing. arch. Miloslavem Vajtrem, ČKA 02757, která je nedílnou součástí této smlouvy jako její Příloha č. 1 této smlouvy (dále jen „**Projektová dokumentace**“) této smlouvy, a dále v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je Přílohou č. 2 této smlouvy (dále jen „**Soupis stavebních prací**“) a v souladu s Časovým harmonogramem provádění Díla, který je Přílohou č. 3 této smlouvy (dále jen „**Časový harmonogram provádění Díla**“). Dílo bude prováděno v souladu

se zadávacími podmínkami pro veřejnou zakázku dle bodu 1.2 této smlouvy a nabídkou zhotovitele ze dne 13. 12. 2023.

- 1.4. Předmětem Díla je i dodávka (včetně montáže a instalace) materiálu a zařízení specifikovaného v Projektové dokumentaci a Soupisu stavebních prací. Součástí Díla je rovněž vypracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (vč. všech profesí) ve třech vyhotoveních v tištěné verzi, 2 x na flash disku ve formátech doc, xls, dwg a geodetického zaměření stavby včetně inženýrských sítí.
- 1.5. Dílo bude realizováno v souladu s:
 - (1) Projektovou dokumentací;
 - (2) Rozhodnutím Městské části Praha 5, Úřad městské části, Odbor Stavení úřad, Spis. zn.: MC05/OSU/57454/2020/Krp/Sliv.16, Č.j.: MC05 39280/2021, ze dne 15. 3. 2021 (dále jen „**Rozhodnutí**“) a podmínkami dotčených orgánů státní správy (dále jen „**DOSS**“);
 - (3) obecně závaznými právními předpisy;
 - (4) normami ČSN EN, normami oznámenými ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (včetně pravidel uvedených v takových normách jako doporučujících), jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami tak, aby stavba byla celkově vhodná z hlediska účelu smlouvy, zejména pak z hlediska uživatelských a provozních potřeb objednatele;
 - (5) aktuálními standardy technologie platnými v době uzavření této smlouvy.

Součástí Díla jsou i práce v tomto článku smlouvy výslovně nespécifikované, které jsou však k řádnému provedení Díla nezbytné a o kterých Zhotovitel vzhledem ke své odborné kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu Díla.

- 1.6. Součástí předmětu smlouvy je veškerá dodavatelská činnost, předložení všech předepsaných dokladů, provedení všech potřebných zkoušek předepsaných Projektovou dokumentací a platnými technickými normami.
- 1.7. Zhotovením Díla se rozumí, je-li Dílo dokončeno v souladu s ustanovením § 2605 občanského zákoníku, tedy bude-li předvedeno jako funkční a způsobilé sloužit účelu, ke kterému je určeno a je-li dokončeno bez vad a nedodělků jak je definováno v čl. III. odst. 3.1. a v čl. X. této smlouvy, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla a dále provedením všech činností souvisejících s provedením stavebních prací a předáním dokladů a související dokumentace, jejichž provedení a předání je pro řádné užívání Díla nezbytné, zejména:
 - (1) zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
 - (2) zajištění fotodokumentace stavu místa plnění před zahájením provádění Díla, zajištění fotodokumentace v průběhu provádění Díla a předání této fotodokumentace Objednateli,
 - (3) zřízení a odstranění staveniště včetně napojení na inženýrské sítě a instalaci a demontáž měřidel spotřeby el. energie a vody,

- (4) v souladu s Rozhodnutím a vyjádřeními DOSS oznámení zahájení stavebních prací např. správcům sítí a dalším dotčeným osobám, orgánům státní správy a samosprávy a zabezpečení splnění jimi stanovených podmínek,
- (5) zajištění splnění podmínek vyplývajících z Rozhodnutí nebo jiných dokladů předaných Objednatelem,
- (6) zajištění a provedení všech opatření organizačního a technického charakteru k řádnému provedení Díla,
- (7) zajištění veškerých prací, dodávek a služeb souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- (8) zajištění požární ochrany při provádění Díla,
- (9) provedení opatření k minimalizaci emisí (zejména hluku a prachu a k dočasné ochraně vegetace, jež má být zachována, konstrukcí a staveb a opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,
- (10) provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich způsobených,
- (11) bezodkladné přistoupení k odstraňování havárie při provádění Díla po souhlasu záchranných složek nebo orgánů provádějících vyšetřování. Po zjištění havárie bezodkladné sdělení informace o takové havárii objednateli, a to spolu s informací o rozsahu havárie a termínu jejího odstranění,
- (12) oplocení a ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, zajištění osvětlení pracovišť v zimních měsících,
- (13) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění, a to v rámci dopravně inženýrského opatření či dopravně inženýrského rozhodnutí, budou-li ze strany DOSS nařízena,
- (14) zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému Dílu včetně pořízení protokolů o těchto zkouškách a revizích,
- (15) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
- (16) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí, nevhodné a přebytečné zeminy a veškerých odpadů vzniklých při výstavbě na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
- (17) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (tzn. prostory budovy, okolní prostory, zeleň, příkopy, komunikace, chodníky apod.).

1.8. Zhotovitel se zavazuje k veškeré potřebné součinnosti, k plnění pokynů DOSS a Objednatele směřující k získání kolaudačního rozhodnutí či kolaudačního souhlasu (k získání práva užívání Díla).

II.

Provádění a zhotovení Díla

2.1. Místem provádění Díla je areál Základní školy Praha Slivenec, konkrétně pak 1. a 2. NP pavilonů A a B této základní školy. Místem plnění budou konkrétně pozemky parc. č. 490, parc. č. 491 a parc. č. 496/3, ležící v kat. úz. Slivenec a obci hlavní město Praha, které jsou zapsány v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Praha, Katastrální pracoviště Praha na LV č. 1311. Na shora uvedeném pozemku parc. č. 496/3 bude zřízeno staveniště.

2.2. Dílo bude realizováno ve dvou etapách, a to:

- (1) I. etapa Díla - stavební úpravy a nástavba pavilonu B, přístavba k pavilonu B a vyklizení pavilonu B a opětovné nastěhování vyklizených věcí, a dále vstupní dveře do pavilonu A (mechanické osazení na čip);
 - (2) II. etapa Díla - stavební úpravy a nástavba pavilonu B, stavební úpravy objektu šaten a vyklizení pavilonu A a opětovné nastěhování vyklizených věcí.
- 2.3. Provádění I. etapy Díla bude zahájeno nejpozději dne 1. 3. 2024 a bude provedeno v souladu s Časovým harmonogramem provádění Díla.
 - 2.4. Provádění II. etapy Díla bude zahájeno nejpozději dne 1.6.2025 a bude provedeno v souladu s Časovým harmonogramem provádění Díla, a to za předpokladu, že Objednatel nesdělí písemně Zhotoviteli do 31. 12. 2024, že II. etapa Díla nebude realizována. V takovém případě platí, že Objednatel ve vztahu k II. etapě Díla od této smlouvy odstoupil nebo bude II. etapa Díla zahájena o rok později, pokud I. etapa nebude ukončena dle harmonogramu.
 - 2.5. Dojde-li po uzavření této smlouvy ke zrušení Rozhodnutí, je Objednatel toto povinen Zhotoviteli bezodkladně oznámit. V případě zrušení Rozhodnutí budou práce na Díle přerušeny, a nedojde-li do dvou měsíců k vydání nového rozhodnutí obdobného obsahu platí, že je tato smlouva zrušena, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
 - 2.6. Pro odstranění výkladových nejasností a možných problémů při aplikaci této smlouvy Smluvní strany uvádějí, že ustanovení této smlouvy se použijí přiměřeně na I. etapu Díla i II. etapu Díla a obě tyto etapy se pro účely této smlouvy považují za samostatná díla.
 - 2.7. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu Objednatele převezme od Objednatele místo provádění Díla (dále jen „**Staveniště**“), a to protokolárně nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne obdržení výzvy.
 - 2.8. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla nejpozději první pracovní den po převzetí staveniště od Objednatele (lhůta, ve které Zhotovitel zahájí provádění Díla).
 - 2.9. Projektová dokumentace, jakož i Soupis stavebních prací, byly zpracovány projektantem dle požadavků Objednatele a Zhotovitel není oprávněn se při realizaci Díla od nich odchýlit. Objednatel zajišťuje dozor nad prováděním Díla prostřednictvím stavebního dozoru (dále jen „**SD**“) a autorského dozoru projektanta (dále jen „**ADP**“).
 - 2.10. Jestliže v průběhu prací vyvstanou skryté nebo objektivní překážky, které nemohly být Objednatelem ani Zhotovitelem předvídaný, zavazují se obě Smluvní strany, že se bez zbytečného odkladu dohodnou formou změnového listu na řešení, a to včetně zohlednění případných dopadů do termínu plnění Díla a učiní vše pro odstranění či překonání těchto překážek s tím, že prodloužení termínu plnění stanoveného dohodou Smluvních stran bude odpovídat době trvání překážky, přerušování či omezení provádění Díla, s přihlédnutím k době nezbytně nutné pro obnovení realizace Díla Zhotovitelem.
 - 2.11. Zhotovitel je povinen před nákupem vybraných předmětů Díla provést jejich vzorkování, zejména vzorkování dekorů a povrchů a dále povrchů všech prvků předmětu Díla.

2.12. Vzorování proběhne níže uvedeným způsobem, nebude-li mezi Zhotovitelem a Objednatel dohodnuto jinak:

- (1) nejpozději na výzvu Zhotovitele sdělí Objednatel, u jakých prvků předmětu plnění Díla požaduje provést vzorování. Nejpozději do 60 (slovy: šedesáti) kalendářních dnů pak Zhotovitel předloží Objednateli vzorky ke schválení;
- (2) současně se vzorky Zhotovitel předloží atesty, certifikáty či prohlášení o vlastnostech či prohlášení o shodě s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem;
- (3) na vzorcích bude ověřeno, zda jsou provedeny ve shodě s touto smlouvou;
- (4) posouzení vzorků provede Objednatel společně se SD a ADP bezodkladně po jejich předložení, nejpozději do 15 (slovy: patnácti) kalendářních dnů po jejich předložení. Toto posouzení je pro Zhotovitele závazné. Shledá-li Objednatel, či SD či ADP, že vzorek není proveden ve shodě se smlouvou, informuje o tom Zhotovitele. Zhotovitel je povinen vzorek upravit nebo nahradit novým a předložit jej Objednateli, SD a ADP nejpozději do 5 (slovy: pěti) kalendářních dnů k novému posouzení a schválení;
- (5) Smluvní strany sjednávají, že prvky předmětu Díla musí technickými vlastnostmi, funkcionalitami, jakostí a provedením odpovídat schváleným vzorkům;
- (6) Liší-li se technické vlastnosti, funkcionality, jakost a provedení určené ve smlouvě a vzorek, rozhoduje obsah smlouvy. Určí-li smlouva a vzorek technické vlastnosti, funkcionality, jakost a provedení odlišně, nikoliv však rozporně, musí prvky předmětu Díla odpovídat smlouvě i vzorku;
- (7) nesplňuje-li ani upravený nebo nahrazený vzorek ve smyslu bodu (4) tohoto odstavce smlouvené technické podmínky, považují to Smluvní strany za podstatné porušení této smlouvy;
- (8) teprve po odsouhlasení vzorků Objednatel a SD a ADP je možné zahájit dodání a montáž předmětných materiálů a výrobků.

III.

Splnění Díla

3.1. Zhotovitel splní svůj závazek provést Dílo jeho řádným ukončením a předáním jeho předmětu Objednateli, obojí v souladu s ujednáním této smlouvy včetně jejích příloh. Zhotovitel splní svůj závazek řádně ukončit Dílo tak, že splní řádně veškeré své závazky z této smlouvy, zejm. řádně a včas zhotoví předmět Díla podle platných právních předpisů, technických norem, a podle příslušných ujednání této smlouvy včetně jejích příloh, a v rozsahu umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu Díla. Nedílnou součástí řádného ukončení Díla je předání všech dokladů souvisejících s předmětem Díla Objednateli, kterými jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy.

3.2. V rámci provádění Díla je Zhotovitel povinen vypracovat a předat Objednateli zejména:

- (1) dokumentaci skutečného provedení Díla ve 3 (slovy: třech) výtiscích a 2 (slovy: dvě) elektronická vyhotovení na flash disku ve formátu dwg, doc, xls a pdf;
- (2) návody k obsluze a údržbě k zabudovaným technologickým zařízením (např. ústřední vytápění a vzduchotechnika, rozvody chladu, vnitřní silnoproudé a slaboproudé rozvody);
- (3) k zabudovaným technologickým zařízením Zhotovitel zajistí zaškolení obsluhy;
- (4) doklady o kvalitě zabudovaných materiálů (prohlášení o shodě, certifikát) v souladu se zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími obecně závaznými právními předpisy;

- (5) další podklady, doklady a ostatní dokumenty potřebné pro řádný průběh plnění, předání a převzetí Díla, jejichž seznam zpracuje Zhotovitel do 60 (slovy: šedesáti) kalendářních dnů ode dne uzavření této smlouvy a který musí být odsouhlasen Objednatelem.

IV.

Cena Díla

4.1. Cena za Dílo činí:	64.210.676,- Kč (slovy: šedesát čtyři milionů dvě stě deset tisíc šest set sedmdesát šest tisíc korun českých) bez DPH 13.484.241,96 Kč DPH v sazbě 21% 77.694.917,96 Kč (slovy: sedmdesát sedm milionů šest set devadesát čtyři tisíc devět set sedmnáct korun českých devadesát šest haléřů) včetně DPH
Cena za I. etapu Díla	31.177.187,29 Kč (slovy: třicet jedna milionů jedno sto sedmdesát sedm tisíc jedno sto osmdesát sedm korun českých dvacet devět haléřů) bez DPH 6.547.209,33 Kč DPH v sazbě 21 % 37.724.396,62 Kč (slovy: třicet sedm milionů sedm set dvacet čtyři tisíc tři sta devadesát šest korun českých šedesát dva haléřů) včetně DPH
Cena za II. etapu Díla	33.033.488,71 Kč (slovy: třicet tři milionů třicet tři tisíc čtyři sta osmdesát osm korun českých sedmdesát jedna haléřů) bez DPH 6.937.032,63 Kč DPH v sazbě 21 % 39.970.521,34 Kč (slovy: třicet devět milionů devět set sedmdesát tisíc pět set dvacet jedna korun českých třicet čtyři haléřů) včetně DPH

Podrobná specifikace ceny Díla je uvedena v Soupisu stavebních prací.

- 4.2. Cena Díla uvedená v odst. 4.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splnění předmětu veřejné zakázky pod názvem: „*Nástavba a přístavba pavilonů Základní školy Praha Slivenec*“ dle Projektové dokumentace a Soupisu stavebních prací. V případě nesrovnalosti mezi Projektovou dokumentací a Soupisem stavebních prací je rozhodující Projektová dokumentace. Cena Díla je stanovena jako cena maximální a nepřekročitelná. Cena Díla bez DPH je platná po celou dobu provádění Díla a zahrnuje cenu a náklady veškerých prací a dodávek, činností a úkonů nutných k řádnému a včasnému provedení Díla. Cena Díla zahrnuje i náklady na práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení Díla a o kterých Zhotovitel vzhledem ke své odborné kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s Objednatelem, SD a projektantem Projektové dokumentace a realizovat Dílo s cílem, aby tato cena nebyla překročena.
- 4.3. Sjednaná cena Díla bez DPH představuje celkovou odměnu Zhotovitele za poskytnutí veškerých plnění a splnění veškerých povinností podle této smlouvy a pokrývá veškeré náklady Zhotovitele na poskytnutí těchto plnění (mimo vlastní Dílo i například náklady na zřízení, provoz, údržbu a

vyklizení staveniště, náklady na vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení Díla, náklady související s kompletací Díla, apod.). Zhotovitel nemá v souvislosti s plněním této smlouvy právo na úhradu jakýchkoli jiných nákladů souvisejících s poskytnutím plnění podle této smlouvy.

- 4.4. Na sjednanou cenu Díla nemá vliv změna kurzu české měny k jiným měnám, ani případné zvýšení cen materiálů a dalších prostředků (včetně pracovních sil) potřebných k provedení Díla. Cena Díla je stanovena v režimu daňových předpisů platných a účinných ke dni podpisu této smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna daňových předpisů se promítne v konečném vyčíslení ceny Díla.
- 4.5. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli zálohy.
- 4.6. Zhotovitel svým podpisem na této smlouvě potvrzuje, že se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohl nebo měl při podání své nabídky v rámci zadávacího řízení s názvem „*Nástavba a přístavba pavilonů Základní školy Praha Slivenec*“ předpokládat. Zejména se seznámil s Projektovou dokumentací, jakož i se Soupisem stavebních prací a Časovým harmonogramem provádění Díla.
- 4.7. Práce nad rámec předmětu plnění dle této smlouvy vyžadují předchozí dohodu Smluvních stran formou písemného a číslovaného dodatku k této smlouvě. Zhotovitel je povinen s Objednatelům dohodnout veškeré změny při realizaci předmětu Díla, které zvýší, nebo sníží cenu Díla, před jejich provedením formou číslovaných dodatků k této smlouvě. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze za předpokladu naplnění podmínek stanovených zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.8. Smluvní strany se dohodly, že v případě objektivní potřeby víceprací ve smyslu čl. II., odst. 2.6. a čl. IV., odst. 4.7. této smlouvy, bude nacenění těchto prací vycházet z cen obsažených v Soupisu stavebních prací. V případě, že postup dle předchozí věty není možný, budou návrhy jednotkových cen jednotlivých položek navrženy Zhotovitelem Objednateli podle metodiky URS.

V.

Platební podmínky

- 5.1. Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny Díla Zhotoviteli bude po dobu realizace Díla prováděna na základě řádně vystavených dílčích daňových dokladů (faktur). Po předání a převzetí Díla bude vystavena konečná faktura s odečtením dílčích faktur. Fakturačním obdobím je měsíc. Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí daňový doklad k poslednímu dni daného měsíce. Přílohou každého takového daňového dokladu bude vždy Objednatelům odsouhlasený a oboustranně podepsaný soupis provedených prací, dodávek a služeb za daný měsíc (dále jen pod označením „**Soupis provedených prací**“). Návrh Soupisu provedených prací odevzdá Zhotovitel ke kontrole SD vždy do 5 (slovy: pěti) kalendářních dnů po skončení daného měsíce. SD se k takto předloženému Soupisu provedených prací vyjádří do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů od jeho doručení a v případě jeho neodsouhlasení vrátí Zhotoviteli k přepracování spolu s uvedením důvodu vrácení. V případě, že SD Soupis provedených prací odsouhlasí, postoupí jej k odsouhlasení Objednateli. Objednatelům odsouhlasený a podepsaný soupis prací slouží

Zhotoviteli jako podklad pro zpracování daňových dokladů za provedené práce. Objednatel se zavazuje připojit své vyjádření k soupisu provedených prací do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů od jeho obdržení ze strany SD. Objednatel má právo podmínit úhradu daňového dokladu odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění Zhotovitele. Podmínky úhrady může Objednatel uplatnit jak před vystavením daňového dokladu, tak poté.

- 5.2. Splatnost řádně vystaveného daňového dokladu se sjednává na 30 dnů kalendářních od jeho doručení Objednateli.
- 5.3. Za okamžik uhrazení daňového dokladu se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu Objednatele. Platby budou probíhat výhradně bankovním převodem na účet zhotovitele, a to v české měně.
- 5.4. Daňové doklady (faktury) musí obsahovat náležitosti stanovené zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen pod označením „**ZDPH**“) a potvrzený Soupis provedených prací. Objednatel je oprávněn až do dne splatnosti vrátit Zhotoviteli fakturu, která neobsahuje některou z náležitostí stanovených touto smlouvou nebo příslušným právním předpisem. Nová doba splatnosti počíná běžet dnem doručení bezvadného daňového dokladu Objednateli. Zhotovitel je srozuměn s tím, že v případě oprávněného vrácení faktury Objednatelem, nemá nárok na úrok z prodlení.
- 5.5. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a ZDPH, je povinen o tom neprodleně informovat Objednatele. Bude-li Zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátcem ve smyslu ustanovení § 106a ZDPH, je Objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet příslušného správce daně v souladu s ustanovením § 109a ZDPH. O tuto část bude ponížena cena Díla a Zhotovitel obdrží pouze cenu Díla (resp. částí Díla) bez DPH.
- 5.6. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu Zhotovitele, který je zveřejněn na stránkách České daňové správy, je Zhotovitel povinen o tom neprodleně informovat Objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že všechny daňové doklady budou doručovány do místa sídla Objednatele. Za rozhodný den doručení daňového dokladu se považuje den vyznačený na daňovém dokladu podatelnou Objednatele.
- 5.8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré originály účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od okamžiku dokončení Díla a jeho řádného předání Objednateli.

VI.

Podmínky provádění Díla

- 6.1. V případě výkladových nejasností Smluvních stran vyplývajících z této smlouvy se Smluvní strany dohodly, že při interpretaci této smlouvy bude použito zadávací dokumentace, která je Přílohou č. 4 této smlouvy.
- 6.2. Zhotovitel prohlašuje a svým podpisem Objednateli zaručuje, že je oprávněn provádět veškeré činnosti, jež jsou předmětem této smlouvy a dále, že je k provádění těchto činností odborně způsobilý a dostatečně kapacitně, materiálově i technicky vybavený.

- 6.3. Zhotovitel je povinen Objednatele bez zbytečného prodlení, nejpozději do 3 (slovy: tři) pracovních dnů od vzniku níže uvedené skutečnosti, písemně informovat o tom, že:
- (i) Zhotovitel přestal být oprávněn provozovat některou z činností, která je předmětem této smlouvy, anebo je jinak závažným způsobem omezena nebo ohrožena schopnost Zhotovitele plnit povinnosti dle této smlouvy,
 - (ii) bylo rozhodnuto o tom, že Zhotovitel vstupuje do likvidace,
 - (iii) byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení o prohlášení úpadku Zhotovitele,
 - (iv) jsou dány důvody pro prohlášení úpadku Zhotovitele.
- 6.4. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění Díla disponovat způsobilostí a kvalifikací prokazanými v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „**Nástavba a přístavba pavilonů Základní školy Praha Slivenec**“.
- 6.5. Zhotovitel postupuje při provádění Díla samostatně. Zhotovitel zajišťuje provedení Díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob (poddodavatelů); Zhotovitel odpovídá za plnění poddodavatele, jako by plnil sám. Zhotovitel se zavazuje, že práce na Díle budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh prací, kterou Objednateli doloží nejméně 10 (slovy: deset) pracovních dnů před zahájením části dodávky zajišťované poddodávkou. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli při provádění Díla nezbytnou součinnost. Při provádění Díla je Zhotovitel povinen se řídit pokyny Objednatele, včetně pokynů SD. Objednatel je oprávněn s uvedením důvodů požadovat ukončení spolupráce s jakýmkoli poddodavatelem Zhotovitele, který neprovádí Dílo v souladu se závaznými podklady.
- 6.6. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy.
- 6.7. Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli a SD na jejich ústní či písemné vyžádání, nejpozději však do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů od uplatnění požadavku, požadované informace a vysvětlení vztahující se k plnění dle této smlouvy.
- 6.8. V souladu s ustanovením § 2594 občanského zákoníku je Zhotovitel povinen Objednatele bez zbytečného odkladu písemně upozornit na nevhodnost jeho pokynů a důvody nevhodnosti také specifikovat. K upozornění Zhotovitele je Objednatel povinen se vyjádřit do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů, nebude-li Smluvními stranami dohodnuta jiná doba. Pokud bude Objednatel na splnění pokynu přes upozornění na jeho nevhodnost trvat, je Zhotovitel povinen pokyn Objednatele splnit.
- 6.9. Je-li v průběhu provádění Díla ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví osob nebo hrozí-li jiné vážné škody, nebo je-li Dílo prováděno v rozporu se smlouvou, je Objednatel, SD či koordinátor BOZP prostřednictvím Objednatele oprávněn, pokud to okolnosti vyžadují, Zhotoviteli přikázat přerušit práci na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu. Takové přerušování provádění Díla musí být zaznamenáno do stavebního deníku a nemá vliv na běh sjednaných dob plnění a ani nezakládá nárok Zhotovitele na úhradu nákladů nebo škody, jež mu tímto přerušením provádění Díla vzniknou.
- 6.10. Objednatel a SD mají právo kontrolovat, jak je Dílo Zhotovitelem, případně prostřednictvím jeho poddodavatelů, prováděno. Za účelem kontroly je Zhotovitel povinen umožnit pověřeným

pracovníkům Objednatele, nebo jimi písemně pověřeným osobám přístup na Stavenišť 24 hodin denně, a to i ve dny pracovního klidu. V pracovní dny od 08:00 hod. do 18:00 hod. je Zhotovitel povinen zajistit přístup na veškerá další místa, kde jsou plněny povinnosti související s touto smlouvou, včetně provozoven poddodavatelů. Tato kontrola nezbavuje Zhotovitele plné odpovědnosti za plnění povinností v souladu s touto smlouvou. Jestliže během kontroly Objednatel či SD zjistí, že činnosti Zhotovitele prováděné na stavbě nejsou v souladu s touto smlouvou, bezpečnostními předpisy nebo závaznými podklady stavby, je povinen o svých výhradách informovat Zhotovitele písemně zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen oprávněně připomínky přijmout a ihned zjednat nápravu v souladu s touto smlouvou a závaznými podklady stavby. Oprávněně připomínky Objednatele, které se týkají bezpečného provozu ostatního zařízení nebo bezpečnosti pracujících bude Zhotovitel odstraňovat okamžitě.

- 6.11. Zhotovitel je povinen plnit své povinnosti dle této smlouvy tak, aby Objednateli a třetím osobám nevznikla škoda. Zhotovitel je povinen Objednateli neprodleně oznámit, že došlo ke vzniku škody nebo že vznik škody bezprostředně hrozí, a včas přijmout takové opatření, aby škodu odvrátil; současně je povinen navrhnout Objednateli opatření směřující k zamezení škod. Zhotovitel je povinen takové skutečnosti Objednateli oznámit bez zbytečného prodlení, nejpozději do jedné hodiny od okamžiku, kdy se o nich dozví, a to telefonicky na číslo kontaktních osob uvedených v čl. XV., odst. 15.5. této smlouvy a v případě nedostupnosti takové osoby jiným osobám oprávněným jednat za Objednatele dle čl. XV. této smlouvy. V případě porušení této povinnosti odpovídá Zhotovitel Objednateli za škody, které mu tím vzniknou.
- 6.12. Zhotovitel odpovídá Objednateli a třetím osobám za veškerou škodu, která jim vznikne v důsledku jednání Zhotovitele.
- 6.13. Zhotovitel prohlašuje a svým podpisem zaručuje, že k datu podpisu smlouvy:
- (1) řádně překontroloval předanou Projektovou dokumentaci,
 - (2) řádně prověřil místní podmínky na Staveništi,
 - (3) je seznámen s místní situací lokality provádění Díla a geologickými průzkumy a veškerou s tím související předanou dokumentací,
 - (4) všechny technické a dodací podmínky Díla zahrnul do kalkulace cen.
- 6.14. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních objektech uvedených v Projektové dokumentaci nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správcí těchto sítí a přijme taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození během prací na Díle.
- 6.15. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění Zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny.
- 6.16. Vlastnické právo k věcem určeným pro Dílo nabývá Objednatel postupně, okamžikem jejich zabudování do stavby, resp. i okamžikem jejich montáže na stavbu, použitím pro účel údržby, opravy nebo úpravy. Zhotovitel se v případném poddodavatelském systému zavazuje sjednat vlastnický režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.

- 6.17. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 6.16. tohoto článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím Objednatele správu a nese nebezpečí škody nad tímto vlastnictvím Objednatele. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí Díla podle čl. X. této smlouvy Objednatelem.
- 6.18. Nebezpečí škody na Objednatelem Zhotoviteli předaných věcech (včetně stavby) nese Zhotovitel. Předáním a převzetím kompletního předmětu Díla ve smyslu čl. X. této smlouvy přechází nebezpečí škody na převzatém předmětu Díla na Objednatele. Na Zhotovitele nepřechází nebezpečí škody na věci, jež je předmětem údržby, opravy nebo úpravy, ani vlastnické právo k ní.
- 6.19. Smluvní strany ujednaly, že v rámci provádění Díla Zhotovitel splní tyto požadavky Objednatele:
- (1) nedojde-li k záboru veřejného prostranství, bude eventuelní skládka materiálu umístěna na pozemku v místě plnění;
 - (2) likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel Díla zajišťuje sám tak, že bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, přičemž doklady o likvidaci odpadů jsou nedílnou a povinnou součástí předávaných dokladů;
 - (3) pro provádění Díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky ustanovení § 156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Splnění této povinnosti prokáže Zhotovitel Objednateli předáním příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu Díla;
 - (4) pro provádění Díla Zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů (tzv. prokazování shody s požadavky norem a dalších příslušných předpisů). Splnění této povinnosti prokáže Zhotovitel Objednateli před předáním předmětu Díla, a to doklady o prokázání shody zejména od jednotlivých dodavatelů technických zařízení;
 - (5) veškeré instalace Zhotovitel provede podle platných předpisů a norem ČSN, příp. harmonizovaných norem ČSN;
 - (6) před zahájením prací musí být všichni pracovníci prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy (zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat a používat ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni;
 - (7) stavbyvedoucí Zhotovitele musí být jako zástupce Zhotovitele po celou dobu provádění prací, montáží a zkoušek přítomna v místě stavby a musí být vybavena všemi pravomocemi jednat v potřebném rozsahu jménem Zhotovitele a přijímat oznámení Objednatele,
 - (8) Zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potřebnou výrobní projektovou dokumentaci a dokumentaci geometrického zaměření stavby a provede v případě potřeby doplňující průzkumné práce;
 - (9) Zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a podle navazujících předpisů a ponese za dodržení této bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě odpovědnost;
 - (10) Zhotovitel při provádění Díla zajistí také dodržení bezpečnostních opatření a předpisů požární ochrany ve vztahu ke třetím osobám;

- (11) po dobu provádění prací je Zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.; Zhotovitel při provádění Díla v rámci předaného Staveniště zajistí vlastními opatřeními hygienické zázemí pro pracovníky vlastní i pracovníky poddodavatelů;
- (12) všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku provádění Díla budou před předáním Díla Objednateli uvedeny Zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou Zhotovitelem nahrazeny novými;
- (13) k návrhu na předání a převzetí Díla budou předloženy doklady o způsobu využití odpadů z bouracích prací a ze stavební činnosti nebo jejich odstranění s uvedením podílu odpadu, který byl předán k recyklaci. Součástí požadovaných dokladů budou kopie evidenčních listů přepravy nebezpečných odpadů, dle vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.

6.20. Zhotovitel se zavazuje, že nebude poskytovat výhody zaměstnancům ani zástupcům Objednatele, ani osobám označeným těmito zaměstnanci či zástupci, nebude poskytovat dárky ani pohoštění nezanedbatelné ceny či hodnoty, ani služby nebo zboží za cenu menší, než činí jejich tržní hodnota.

6.21. Pro případ odpovědnosti za škodu při výkonu podnikatelské činnosti je Zhotovitel povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu na škodu způsobenou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti nebo vztahem pojištěného, vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného Díla, včetně škody následné, pokud Zhotovitel za škodu odpovídá v důsledku svého jednání. Tuto pojistnou smlouvu je Zhotovitel povinen mít uzavřenou po celou dobu provádění Díla. Pojištění Zhotovitele musí splňovat následující kritéria:

- (1) pojištění se musí vztahovat na:
 - a) vznik škody na stavbě, stavebních pozemcích nebo jiném majetku Objednatele nacházejícím se na Staveništi, včetně pojištění pro případ odcizení, vandalismu či živelné pohromy,
 - b) vznik odpovědnosti Zhotovitele za škodu způsobenou objednateli v souvislosti s plněním dle této smlouvy, a to jak z důvodu způsobení škody na majetku Objednatele, tak z důvodu vzniku odpovědnosti Objednatele za škodu vůči třetím osobám v souvislosti s plněním této smlouvy Zhotovitelem,
 - c) vznik odpovědnosti Zhotovitele za škodu vůči třetím osobám v souvislosti s plněním dle této smlouvy,
- (2) výše pojistné částky musí být minimálně 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých),
- (3) pojištění nesmí obsahovat podmínku, podle níž pojištění zaniká v důsledku vzniku pojistné události, ledaže v důsledku takové pojistné události dojde k vyčerpání výše uvedené horní hranice pojistného plnění pro příslušné období,
- (4) pokud je ve vztahu k pojištění škody na stavbě nebo jiném majetku Objednatele nacházejícím se na Staveništi uveden Zhotovitel jako oprávněná osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění, musí být Zhotovitel pojistnou smlouvou zavázán k použití pojistného plnění na uvedení poškozeného majetku Objednatele do původního stavu,
- (5) pojištění nesmí obsahovat žádné výluky nad rámec výluk, jež jsou v obdobných případech standardně používány,

- (6) pojištění nesmí ve vztahu k pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu způsobenou Objednateli v souvislosti s plněním dle této smlouvy a pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu způsobenou třetím osobám v souvislosti s plněním dle této smlouvy, obsahovat žádné výluky, které by jakkoli omezovaly právo Objednatele či třetích osob na náhradu škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním smlouvy,
- (7) pokud je Zhotovitel sdružením dodavatelů, jenž podali společnou nabídku pro veřejnou zakázku s názvem „**Nástavba a přístavba pavilonů Základní školy Praha Slivenec**“, musí pojistná smlouva nebo smlouvy pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv účastníkem v rámci takového sdružení.
- 6.22. Pokud v důsledku jiné události než pojistné události ve vztahu ke stavbě poklesne horní hranice pojistného plnění z pojištění uzavřeného Zhotovitelem dle čl. VI., odst. 6.21. této smlouvy pod úroveň určenou ve vztahu k příslušnému období, nebo je důvodná obava, že by v důsledku takové události mohla tato horní hranice pojistného plnění pod tuto úroveň poklesnout, je Zhotovitel povinen na své náklady do 30 (slovy: třiceti) kalendářních dní od vzniku takové pojistné události zajistit další pojištění tak, aby celková horní hranice pojistného plnění byla navýšena na úroveň uvedenou ve vztahu k příslušnému období v čl. VI., odst. 6.21. této smlouvy. Vznik takové události stejně jako opatření přijatá Zhotovitelem v souladu s tímto odstavcem je Zhotovitel povinen neprodleně písemně oznámit Objednateli.
- 6.23. Kopie pojistné smlouvy či smluv nebo jiného dokladu o pojištění odpovědnosti Zhotovitele dle čl. VI., odst. 6.21. této smlouvy je Přílohou č. 5 této smlouvy.
- 6.24. Pokud Zhotovitel při provádění Díla objeví archeologické či obdobné nálezy, je povinen okamžitě práce na Díle pozastavit a zabezpečit místo nálezu proti poškození, změnám a přístupu osob. Dále je povinen ihned nález oznámit Objednateli a SD a jménem Objednatele též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče.
- 6.25. Zhotovitel bude pokračovat v pracích na Díle až poté, kdy to zástupce Archeologického ústavu nebo muzea povolí.
- 6.26. Zhotovitel se zavazuje při plnění této smlouvy zajistit dodržování pracovně-právních předpisů (zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů) a z nich vyplývajících povinností zejména ve vztahu k odměňování zaměstnanců, dodržování délky pracovní doby, dodržování délky odpočinku, zaměstnávání cizinců a dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel se současně zavazuje vynaložit přiměřené úsilí k tomu, aby bylo zajištěno řádné a včasné plnění finančních závazků vůči všem případným účastníkům dodavatelského řetězce podílejícím se na plnění této smlouvy.

VII.

Staveniště a stavební deník

- 7.1. Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště do 2 pracovních dnů od doručení písemné výzvy Zhotoviteli. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví pověřený zástupci Smluvních stran zápis. Při převzetí Staveniště si Smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé Smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí.

- 7.2. Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby a o postupu prací stavební deník ve smyslu ustanovení § 157 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění s denními záznamy; zejména je povinen v něm uvádět správně a úplně denní teploty, stav počasí a zaznamenávat popis veškerých prací provedených na stavbě v příslušném dni v členění po ucelených prostorách stavby.
- 7.3. Zhotovitel je povinen provádět zápisy do stavebního deníku čitelně a přehledně každý kalendářní den a nenechávat při těchto zápisech volná místa. Veškeré zápisy ve stavebním deníku je Zhotovitel povinen provádět v den, ke kterému se příslušný zápis vztahuje. Zápisy vztahující se k provádění stavby může do stavebního deníku provádět orgán státního stavebního dohledu, SD, ADP a pověřeni pracovníci Smluvních stran.
- 7.4. Jestliže Zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření k zápisu připojit nejpozději do 3 (slovy: tři) pracovních dnů. V opačném případě se má za to, že s obsahem takového zápisu souhlasí.
- 7.5. Zhotovitel je povinen vést stavební deník jak v listinné, tak elektronické podobě. Stavební deník v elektronické podobě se musí svým obsahem shodovat s listinným stavebním deníkem.
- 7.6. Stavební deník v listinné podobě musí být trvale přístupný na staveništi. Stavební deník v elektronické podobě musí Objednateli umožňovat nepřetržitý přístup. Zhotovitel je povinen Objednateli zřídit k elektronickému stavebnímu deníku přístup nejpozději v okamžiku převzetí Staveniště.
- 7.7. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v čl. 4.1. této smlouvy.

VIII.

Kontrolní dny

- 8.1. Smluvní strany se dohodly, že vzájemný kontrolní styk budou v průběhu provádění Díla přednostně soustřeďovat do kontrolních dnů, pokud tato smlouva nestanoví jinak. Nebude-li mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak, kontrolní dny svolává SD pravidelně, nejméně však jednou za týden. Kontrolní dny se budou konat v prostorách Staveniště. Zhotovitel i Objednatel jsou oprávněni obrátit se na SD s požadavkem, aby svolal mimořádný kontrolní den.
- 8.2. Za Zhotovitele i za Objednatele jsou povinni účastnit se kontrolních dnů zástupci, kteří jsou oprávněni rozhodovat ve věcech technických a realizačních (zejména osoby uvedené v čl. XV., odst. 15.5. této smlouvy). SD je oprávněn vyžádat si na jednotlivém kontrolním dni nebo na kontrolních dnech určitého druhu i přítomnost dalších osob.
- 8.3. SD pořídí z každého kontrolního dne zápis, který zašle elektronicky přítomným k příp. připomínkám a po zapracování těchto připomínek či po jejich vypořádání, zápis v konečné podobě rozešle elektronicky Objednateli i Zhotoviteli. V případě, že osoby přítomné na kontrolním dnu nezareagují SD na návrh zápisu z kontrolního dne, a to ani do dvou dnů po

rozeslání tohoto návrhu, má se za to, že s obsahem návrhu zápisu z kontrolního dne souhlasí. Zápisem z kontrolního dne nelze měnit ujednání této smlouvy. Dohodnuté termíny a ostatní ujednání podepsaná v zápisu z kontrolního dne jsou pro Smluvní strany závazné, pokud nejsou v rozporu nebo nemění tuto smlouvu.

IX.

Kontrola provádění Díla, zkoušky, měření a revize

- 9.1. Zhotovitel je povinen do 30 dnů od předání Staveniště vypracovat a předložit Objednateli či SD ke schválení kontrolní a zkušební plán. Objednatelem či SD schválený kontrolní a zkušební plán se stává pro Zhotovitele závazným a bude připojen k této smlouvě jako její Příloha č. 6.
- 9.2. Zhotovitel je povinen v celém průběhu provádění Díla provádět průběžnou kontrolu jakosti prováděného Díla, včetně částí díla prováděných poddodavateli, a to dle závazných podkladů stavby. Zhotovitel je povinen zapsat výsledky každé provedené kontroly jakosti (ať úspěšné či neúspěšné) do stavebního deníku, a to nejpozději následující pracovní den po provedení kontroly. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost knihy kontrol na Staveništi pro Objednatele, SD a ADP; ti jsou oprávněni do knihy kontrol kdykoli činit zápisy vztahující se k provádění Díla a ke kontrolám jakosti prováděným Zhotovitelem.
- 9.3. Zhotovitel je povinen provést na své náklady řádnou digitální fotodokumentaci částí Díla před provedením prací, které mají být zabudované nebo, které se stanou nepřístupné zakrytím a tuto fotodokumentaci před provedením těchto prací předat Objednateli a SD na CD. Zhotovitel je povinen vyzvat SD zápisem ve stavebním deníku ke kontrole všech prací, které mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné, a to nejméně 5 (slovy: pět) pracovních dnů před jejich zakrytím. Pokud se SD nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, je Zhotovitel oprávněn v práci pokračovat. Pokud bude SD dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je Zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady Objednatele, za předpokladu, že tyto práce byly řádně provedeny. Nevyzve-li Zhotovitel SD ke kontrole těchto prací, je Zhotovitel povinen na písemnou žádost SD nebo Objednatele ve stavebním deníku tyto práce odkrýt a znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím spojené, a to i v případě, že tyto práce byly řádně provedeny.
- 9.4. V případě, že kterákoli kontrola jakosti neprokáže splnění všech parametrů stanovených touto smlouvou pro předmět kontroly nebo měření, zejména pokud provedená kontrola jakosti prokáže rozpor s předanou dokumentací nebo jinými pravidly závaznými pro Zhotovitele, případně rozpor s požadavky na bezpečný provoz v provozních, poruchových a havarijních režimech zadaných v předané dokumentaci, je Zhotovitel povinen odstranit důvod nesplnění těchto parametrů nebo požadavků a kontrolu na vlastní náklady ve stejném rozsahu a za stejných podmínek kontrolu jakosti zopakovat, a to i opakovaně až do okamžiku prokázání splnění.
- 9.5. Zhotovitel bude v souladu s touto smlouvou, jejími přílohami a kontrolním a zkušebním plánem během provádění Díla předávat Objednateli:
 - (1) písemné doklady o úspěšném provedení individuální a komplexní zkoušky technologických zařízení v délce min. 72 hodin a technologických celků a závěrečné celkové zkoušky technologických zařízení, které jsou součástí předmětu plnění dle této smlouvy. Zhotovitel je současně povinen provést zaškolení obsluhy;

- (2) písemné doklady (výsledky) o provedených kontrolách, zkouškách, měřeních a revizích vyhrazených elektrických technických zařízení požadovaných touto smlouvou nebo příslušnými právními předpisy, včetně kontrol prací před zakrytím;
 - (3) písemné doklady o dalších zkouškách a měřeních potřebných pro podání návrhu pro získání kolaudačního povolení pro užívání stavby Objednatelem.
(všechny výše uvedené zkoušky dále jen „**Zkoušky**“).
- 9.6. Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli, SD a ADP účast na všech Zkouškách. Nejméně 3 (slovy: tři) pracovní dny předem je Zhotovitel povinen písemně oznámit Objednateli, SD a ADP den, hodinu a místo konání Zkoušky. Tato povinnost se týká i opakovaných Zkoušek. Konání závěrečné celkové Zkoušky technologických zařízení je Zhotovitel povinen oznámit nejméně 10 (slovy: deset) pracovních dní předem písemně Objednateli. O každé Zkoušce (ať úspěšné či neúspěšné) Zhotovitel pořídí protokol, a to ve třech vyhotoveních, kdy po jednom vyhotovení bez zbytečného prodlení obdrží Objednatel a SD a třetí výtisk si Zhotovitel ponechá pro své potřeby. O každé Zkoušce, která bude prováděna autorizovanou osobou nebo jinou osobou k tomu oprávněnou podle platných právních předpisů (ať úspěšné či neúspěšné) vyhotoví tato osoba protokol nebo revizní zprávu. Pracovní kopii příslušného protokolu (též revizní zprávy) je Zhotovitel povinen bez zbytečného prodlení předat Objednateli a SD. Originály protokolů o Zkouškách (příp. revizních zprávách) budou Zhotovitelem předány Objednateli při předání a převzetí Díla.
- 9.7. Výsledky Zkoušek budou Zhotovitelem rovněž zaznamenány do stavebního deníku.
- 9.8. V případě, že výsledky provedených Zkoušek neprokáží splnění všech parametrů stanovených závaznými podklady stavby, zejména nebudou-li splněny podmínky pro bezpečný provoz v provozních, poruchových a havarijních režimech stanovených v Projektové dokumentaci, je Zhotovitel povinen odstranit všechny vady a nedostatky a na svoje náklady ve stejném rozsahu a za stejných podmínek Zkoušku zopakovat. V případě, že v rámci Zkoušky nebude splněn jen některý dílčí parametr, který nemá vliv na funkčnost zkoušené části stavby, resp. technologie, může být se souhlasem objednatele pokračováno v dalších Zkouškách a dále po odstranění závady může být opakována zkouška pouze tohoto dílčího parametru.
- 9.9. Po montáži technologického zařízení na stavbě provede Zhotovitel bez zbytečného prodlení individuální Zkoušku technologického zařízení. K účasti na této Zkoušce Zhotovitel opět vyzve Objednatele a SD. Před provedením této Zkoušky předá Zhotovitel Objednateli a SD po jedné pracovní kopii návodu k obsluze nebo údržbě příslušného technologického zařízení.
- 9.10. Zhotovitel se zavazuje úspěšně realizovat závěrečnou celkovou Zkoušku veškerých technologických zařízení stavby nejpozději do termínu stanoveného Časovým harmonogramem provádění Díla, který je Přílohou č. 3 této smlouvy, avšak ne později, než je celková doba provedení Díla zakotvená v této smlouvě.
- 9.11. Závěrečnou celkovou Zkoušku je Zhotovitel oprávněn provést nejdříve po úspěšném provedení dílčích komplexních Zkoušek technologických celků, po předání pracovních kopií protokolů o úspěšně provedených komplexních Zkouškách všech technologických celků SD a po souhlasu SD a Objednatele s jejím provedením.

- 9.12. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany dohodly, že:
- (1) Zkouška se považuje za úspěšnou, jestliže bylo dosaženo všech hodnot stanovených touto smlouvou a všech parametrů stanovených závaznými podklady stavby;
 - (2) v případě, že Zkouška nebyla úspěšná z důvodů, za které Objednatel nezodpovídá, zavazuje se Zhotovitel učinit všechna potřebná opatření k odstranění zjištěných nedostatků na vlastní náklady a ve stanovené lhůtě, nejpozději však do 10 (slovy: deseti) kalendářních dnů, není-li předepsána jiná technologická lhůta, Zkoušku opakovat;
 - (3) v případě, že i opakovaná Zkouška bude neúspěšná z důvodů, za které Objednatel neodpovídá nebo v případě, že Zhotovitel neprovedl úspěšně Zkoušku během 10 (slovy: deseti) kalendářních dnů ode dne podpisu protokolu, není-li předepsána jiná technologická lhůta, může objednatel uplatňovat práva vyplývající mu z této smlouvy.

X.

Předání a převzetí Díla

- 10.1. Dílo bude realizováno dle Časového harmonogramu provádění Díla, který je Přílohou č. 3 této smlouvy tak, aby byla dodržena lhůta jeho dokončení dle této smlouvy.
- 10.2. Při dokončení stavby předá Zhotovitel Objednateli ke kontrole veškeré doklady ve smyslu ustanovení čl. I. odst. 1.7. a čl. III. odst. 3.1. a 3.2. této smlouvy. Pokud nebude shledáno závad v dokladové části, Objednatel stanoví datum zahájení přejímacího řízení. Při stanovení termínu může Objednatel přihlídnout k požadavku Zhotovitele na den zahájení přejímacího řízení.
- 10.3. O předání a převzetí kompletního předmětu Díla Objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí Díla podepsaný oběma Smluvními stranami a SD. Objednatel má právo Dílo převzít s ojedinělými drobnými vadami nebo nedodělkami za současného stanovení termínu a sankcí k jejich odstranění; to co je drobným nedodělkem určuje Objednatel. Zápis o předání a převzetí Díla má právní účinky pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení Objednatele, že Dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu Díla, příp. s ojedinělými drobnými vadami nebo nedodělkami a v případě, že bude podepsán osobou či osobami za Objednatele k tomu oprávněnými.
- 10.4. Dílo, které není řádně dokončeno, Dílo s vadami a nedodělkami či Dílo, ohledně jehož předmětu Zhotovitel neodevzdal objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady, dokumentaci, není Objednatel povinen převzít.
- 10.5. Zhotovitel je oprávněn Objednatele vyzvat k předání a převzetí Díla doručením písemné výzvy Objednateli, pokud:
- (1) Dílo nemá žádné faktické vady (vyjma ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují a nedodělků nebránících řádnému užívání Díla, bylo řádně provedeno a dokončeno v souladu se závaznými podklady stavby a pokyny Objednatele, SD a ADP vydanými v souladu s touto smlouvou,
 - (2) Zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající z této smlouvy, Objednateli předal dokumenty vztahující se k Dílu, úspěšně provedl Zkoušky, měření a revize,

- (3) Dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné právní spory, které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva Objednatele k Dílu.

10.6. Před zahájením přejímacího řízení je Zhotovitel povinen připravit nezbytné doklady a následně je Objednateli předat, a to zejména:

- (1) zápisy a osvědčení o provedených Zkouškách a revizích a o průběhu zkušebního provozu,
- (2) protokoly o provedených měřeních, geometrické zaměření, geometrické plány pro vklad nezbytných věcných břemen do katastru nemovitostí,
- (3) originál stavebních deníků,
- (4) nezbytnou dokumentaci potřebnou pro zprovoznění Díla (záruční listy, certifikáty, návody k obsluze, atesty, prohlášení o shodě apod.),
- (5) ostatní doklady potřebné pro řádné provozování Díla nebo části Díla, zejména pokud vyplývají z obecně závazných předpisů nebo z této smlouvy.

XI.

Záruky za jakost a reklamace

11.1. Zhotovitel podpisem této smlouvy poskytuje Objednateli až do uplynutí záruční lhůty záruku za jakost Díla, tedy přejímá závazek, že Dílo bude v průběhu sjednaných záručních lhůt, uvedených ve vztahu k jednotlivým částem Díla, technologiím a materiálům, odpovídat výsledku stanovenému v této smlouvě, a předané dokumentaci.

11.2. Záruční lhůty za jakost stavby, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného Díla, začínají běžet ode dne následujícího po podpisu zápisu o předání a převzetí Díla, pokud bylo Dílo dokončeno bez vad a nedodělků, nebo po odstranění všech vad a nedodělků konstatovaných v zápise o předání a převzetí Díla. Zhotovitel tímto poskytuje na konstrukci stavby Díla záruku v délce 120 (slovy: jedno sto dvacet) měsíců s výjimkou:

- (1) konstrukce střechy včetně střešních krytin a izolací, na něž se vztahuje záruka za jakost Díla v délce 120 měsíců ode dne podpisu protokolu o převzetí Díla Objednatelem;
- (2) technologických částí ústředního topení a vzduchotechniky, na něž se vztahuje záruka za jakost Díla v délce 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o převzetí Díla Objednatelem;
- (3) speciálních dodávek, u nichž zhotovitel přijímá záruku stanovenou výrobcem (dodavatelem). Tyto speciální dodávky a jejich záruční lhůta budou uvedeny v zápise o předání a převzetí Díla a podloženy písemnými doklady výrobců (dodavatelů);
- (4) dodávek žárovek a zářivek včetně startérů, na něž se záruka neposkytuje.

Pro ty části Díla, které nelze podřadit pod konstrukci stavby Díla a ani pod body (1) až (4) se vztahuje záruční doba 60 měsíců.

V případě opravy nebo výměny vadných dílů zařízení nebo technologie se prodlužuje záruční doba o dobu, po kterou nebylo možné předmětné části zařízení v důsledku zjištěného nedostatku provozovat. Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne zhotovitel záruku v původním rozsahu dle tohoto odstavce, která začne platit ode dne výměny nebo odstranění reklamované vady.

- 11.3. Platnost a účinnost záruky za jakost Díla či jeho částí není a nebude podmíněna uzavřením servisních smluv na provádění běžné údržby Zhotovitelem či jeho poddodavateli.
- 11.4. Pokud se v průběhu běhu záruční lhůty vyskytne vada Díla, má Objednatel právo na její bezplatné odstranění. Vada Díla bude u Zhotovitele reklamována písemně, formou protokolu o hlášení vady. Protokoly o hlášení vady Objednatel zašle zhotoviteli datovou schránkou, nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem, nebo písemně na adresu určenou Zhotovitelem v zápisu o předání a převzetí Díla. V protokolu o hlášení vady má Objednatel právo požadovat:
- (1) odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící části Díla,
 - (2) odstranění vad opravou vadné části Díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo
 - (3) přiměřenou slevu z ceny Díla.
- Zhotovitel má povinnost takto ohlášené záruční vady, vč. vad vyvolaných (např. poničená malba v důsledku zatékání apod.) požadovaným způsobem a ve stanovené nebo dohodnuté lhůtě, vždy však lhůtě přiměřené, odstranit, pokud si Smluvní strany nedohodnou termín odstranění jinak.
- 11.5. Pokud objednatel v záruční lhůtě uplatní nárok z odpovědnosti za vady, zahájí Zhotovitel práce na odstranění vad nebránících užívání Díla do 3 (slovy: tři) pracovních dnů od písemného hlášení vad a práce provede ve lhůtě do 30 (slovy: třiceti) kalendářních dnů ode dne písemného hlášení vady Objednatelem. V případě, že Zhotovitel prokáže, že dobu pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické postupy, klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou obě Smluvní strany náhradní lhůty pro odstranění vad.
- 11.6. Pokud se bude jednat o vady bránící řádnému užívání Díla či jeho části nebo ohrožující provoz Díla nebo jeho části, včetně technologií (dále jen „**Havarijní vady**“), zahájí Zhotovitel práce nejpozději do 12 (slovy: dvanácti) hodin po písemném hlášení Havarijní vady způsobem uvedeným v čl. XI., odst. 11.4. této smlouvy a práce provede v době stanovené dohodou obou Smluvních stran, vždy však v co nejkratším termínu, nejpozději v přiměřené době odpovídající charakteru vady.
- 11.7. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude bez vážných důvodů přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného odstranění vady. Zhotovitel dodá Objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části Díla (revizní knihy, elektro a jiné revize, prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování Díla či jeho části.
- 11.8. V případě, že Zhotovitel nenastoupí k odstranění hlášené vady bezodkladně nebo ve sjednané době, nebo neodstraní-li zhotovitel hlášené vady v době s ním písemně dohodnuté, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady v této době neodstraní, je Objednatel oprávněn sám zajistit provedení odstranění vady, a to na náklady Zhotovitele; nárok na smluvní pokutu a záruka Zhotovitele za jakost není tímto postupem Objednatele nijak dotčena a Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli náklady s tím spojené.
- 11.9. Smluvní strany sjednávají, že nároky z vad plnění se nedotýkají práv Objednatele na náhradu škody vzniklé Objednateli v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady.

XII.

Odstoupení od smlouvy, ukončení smlouvy

12.1. Tato smlouva může být ukončena:

- (1) písemnou dohodou, nebo
- (2) jednostranným odstoupením některé ze Smluvních stran.

12.2. Objednatel může od této smlouvy odstoupit, poruší-li Zhotovitel podstatným způsobem své smluvní povinnosti stanovené v této smlouvě. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé Objednateli v důsledku porušení této smlouvy Zhotovitelem. Smluvní strany tímto sjednávají, že mimo případy dle ustanovení § 2002 odst. 1 občanský zákoník se pro účely této smlouvy podstatným porušením smlouvy považuje následující:

- (i) Zhotovitel přes upozornění Objednatele provádí některou část Díla v rozporu s předanou dokumentací, pokyny Objednatele vydanými v souladu s touto smlouvou nebo závaznými podklady stavby;
- (ii) Zhotovitel se dostane do prodlení se zhotovováním Díla proti některému z milníků uvedených v Časovém harmonogramu provádění Díla přesahujícím 5 (slovy: pět) dnů;
- (ii) Zhotovitel se dostane do prodlení přesahujícího 30 (slovy: třicet) dní s předáním Díla Objednateli ve sjednaném termínu;
- (iii) prodlení se splněním povinnosti Zhotovitele předložit Objednateli kteroukoliv bankovní záruku podle této smlouvy delší než 20 (slovy: dvacet) kalendářních dnů;
- (iv) vadné plnění Zhotovitele, na něž byl Zhotovitel Objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu;
- (v) hrubé nebo opakované porušení předpisů BOZP, PO a OŽP, na něž byl Zhotovitel Objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu;
- (vi) v případě, že bylo v insolvenčním řízení rozhodnuto o úpadku Zhotovitele.

12.4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě opakovaného prodlení Objednatele s úhradou ceny Díla (resp. jeho části) po dobu delší než 80 (slovy: osmdesát) kalendářních dnů a současně za předpokladu, že Zhotovitel Objednatele písemně vyzval ke zjednaní nápravy.

12.5. Objednatel a Zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případě, že nastala mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli Zhotovitele, která mu brání v plnění jeho povinností dle této smlouvy, a tato trvá po dobu delší než 90 (slovy: devadesát) kalendářních dnů.

12.6. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně; k tomuto okamžiku tato smlouva zaniká. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 2004 odst. 2 a 3 občanského zákoníku.

12.7. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od této smlouvy není Objednatel povinen Zhotoviteli vracet již provedenou stavbu, resp. část Díla, ani jiná plnění již obdržená v rámci plnění této smlouvy (včetně veškerých dokumentů a elektronických médií). Neprodleně po odstoupení od smlouvy předá Zhotovitel Objednateli veškerá další plnění již zhotovená (byť jen částečně) v rámci plnění této smlouvy do účinnosti odstoupení (včetně veškerých dokumentů a elektronických médií). Zhotovitel má v případě odstoupení právo na uhrazení ceny již provedeného plnění, pokud ještě nebylo uhrazeno.

- 12.8. Smluvní strana, která porušila povinnosti dle této smlouvy, což vedlo k odstoupení od této smlouvy druhou Smluvní stranou, na jejíž straně vznikl důvod k odstoupení od smlouvy, uhradí druhé Smluvní straně škody způsobené jí odstoupením od této smlouvy, včetně vícenásobů vynaložených na dokončení plnění podle této smlouvy a na náhradu škod vzniklých prodloužením doby na dokončení plnění v případě odstoupení Objednatel z důvodu na straně Zhotovitele.
- 12.9. V případě odstoupení kterékoli ze Smluvních stran od této smlouvy, nebo v případě ukončení této smlouvy dohodou, je Zhotovitel povinen vyklidit Staveniště nejpozději do 10 (slovy: deseti) dnů od účinného odstoupení od této smlouvy nebo od ukončení této smlouvy dohodou. V případě, že Zhotovitel v této době staveniště nevyklidí, je Objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady Zhotovitele.
- 12.10. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi Smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení, resp. zániku smlouvy.
- 12.11. V případě předčasného ukončení této smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli bezplatně nezbytnou součinnost k tomu, aby Objednateli nevznikla škoda v důsledku ukončení prací Zhotovitelem.

XIII.

Smluvní pokuty, úrok z prodlení

- 13.1. V případě porušení níže uvedených povinností Zhotovitele, vzniká Objednateli právo na zaplacení smluvních pokut v níže uvedené výši:
- (1) v případě prodlení Zhotovitele s prováděním Díla či jeho části, má Objednatel právo na uhrazení smluvní pokuty ve výši Kč 50.000,- za každý, byť jen započatý den prodlení Zhotovitele (za prodlení s prováděním Díla se považuje nejen prodlení s dokončením Díla, ale i rovněž prodlení s prováděním Díla oproti milníkům uvedeným v Časovém harmonogramu provádění Díla);
 - (2) v případě prodlení Zhotovitele s odstraněním veškerých drobných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání Díla uvedených v zápisu o předání a převzetí Díla, má Objednatel právo na uhrazení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za každou jednu vadu a za každý kalendářní den prodlení Zhotovitele;
 - (3) v případě prodlení Zhotovitele se zahájením odstraňování reklamované vady Díla a/nebo prodlení s dokončením odstranění reklamované vady dle čl. XI., odst. 11.5. této smlouvy má Objednatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši Kč 5.000,- (slovy: pět tisíc korun českých) za každou vadu a za každý kalendářní den prodlení Zhotovitele;
 - (4) v případě prodlení Zhotovitele se zahájením odstraňování Havarijní vady dle čl. XI., odst. 11.6. této smlouvy má Objednatel právo na uhrazení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každou, byť jen započatou hodinu prodlení zhotovitele;
 - (5) v případě prokázaného provádění některé části Díla v rozporu s předanou dokumentací, pokyny Objednatele vydanými v souladu s touto smlouvou nebo závaznými podklady stavby, má Objednatel právo na uhrazení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset

- tisíc korun českých) za každý zjištěný případ následující po příslušném upozornění Objednatele, SD nebo ADP;
- (6) v případě prodlení Zhotovitele s předáním dokumentů dle čl. X. odst. 10.2. této smlouvy objednateli, má objednatel právo na uhrazení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý zjištěný případ následující po příslušném upozornění Objednatele, SD nebo ADP,
 - (7) v případě prodlení Zhotovitele s vyklizením Staveniště má objednatel právo na uhrazení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý, byť jen započatý den prodlení Zhotovitele;
 - (8) v případě prodlení Zhotovitele s předložením originálu nové záruční listiny k některé z bankovních záruk nebo prohlášení banky o prodloužení účinnosti původně vystavené bankovní záruky ve smyslu čl. XIV., odst. 14.8. této smlouvy, má Objednatel právo na uhrazení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý, byť jen započatý den prodlení Zhotovitele;
 - (9) v případě prodlení Zhotovitele s předložením originálu nově sjednané pojistné smlouvy ve smyslu čl. VI., odst. 6.21 této smlouvy, má Objednatel právo na uhrazení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý, byť jen započatý den prodlení Zhotovitele;
 - (10) v případě prokazatelného porušení ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu provádění Díla ze strany Zhotovitele či jeho poddodavatelů, má Objednatel právo na uhrazení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každé takové jednotlivé porušení.

Smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli na základě výzvy k úhradě smluvní pokuty, a to na bankovní účet uvedený Objednatelem v takové výzvě. Smluvní strany sjednávají splatnost této smluvní pokuty v délce 20 (slovy: dvacet) kalendářních dnů ode dne doručení výzvy Zhotoviteli. Uhrazením některé z výše sjednaných pokut nebo i všech z nich, není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody vzniklé v důsledku porušení povinnosti zhotovitele. Takovou škodu je Objednatel oprávněn vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.

13.2. V případě porušení níže uvedených povinností Objednatele, vzniká Zhotoviteli právo na zaplacení smluvních pokut v níže uvedené výši:

- (i) v případě prodlení objednatel s úhradou řádně vystaveného daňového dokladu o více než 21 (slovy: dvacet jedna) kalendářních dnů, má zhotovitel právo na uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť jen započatý den prodlení Objednatele;
- (ii) v případě, kdy bude Objednatel v prodlení s poskytnutím své součinnosti a pokud Zhotovitel Objednatele písemně vyzval ke zjednání nápravy a ke zjednání nápravy Objednatelem nedošlo ani do 10. (slovy: deseti kalendářních dnů) po doručení písemné výzvy Zhotovitele ke zjednání nápravy, má Zhotovitel právo na uhrazení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý, byť jen započatý den prodlení Objednatele.

Smluvní pokutu je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli na základě výzvy k úhradě smluvní pokuty, a to na bankovní účet uvedený Zhotovitelem v takové výzvě. Smluvní strany sjednávají splatnost této smluvní pokuty v délce 20 (slovy: dvacet) kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty Objednateli.

- 13.3. Odstoupením od této smlouvy nezaniká nárok na úhradu smluvní pokuty.
- 13.4. Zhotovitel není v prodlení se splněním povinnosti, pokud objektivně nemůže tuto povinnost splnit v příčinné souvislosti s prodlením Objednatele.
- 13.6. V případě prodlení kterékoli ze Smluvních stran s úhradou peněžitého plnění podle této smlouvy, včetně smluvní pokuty, má druhá Smluvní strana právo na úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy.

XIV.

Bankovní záruka

- 14.1. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek tyto bankovní záruky:
- (1) bankovní záruku za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení Díla,
 - (2) bankovní záruku za odstranění vad Díla v záruční době.
- 14.2. Vystavení obou bankovních záruk uvedených v čl. XIV., odst. 14.1. této smlouvy doloží Zhotovitel Objednateli vždy originály záručních listin vystavených bankou s platným povolením působit v České republice jako bankovní ústav ve prospěch Objednatele jako výlučně oprávněného. Obě bankovní záruky musejí být vystaveny jako neodvolatelné a bezpodmínečné, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na první výzvu Objednatele.
- 14.3. Bankovní záruka uvedená v čl. XIV., odst. 14.1. bod (1) musí splňovat tyto podmínky:
- (1) banka se v bankovní záruce zaváže vyplatit na základě první výzvy Objednatele obsahující sdělení, že Zhotovitel porušil povinnosti vyplývající z této smlouvy částku **až do výše 5 %** (slovy: pět procent) **z ceny za I. etapu Díla nebo z ceny za II. etapu Díla** bez DPH, a to i opakovaně až do vyčerpání celkového limitu;
 - (2) bankovní záruka bude platná a účinná po dobu provádění Díla alespoň do dne podpisu protokolu o odstranění poslední vady nebo nedodělků nebránících řádnému užívání Díla uvedených v zápise o předání a převzetí Díla;
 - (3) právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit zejména v případech, že Zhotovitel podstatným způsobem neprovádí Dílo v souladu s podmínkami této smlouvy, neplní termíny provádění Díla podle Časového harmonogramu provádění Díla nebo neuhradí Objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen.
- 14.4. Bankovní záruka čl. XIV., odst. 14.1. bod (1) této smlouvy bude Objednatelem uvolněna do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů po podpisu protokolu o odstranění posledních vad či nedodělků nebránících řádnému užívání Díla uvedených v zápise o předání a převzetí Díla Objednateli a po úhradě oprávněně uplatněných finančních nároků Objednatele. Obě smluvní strany svým podpisem této smlouvy potvrzují, že předmětná bankovní záruka dle čl. XIV., odst. 14.1. bod (1) této smlouvy byla Objednateli Zhotovitelem předána před podpisem této smlouvy.
- 14.5. Bankovní záruka uvedená v čl. XIV., odst. 14.1. bod (2) musí splňovat tyto podmínky:
- (1) banka se v bankovní záruce zaváže vyplatit na základě první výzvy Objednatele obsahující sdělení, že zhotovitel porušil povinnosti vyplývající z této smlouvy částku:

- až do výše 5% (slovy: pět procent) z ceny za I. etapu Díla nebo z ceny za II. etapu Díla bez DPH pro období 36 měsíců po předání a převzetí Díla,
- až do výše 3% (slovy: tři procenta) z ceny za I. etapu Díla nebo z ceny za II. etapu Díla bez DPH pro období do konce záruční doby, nejméně však do 60 měsíců po předání a převzetí Díla,

a to i opakovaně až do vyčerpání celkového limitu;

- (2) bankovní záruka bude platná a účinná nejméně po dobu 60 měsíců po předání a převzetí Díla;
 - (3) právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu s touto smlouvou nebo nebude plnit své povinnosti vyplývající z poskytnuté záruky nebo náhradu škody způsobené v souvislosti s výskytem vady Díla, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen.
- 14.6. Bankovní záruka čl. XIV., odst. 14.1. bod (2) této smlouvy bude Objednatel uvolněna do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady Díla, která byla uplatněna v záruční době 60 měsíců po předání a převzetí Díla a po úhradě uplatněných nároků na smluvní pokutu či náhradu škody, nejdříve však 10. (slovy: desátý) pracovní den po uplynutí záruční doby. Smluvní strany sjednávají, že předmětná bankovní záruka dle čl. XIV., odst. 14.1. bod (2) této smlouvy bude Objednateli předána Zhotovitelem při převzetí a předání Díla, v opačném případě není Objednatel povinen Dílo od Zhotovitele převzít. V takovém případě se má za to, že Zhotovitel závažným způsobem porušil tuto smlouvu a je v prodlení s předáním Díla se všemi důsledky z toho vyplývajícími.
- 14.7. Objednatel je oprávněn využít prostředků z bankovních záruk ve výši, která odpovídá výši uplatněné smluvní pokuty, jakéhokoli nesplněného závazku Zhotovitele vůči Objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad Díla, škod způsobených plněním Zhotovitele v rozporu s touto smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle mínění Objednatele důvodně odpovídá náhradě vadného plnění Zhotovitele. Před uplatněním některé z bankovních záruk oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli výši plnění, které bude Objednatel od banky požadovat.
- 14.8. V případě, že by kdykoliv v průběhu provádění Díla kterákoliv z bankovních záruk měla být ukončena před stanoveným dnem nebo pokud dojde před tímto dnem k vyčerpání kterékoliv bankovní záruky, je Zhotovitel povinen nejpozději 30 (slovy: třiceti) kalendářních dnů před dnem jejího ukončení, nebo nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů od jejího vyčerpání předat Objednateli novou bankovní záruku, vystavenou za podmínek stanovených touto smlouvou, nebo písemné prohlášení banky o prodloužení účinnosti původně vystavené bankovní záruky. Tato nová nebo prodloužená bankovní záruka musí být účinná alespoň po dobu jednoho roku nebo do konce závazné doby jejího trvání ve smyslu tohoto článku této smlouvy a použije se na ní ustanovení tohoto odstavce.

XV.

Komunikace smluvních stran

- 15.1. Písemnosti mezi Smluvními stranami, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou. Povinnost Smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé Smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou

doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost Smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl. V takovém případě se písemnost považuje za doručenu 5. dnem ode dne jejího odeslání. Při doručování písemností datovou schránkou, se písemnost považuje za doručenu nejpozději 10. dnem ode dne odeslání datové zprávy odesílatelem.

- 15.2. Pokud není v této smlouvě pro konkrétní případ výslovně stanoveno jinak, pak jakékoli nároky Smluvních stran musí být uplatněny písemně doporučeným dopisem, e-mailem s elektronicky ověřeným podpisem odesílatele, anebo s doručením do datové schránky.
- 15.3. Fyzické osoby uvedené v záhlaví této smlouvy jsou oprávněny jednat jménem příslušné Smluvní strany a činit jménem příslušné smluvní strany veškeré právní jednání ve všech záležitostech souvisejících s touto smlouvou, zejména potvrzovat protokoly, zápisy, změny této smlouvy (změnové listy nebo uzavírat dodatky této smlouvy) či činit jednostranné odstoupení od této smlouvy nebo uzavírat dohodu o ukončení této smlouvy.
- 15.4. K jednání za Smluvní strany a činění právních jednání za smluvní strany v záležitostech souvisejících s touto smlouvou výslovně níže uvedených, jsou samostatně oprávněni následující osoby.

Na straně objednatele je k převzetí jednotlivých plnění dle čl. X. této smlouvy oprávněn:
SD, Ing. Jiří Vodrážka, Ing. Šárka Musilová

Na straně zhotovitele je k jednání oprávněn:
Ing. Richard Remeš

- 15.5. V provozních záležitostech souvisejících s prováděním Díla jsou za objednatele oprávněni jednat níže uvedení speciálně pověřeni pracovníci.

Pro technická jednání:
SD, Ing. Jiří Vodrážka, Ing. Šárka Musilová

Ve věcech smluvních a v právním jednání s tím souvisejícím je oprávněn jednat:
starosta či starostka městské části Praha Slivenec či osoba k tomu písemně starostou či starostkou městské části Slivenec pověřená.

Pro jednání v oblasti bezpečnosti, bezpečnostního systému, skutečností ve zvláštním režimu a pořizování fotodokumentace a právní jednání s tím související:
Koordinátor BOZP: Stavby Hana s.r.o.

Pro činnosti spojené s výkonem SD a ADP:
SD – Ing. Jiří Vodrážka, Ing. Šárka Musilová
ADP – Ing.arch. Miloslav Vajtr

- 15.6. V provozních záležitostech souvisejících s prováděním Díla jsou za zhotovitele oprávněni jednat níže uvedení speciálně pověřeni pracovníci:

Pro technická jednání:

Ing. Richard Remeš

Ve věcech smluvních a v právním jednání s tím souvisejícím je oprávněn jednat:

Ondřej Fadrný

Pro jednání v oblasti bezpečnosti, bezpečnostního systému, skutečností ve zvláštním režimu a pořizování fotodokumentace a právní jednání s tím související:

Bc. Milan Jirgl

Pro činnosti spojené s výkonem SD a ADP:

Ing. Richard Remeš

Bc. Milan Jirgl

- 15.7. Zhotovitel zajistí, aby jeho pověřeni pracovníci byli k dosažení na mobilních telefonech, jejichž čísla byla Zhotovitelem předána Objednateli, SD a ADP 24 hod. denně každý den v týdnu pro případ neodkladné potřeby řešení urgentních záležitostí souvisejících s plněním této smlouvy.

XVI.

Společná a závěrečná ustanovení

- 16.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel. Smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy, včetně jejích příloh nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 16.2. Zhotovitel není oprávněn převést práva a závazky z této smlouvy vyplývající na třetí stranu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel rovněž není oprávněn jednostranně započítat své pohledávky vůči závazkům Objednatele.
- 16.3. Případné opomenutí Objednatele uplatnit jakákoli práva či vyžadovat jakákoli plnění, která mu dle této smlouvy přísluší, neznamená, že by se objednatel takovýchto práv či plnění vzdal.
- 16.4. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými, oboustranně podepsanými a chronologicky číslovanými dodatky, s výjimkou případů, kdy smlouva předpokládá možnost jednostranné změny smlouvy. Ustanovení věty první § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se pro potřeby této smlouvy neuplatní.
- 16.5. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá Zhotovitel Objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 16.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1 - Projektová dokumentace
Příloha č. 2 - Soupis prací a specifikace materiálů, oceněný výkaz výměr

- Příloha č. 3 - Časový harmonogram provádění Díla
Příloha č. 4 - Zadávací dokumentace
Příloha č. 5 - kopie dokladu o pojištění odpovědnosti (ÚČASTNÍCI PŘEDKLÁDAJÍ SPOLU S NABÍDKOU)
Příloha č. 6 - Kontrolní a zkušební plán (ÚČASTNÍCI NEPŘEDKLÁDAJÍ SPOLU S NABÍDKOU, tato příloha bude doplněna až v průběhu plnění smlouvy – viz ustanovení čl. IX., odst. 9.1. smlouvy)

16.8. Smluvní strany sjednávají jako rozhodné české právo. V případě vzniku sporu mezi Smluvními stranami se Smluvní strany zavazují o tomto sporu spolu jednat a hledat jeho smírné vyřešení. V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným soudem Objednatele.

16.9. Zhotovitel prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá v souvislosti s vlastním podnikáním a nepovažuje se za slabší stranu ve smyslu ustanovení § 433 občanského zákoníku.

16.10. Smluvní strany se odchýlně od ustanovení § 1765 občanského zákoníku dohodly, že dojde-li k podstatné změně okolností, která založí v právech a povinnostech Smluvních stran zvláště hrubý nepoměr, nejsou Smluvní strany oprávněny domáhat se vůči druhé Smluvní straně obnovení jednání o smlouvě. Smluvní strany na sebe tedy ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.

16.11. Uzavření smlouvy bylo odsouhlaseno Zastupitelstvem MČ Praha – Slivenec dne 18. 12. 2023 usnesením č. 151/10/2023.

16.11. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Praze dne *dle data el. podpisu*

V Brně dne *dle data el. podpisu*

Objednatel:

Zhotovitel:

.....

RNDr. Jana Plamínková, starostka

.....

Ondřej Blaho, jednatel