



## DODATEK č. 4

PPR-9289-35/ČJ-2022-990656

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 28. 6. 2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 8. 2022,  
ve znění dodatku č. 2 ze dne 8. 8. 2023, ve znění dodatku č. 3 ze dne 30. 9. 2023

### Smluvní strany


#### Objednatel:

se sídlem:  
zastoupen:

#### Česká republika - Ministerstvo vnitra

Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34  
plk. Ing. Milanem Grohmannem, ředitelem ředitelství  
logistického zabezpečení Policejního prezidia České  
republiky

#### adresa pro doručování a příjem faktur:

Policejní prezidium ČR, ředitelství logistického  
zabezpečení, P. O. BOX 62/ŘLZ. 170 89 Praha 7  
OPF – kontaktní osoba: 

ISDS:  
IČO:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
kontaktní osoby  
ve věcech technických:  
mob. tel.:  
e-mail:

gs9ai55  
00007064  
CZ00007064  
Česká národní banka  
5504881/0710



(dále jen „objednatel“)


a

#### Zhotovitel:

se sídlem:  
zastoupen:  
ISDS:  
IČ:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
kontaktní osoba:  
mob.tel.:  
e-mail:

#### Almdata s.r.o.

Hybernská1012/30, Praha 1, 110 00

  
zqtix5a  
29074509  
CZ29074509  
UniCredit Bank  
2112511410/2700



zapsán v obchodním rejstříku vedeném u MS soudu v Praze, oddíl C, vložka 268945

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také „smluvní strany“)



## VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku vedenou pod názvem „Realizace úspor energie objektu Jihlava, Tolstého 14 - OPŽP“ evidované pod č. j.: PPR-9289-21/ČJ-2022-990656 dne 28. 6. 2022 Smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 8. 2022, ve znění dodatku č. 2 ze dne 8. 8. 2023, ve znění dodatku č. 3 ze dne 30. 9. 2023 (dále jen „smlouva“), a
- B) z realizace projektu vyplynuly situace, na základě kterých obě smluvní strany konstatují, že jejich řešení formou dodatku č. 4 (dále jen „dodatek č. 4“) je nezbytné;

se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 19. odst. 19.9 smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) dohodly na tomto dodatku č. 4 ke smlouvě s tím, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

## Článek I.

1. Smluvní strany se v souladu s čl. 7 smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona dohodly na dodatečných stavebních pracích realizovaných v rozsahu a položkovém členění dle vzájemně odsouhlasených změnových listů č. 6 a 13 které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 4.

Na základě shora uvedeného činí hodnota

- Za vícepráce: 516 826,53 Kč bez DPH.

Hodnota změny závazku činí 516 826,53 Kč bez DPH.

2. Smluvní strany se v souladu s čl. 7 smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona dohodly na dodatečných stavebních pracích realizovaných v rozsahu a položkovém členění dle vzájemně odsouhlasených změnových listů č. 5, 7, 8, 9, 10, 11 a 12 které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 4.

Na základě shora uvedeného činí hodnota

- Za méněpráce: 761 368,63 Kč bez DPH.
- Za vícepráce: 3 536 720,09 Kč bez DPH.

Hodnota změny závazku činí 2 775 351,46 Kč bez DPH.

3. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 4 ke smlouvě dohodly, že celková cena díla za poskytnuté plnění uvedená v čl. 5 CENA DÍLA, odst. 5.1 smlouvy se podle čl. 7 smlouvy **navyšuje o 3 292 177,99 Kč bez DPH, tj. 3 983 535,36 Kč včetně DPH.**

Na základě shora uvedeného, se znění čl. 5 Cena díla, odst. 5.1 smlouvy ruší a nahrazuje novým zněním:

*„5.1 Celková cena díla dle této smlouvy stanovena nabídkou zhotovitele činí **46 979 460,52 Kč bez DPH** (slovy: čtyřicet šest milionů devět set sedmdesát devět tisíc čtyři sta šedesát korun českých a padesát dva haléřů), tj. **56 845 147,23 Kč včetně DPH** (slovy: padesát šest milionů osm set čtyřicet pět tisíc sto čtyřicet sedm korun českých a dvacet tři haléřů), při sazbě DPH ve výši 21 %, a je cenou nejvýše*



*přijpustnou. Podrobná cenová kalkulace je uvedena v nabídkovém rozpočtu.*

Ostatní ujednání čl. 5 smlouvy zůstávají beze změny.

## Článek II.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 4 nedotčena.
2. Tento dodatek č. 4 je uzavřen v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

za objednatele:



**plk. Ing. Milan Grohmann**  
ředitel ŘLZ PP ČR

za zhotovitele:

