



COI0X01SV500

Evidenční číslo smlouvy objednatele:  
Evidenční číslo VZ objednatele:  
Číslo jednací objednatele:

SML077/23  
VZ012/23  
ČOI 158955/23/0100

## DODATEK č. 1

### ke Smlouvě o dílo č. SML045/23 uzavřené dne 21. 8. 2023

#### ČR – Česká obchodní inspekce

adresa: Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1  
IČO: 00020869  
DIČ: CZ00020869  
za níž jedná: Ing. Jan Štěpánek, ústřední ředitel  
zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:

e-mail:

tel.:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

#### TROJAN – ZTI, s. r. o.

adresa sídla: Foltýnova 998/1, 635 00 Brno  
IČO: 29304491  
DIČ: CZ29304491  
adresa provozovny: Foltýnova 998/1, 635 00 Brno  
za níž jedná: Petr Trojan, jednatel společnosti  
bankovní spojení: ČSOB, a. s.  
číslo účtu: 248894976/0300  
zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:

dále jen („**Zhotovitel**“),

(společně dále též jen „**smluvní strany**“).

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle čl. III. odst. 4 Smlouvy o dílo č. SML045/23 ze dne 21. 8. 2023 (dále jen „**smlouva**“) tento **dodatek č. 1** (dále jen „**dodatek**“ či „**tento dodatek**“).

#### I.

Tento dodatek se uzavírá z důvodu, že po zahájení stavebních a ostatních úprav byly zjištěny nové skutečnosti, které nemohly být zohledněny v projektové dokumentaci a které prokazatelně znamenají změnu díla a mají objektivní vliv na cenu prováděného díla. Tyto změny jsou uvedeny ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a v aktualizovaném Položkovém soupisu prací a dodávek, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

#### II.

1. Tímto dodatkem se **navyšuje celková cena za provedení díla dle smlouvy bez DPH** uvedená v čl. III. odst. 1 smlouvy o **94 365,30 Kč bez DPH** (slovy: devadesát čtyři tisíc tři sta šedesát pět korun českých a třicet haléřů) na **1 025 822,31 Kč bez DPH** (slovy: jeden milion dvacet pět tisíc osm set

dvacet dva korun českých a třicet jedna haléřů), tzn. že se **navyšuje celková cena za provedení díla dle smlouvy s DPH** uvedená v čl. III. odst. 1 smlouvy **o 114 182,02 Kč včetně DPH** (slovy: jedno sto čtrnáct tisíc sto osmdesát dva korun českých a 2 haléře) **na 1 241 245,00 Kč včetně DPH** (slovy: jeden milion dvě stě čtyřicet jedna tisíc dvě stě čtyřicet pět korun českých).

2. Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění.

### III.

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl součástí evidence smluv vedené Českou obchodní inspekcí, která bude přístupná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto dodatku a datum jeho podpisu.
2. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí se zveřejněním uzavřeného dodatku v registru smluv ve smyslu ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel současně bere na vědomí, že tento uzavřený dodatek nenabude účinnosti před jeho zveřejněním v registru smluv podle zákona o registru smluv. Pokud nebude tato podmínka zveřejnění podle citovaného zákona splněna do 3 měsíců ode dne jejího uzavření, ruší se tento dodatek od počátku.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Tento dodatek se uzavírá elektronickou formou.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Příloha č. 2 - aktualizovaný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

V Praze dne .....

V Brně dne .....

Objednatel

Ing. Jan Štěpánek  
ústřední ředitel

Zhotovitel

Petr Trojan  
jednatel společnosti