

HARMONOGRAM PRACÍ - Reko ZTI BD Jana Zajíce 19, Praha

měsíce od zahájení prací	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.PP</b>								
bourací práce, demontáže								
zednické práce								
rozvody ZTI								požární vodovod
<b>1.NP</b>								
bourací práce, demontáže			K1		K2		K4	K3 K5
zednické práce			K1		K2		K4	K3 K5
rozvody ZTI			K1		K2		K4	K3
obklady, malby			K1	K1	K2	K2	K4	K4 K3 K3 K5
kompletace				K1		K2		K4 K3 K5
<b>2.NP</b>								
bourací práce, demontáže			K1		K2		K4	K3
zednické práce			K1		K2		K4	K3
rozvody ZTI			K1		K2		K4	K3
obklady, malby			K1	K1	K2	K2	K4	K4 K3 K3
kompletace				K1		K2		K4 K3
<b>3.NP</b>								
bourací práce, demontáže			K1		K2		K4	K3
zednické práce			K1		K2		K4	K3
rozvody ZTI			K1		K2		K4	K3
obklady, malby			K1	K1	K2	K2	K4	K4 K3 K3
kompletace				K1		K2		K4 K3
<b>4.NP</b>								
bourací práce, demontáže			K1		K2		K4	K3
zednické práce			K1		K2		K4	K3
rozvody ZTI			K1		K2		K4	K3
obklady, malby			K1	K1	K2	K2	K4	K4 K3 K3
kompletace				K1		K2		K4 K3
<b>podkroví</b>								
bourací práce, demontáže			K1		K2		K4	K3
rozvody ZTI			K1		K2		K4	K3
prostupy			K1		K2		K4	K3

K1 - K5 - stoupačky kanalizace dle projektu