

Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo č. 12/2023

Smluvní strany:

**Česká republika – Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 936/3
170 34 Praha 7**

Zastoupené:

plk. Ing. Ondřejem Suchým, Ph.D., MBA
ředitelem Technického ústavu požární ochrany
MV – GŘ HZS ČR
Technický ústav požární ochrany
Písková 42
143 00 Praha 4 – Modřany

dále jen „Zhotovitel“,

a

**Slovácké strojírnny, akciová společnost
Nivnická 1763
688 01 Uherský Brod**

Zastoupené:



dále jen „Objednatel“.

I. Úvod

Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo č. 12/2023 uzavřené mezi Zhotovitelem a Objednatelem dne 9. března 2023 (dále jen „smlouva“).

II. Změna smlouvy

V článku II. *Předmět smlouvy* se termín dodací lhůty mění z 31. 12. 2023 na 30. 6. 2024.

III. Závěrečná ustanovení

- a) Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
- b) Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
- c) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Praze dne: 15. 12. 2023

V Uherském Brodě dne: 28-12-2023

