

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO NA PROVÁDĚNÍ AUTORSKÉHO DOZORU
uzavřená podle § 2586 a násl. dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

číslo smlouvy v evidenci objednatele: 10950_S04
číslo smlouvy v evidenci zhotovitele: P-2768/23

I.
Smluvní strany

1.1 OBJEDNATEL:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689, 41550 Teplice

Zapsaný u Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl B, vložka 465

Zastoupený: [redacted] ředitelem inženýrsko-projektových činností

Zástupce ve věcech technických [redacted]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 3507501/0100

IČ: 49099451

DIČ: CZ49099451

1.2 ZHOTOVITEL:

KO-KA s.r.o.

Na Výšinách 887/16, 170 00 Praha

Zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 51132

Autorizace: ČKAIT [redacted], ze dne 29.11.1996

Zastoupený: [redacted], jednatelem společnosti

Autorský dozor: [redacted]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 19-8857410267/0100

IČ: 25117297

DIČ: CZ25117297

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je ukončení předmětu plnění z důvodu nerealizace stavby.

Smluvní strany uzavřely dne 8.2.2023 smlouvu o dílo na provádění autorského dozoru na akci:

DC 007 293 Děčín, Tovární – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

V souladu s ustanovením článku IX., bod 9.2 se smluvní strany dohodly na ukončení smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že ke dni ukončení smlouvy nedošlo k zahájení prací na předmětu smlouvy a tudíž zhotoviteli nenáleží žádná odměna.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu obou účastníků smlouvy.

V Teplicích dne 08-01-2024

V Praze dne 12-12-2023

[redacted signature]

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
[redacted], ředitel
inženýrsko-projektových činností
Objednatel

[redacted signature]

KO-KA s.r.o.
[redacted], jednatel společnosti
Zhotovitel