



DODATEK Č. 3

KE SMLouvĚ O DíLO A NA POSKYTNUTÍ SLUŽEB NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI ZE DNE 1. 2. 2021

uzavřený podle ustanovení § 1901 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Dodatek*“)

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL

Obchodní jméno: **Fakultní nemocnice Hradec Králové**
Sídlo: **Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové**
IČ: **001 79 906**
Statutární orgán: **MUDr. Aleš Herman, Ph.D., ředitel**
na straně jedné (dále jen „*Objednatel*“)

A

ZHOTOVITEL

Obchodní jméno: **SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.**
Sídlo: **Bucharova 1314/8, 158 00 Praha 5 - Stodůlky**
IČ: **069 43 187**
Statutární orgán: **Ing. Petr Vašina, MBA, jednatel**
Reg. v OR **u MS v Praze, oddíl C, vložka 291808**
na straně druhé (dále jen „*Zhotovitel*“)

(*Objednatel* a *Zhotovitel* společně dále jen „*Smluvní strany*“ či jednotlivě „*Smluvní strana*“)

PREAMBULE

- Smluvní strany* shodně prohlašují, že mezi sebou dne 1. 2. 2021, a to s účinností ode dne 2. 2. 2021, uzavřely *Smlouvu o dílo a na poskytnutí služeb na vytvoření projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti* (dále jen „*Smlouva*“), ve znění dodatků č. 1 ze dne 14. 2. 2022 a č. 2 ze dne 11. 4. 2023, jejímž předmětem je závazek *Zhotovitele* na svůj náklad a na své nebezpečí a v souladu s právními předpisy a normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách podle *Smlouvy*, řádně a včas provést dílo a předat *Objednateli* předmět díla a závazek *Objednatele* řádně provedené dílo převzít a zaplatit *Zhotoviteli* cenu díla dle *Smlouvy*.
- Smluvní strany* shodně prohlašují, že *Smlouva* byla mezi nimi uzavřena na základě otevřeného nadlimitního řízení realizovaného podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb. s názvem „**FN HRADEC KRÁLOVÉ – MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ – ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE**“ pod evidenčním číslem Z2020-022382 dle *Zadávací dokumentace Objednatele* ze dne 7. 8. 2020 a dle nabídky *Zhotovitele* ze dne 1. 9. 2020.
- Smluvní strany* dále shodně prohlašují, že předmětem díla dle *Smlouvy* je vypracování úplné projektové dokumentace k realizaci stavby s názvem „**FN HRADEC KRÁLOVÉ – MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ**“ a poskytnutí dalších služeb, které souvisí s projednáním a provedením této projektové dokumentace v rozsahu *Smlouvou* stanoveném.

ODŮVODNĚNÍ DODATKU

- Z důvodu personálních změn na straně *Objednatele* došlo ke změně v obsazení některých pozic Řídící rady projektu.



2. Na základě písemného odůvodnění Zhotovitele ze dne 28.12.2023 (v souladu s odst. 2.2.2. Smlouvy), které bylo s Objednatelkem projednáno dne 28.12.2023 a jím písemně schváleno dne 28.12.2023 dochází k navýšení celkové maximální výše investice.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy:
- a) v odst. 1.9.1. se na pozicích „účastník – statutární orgán (ředitel)“ a „účastník – zástupce uživatele“ tabulka mění takto:

ŘÍDÍCÍ RADA PROJEKTU				
role		příjmení a jméno	kontakt	
			telefon	email
Účastník	statutární orgán (ředitel)	Herman Aleš, MUDr., Ph.D.		
	zástupce uživatele			

- b) v odst. 2.2.1. Smlouvy se číslo „1,773 mld. Kč bez DPH“ nahrazuje číslem „3,145 mld. Kč bez DPH“,
c) odst. 11.5. Smlouvy se zrušuje a nahrazuje se odstavcem tohoto znění:

„Jakákoli změna Smlouvy musí být učiněna formou dodatku k této Smlouvě a takový dodatek musí být učiněn písemně a řádně podepsán Smluvními stranami a v souladu s předpisy upravujícími veřejné zadávání. Předchozí věta neplatí pro personální změny v obsazení pozic Řídící rady projektu dle odst. 1.9. Smlouvy – tyto personální změny mohou být provedeny na základě dohody Smluvních stran (bez nutnosti uzavírat dodatek ke Smlouvě).“

2. Zbývající ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že změna závazku ze Smlouvy dle tohoto Dodatku není ve smyslu § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb. podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť:
- potřeba této změny vznikla v důsledku okolností, které *Objednatel* jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
 - tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky,
 - hodnota změny Smlouvy dle tohoto Dodatku nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb.

SMLUVNÍ STRANY PROHLAŠUJÍ, ŽE TENTO DODATEK VYJADŘUJE JEJICH PRAVOU, VÁŽNOU, SVOBODNOU A ÚPLNOU VŮLI, PROSTOU OMYLŮ. NA DŮKAZ SHORA UVEDENÉHO PŘIPOJUJÍ OPRÁVNĚNÍ ZÁSTUPCI SMLUVNÍCH STRAN SVÉ PODPISY.

za Objednatele

za Zhotovitele

v Hradci Králové
10.01.2024

v Praze
28.12.2023

MUDr. Aleš Herman, Ph.D.
ředitel

Ing. Petr Vašina, MBA
jednatel