

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

**Název zakázky: „Doplnění závor na
přejezdech v km 3,220 (P 4743) a 4,952
(P 4748) trati Martinice v Krkonoších -
Rokytnice nad Jizerou“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dílžďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-2842/2022**

číslo jednací: 219/2024-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 3273514800/5513530019

a

STARMON s.r.o.

se sídlem: Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

IČO: 49285751, DIČ: CZ49285751

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
spisová značka C 4338

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ladislavem Mikuleckým, vedoucím střediska obchodu, na základě plné moci

Korespondenční adresa:

Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **V12/2022**

Smluvní strany uzavřely tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Doplnění závor na přejezdech v km 3,220 (P 4743) a 4,952 (P 4748) trati Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou“, která nabyla účinnosti dne 30.8.2022.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 2 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 2 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany mezi sebou projednaly a schválily konečnou cenu díla na základě skutečného čerpání zhotovitelem dle konečné rekapitulace k dodatku č. 2, která je přílohou tohoto dodatku.

Cena díla bez DPH dle dodatku č. 1	27 813 411,90 Kč
<u>Skutečné čerpání Zhotovitelem</u>	<u>26 359 190,73 Kč</u>
Zůstatek	1 454 221,17 Kč

II. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

2.1 mění se článek 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY bod 3.3, který nově zní takto:

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH dle dodatku č. 1:	27 813 411,90 Kč
<u>Nedočerpaná částka:</u>	<u>- 1 454 221,17 Kč</u>
Konečná Cena Díla bez DPH	26 359 190,73 Kč

slovy: **dvacetšestmilionůtřístapadesátdevěttisícstodevadesátkorunčeských sedmdesát tři haléřů**

Rekapitulace Ceny Díla - změna dle dodatku č. 2 - celková rekapitulace zjišťovacích protokolů - Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 Smlouvy – změna dle dodatku č. 2.

2.2 Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla

Příloha č. 4 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla - změna dle dodatku č. 2, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

3. 1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
3. 2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv.
3. 3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 tvoří příloha:

Příloha č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla - změna dle dodatku č. 2

3. 4. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovanými elektronickými podpisy.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Olomouci dne 9.1.2024

V Chocni dne 5.1.2024

.....

Ing. Miroslav Bocák

ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....

Ladislav Mikulecký

vedoucí střediska obchodu
STARMON s.r.o.
na základě plné moci

PŘÍLOHA Č. 4

Rekapitulace Ceny Díla - změna dle dodatku č. 2

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS)

Název

Doplnění závor na přejezdech v km 3,220 (P 4743) a 4,952 (P 4748) trati Martince v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou

Celková rekapitulace zjišťovacích protokolů č. 11/2023

Sledované období do 16.11.2023

Poř.č.

Soupis zjišťovacích protokolů										
číslo PS,SO	Název PS,SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Změnové listy	Změna ceny	Fakt.do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %
	TECHNOLOGICKÁ ČÁST									
PS 01	PZS v km 3,220	9 246 427,00	9 865 613,50		619 186,50	6 927 931,67	2 836 846,26	9 764 777,93	100 835,57	105,61%
PS 02	PZS v km 4,952	14 118 439,00	13 492 450,40		-625 988,60	10 013 692,12	2 655 985,60	12 669 677,72	822 772,68	89,74%
	STAVEBNÍ ČÁST									
SO 01	Přípojka nn pro PZS v km 3,220	1 118 985,00	1 118 985,00			958 899,55	0,00	958 899,55	160 085,45	85,69%
SO 02	Přípojka nn pro PZS v km 4,952	1 864 068,00	1 864 068,00			1 500 300,03	0,00	1 500 300,03	363 767,97	80,49%
			0,00							
SO-90-90	Likvidace odpadů včetně dopravy	7 795,00	7 795,00			1 035,50	0,00	1 035,50	6 759,50	13,28%
SO 98-98	Všeobecný objekt	1 464 500,00	1 464 500,00			1 097 500,00	367 000,00	1 464 500,00	0,00	100,00%
CELKEM		27 820 214,00	27 813 411,90	0,00	-6 802,10	20 499 358,87	5 859 831,86	26 359 190,73	1 454 221,17	

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4293326

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 95365b02-4d55-4720-b864-bc3e6dbd7692

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.01.2024 13:27:02



3d298c16-c39f-45e9-a56f-4be37ae8746d