

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

č. 0453/N0600/19/RS (objednatele)
č. 30/20 (zhotovitele)
ze dne 7.7.2020

na provedení stavebních prací
„Zateplení budovy Sulická 1304/46, P4“

Smluvní strany:

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
zastoupena:
IČO: 256 56 112
DIČ: CZ25656112
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290
(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel: KSK Praha-inženýrské stavby s.r.o.
se sídlem: Na Škrobech 246, 252 25 Jinočany
zastoupená:
IČO: 271 09 160
DIČ: CZ27109160
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 96895
(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jen „**Smluvní strana**“).

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 3. Předmětem dodatku je prodloužení termínu z důvodu přepracování projektu v návaznosti na dodatečné stavební práce a dodávky uvedené v dodatku č. 2.

ČLÁNEK I.

Ustanovení **čl. 3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ** se mění první věta v bodě 3.4 takto:
„3.4 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat **do 30.4.2024**, v opačném případě je v prodlení.“

ČLÁNEK II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

ČLÁNEK III.

1. Tento Dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento Dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinností tento Dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto Dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním Dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
č. 1 – Aktualizovaný harmonogram

Za objednatele,
v Praze, dne

Za zhotovitele,
v Praze, dne
