

## **D O D A T E K č. 1**

k Smlouvě o poskytování služeb č. 12PU-003018 ze dne 21.11.2023

Název akce: **Oprava uličních vpustí a poklopů, okres Třebíč a Pelhřimov**

Z důvodu nevhodných klimatických podmínek nebylo možné zrealizovat kompletní akci, proto uzavřely níže uvedeného dne, měsíce, roku smluvní strany

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

zastoupeným

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

(dále jen objednatel)

a

**POKLOPSYSTEM s.r.o.**, Hradec 161, 332 11 Hradec

zastoupeným

IČ: 61172375

DIČ: CZ61172375

(dále jen poskytovatel)

Tento dodatek ke Smlouvě o dílo na provedení menších stavebních prací.

### **I.**

Tento dodatek se váže ke všem ustanovením či ujednáním shora označené Smlouvy o dílo na pro vedení menších stavebních prací. Jako takový bude oběma stranami podepsán, přijímán a vykládán.

### **II.**

Shora označené strany uzavřely mezi sebou dne 21.11.2023 Smlouvu dílo na provedení menších stavebních prací.

### **III.**

#### **Doba plnění**

Původní doba plnění:

**15.12.2023**

Doba plnění dle dodatku č. 1:

**31.05.2024**

#### **IV.**

Tento Dodatek byl sepsán ve dvou stejnopisech, které mají stejnou platnost, a z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana po jednom.

V Jihlavě dne 15.12.2023

V Hradci dne 14.12.2023