



Agendové číslo: **04138/2021/IM/2**

Identifikátor: **KUMSX02W006Z**

DODATEK č. 2


ke Smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP v přípravě stavby ev. č. 04138/2021/IM

I. Smluvní strany


1. Moravskoslezský kraj

Se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
Zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaniou, náměstkem hejtmána kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 30189-1650676349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:



Osoba oprávněná jednat ve věcech řízení projektu



(dále jen „objednatel“ nebo „příkazce“)

2. ATRIS, s.r.o.

se sídlem: Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
zastoupena: Barborou Kyškovou, jednatelkou společnosti
IČO: 28608909
DIČ: CZ28608909
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 2200639369/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 34492.

(dále jen „zhotovitel“ nebo „příkazník“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 10. 2021 Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP v přípravě stavby ev. č. 04138/2021/IM (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zpracování kompletní projektové dokumentace stavby „Zateplení budovy a výměna výplní otvorů“ a ve znění dodatku č. 1 ze dne 6. 9. 2023 s novým názvem stavby „Energetické úspory VI. Etapa - ZŠ Ostrava U Haldy“ a její projednání s dotčenými orgány státní správy a účastníky stavebního řízení (dále jen „dílo“).
2. Z důvodu okolností vzniklých při zpracovávání projektové dokumentace vyvstala potřeba níže uvedených víceprací, které nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky.
3. Smluvní strany se po vzájemné dohodě rozhodly, že zhotovitel provede následující projekční práce a činnosti, které jsou nezbytně nutné k zajištění komplexního fungování navrhovaných opatření v rámci energetických úspor a naplnění účelu smlouvy, a to **zpracování projektové dokumentace fotovoltaické elektrárny od 50 kWp do 100 kWp** (dále jen „vícepráce“).

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. **Vícepráce** uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
2. **Cena víceprací činí celkově:**

bez DPH	75.000 Kč
DPH 21 %	15.750 Kč
včetně DPH	90.750 Kč
4. V návaznosti na odst. 1 tohoto článku se doba plnění dle čl. IV odst. 1 smlouvy písm. d) smlouvy mění následovně:

d) „aktualizovanou DPS v rozsahu dle čl. III odst. 1 dodatku č. 1 **do 31. 1. 2024.**“
5. Cena za dílo sjednaná v čl. VII odst. 1 v 4. části díla smlouvy se po přičtení ceny za vícepráce v 4. části díla mění takto:

Části díla		Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
1. část	Zaměření a DSS (čl. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy)	50.000	10.500	60.500
	Průzkumy (čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy)			
	stavebně-technický průzkum	50.000	10.500	60.500
	dendrologický průzkum	5.000	1.050	6.050
		5.000	1.050	6.050



	ornitologický průzkum			
	Oznámení EIA (čl. III odst. 2 bod 2.3 smlouvy)	2.000	420	2.420
	Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) (čl. III odst. 2 bod 2.4 smlouvy)	30.000	6.300	36.300
	1. část celkem	142.000	29 820	171.820
2. část	Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) (čl. III odst. 2 bod 2.5 smlouvy)	410.000	86.100	496.100
3. část	Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) (čl. III odst. 2 bod 2.6 smlouvy)	340.000	71.400	411.400
4. část	Aktualizovaná DPS (čl. III odst. 1 dodatku č. 1 smlouvy)	364.000	76.440	440.440
	Cena celkem	1.256.000	263.760	1.519.760

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, bude vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede objednatel.
5. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku i ve smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních



údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách kraje <https://msk.cz/>.

6. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Kuzavření tohoto dodatku má kraj souhlas rady kraje udělený usnesením č. 86/6367 ze dne 8. 1. 2024.

V Ostravě dne

V Ostravě dne

Barbora
Kyšková Digitálně podepsal
Barbora Kyšková
Datum: 2024.01.09
08:17:46 +01'00'

za objednatele
Ing. Jaroslav Kania
náměstek hejtmána kraje

za zhotovitele
Barbora Kyšková
jednatelka společnosti

Tento dodatek je na základě pověření uděleného se souhlasem rady kraje oprávněn podepsat náměstek hejtmána kraje. V případě nepřítomnosti náměstka podepisuje dodatek hejtman, případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva č. 1/10 ze dne 5. 11. 2020, ve znění usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1193 ze dne 8. 6. 2023.