

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba:  
PO Načetín - vícepráce a méněpráce  
Objekt:  
PO Načetín - vícepráce a méněpráce

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.  
Zhotovitel:  
GRACCULUS s.r.o. Tepelská 476, 364 01 Toužim


Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 14.12.2023  
IČ:  
DIČ:  
IČ: 01496735  
DIČ: CZ01496735  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>243 757,72</b>
DPH základní snížená	Základ daně 243 757,72 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 51 189,12 0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>294 946,84</b>



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PO Načetín - vícepráce a méněpráce  
Objekt: PO Načetín - vícepráce a méněpráce

Místo:  
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
Zhotovitel: GRACCULUS s.r.o. Tepelská 476, 364 01 Toužim

Datum: 14.12.2023  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>243 767,72</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	99 718,24
2 - Zakládání	3 258,24
3 - Svislé a kompletní konstrukce	96 460,00
PSV - Práce a dodávky PSV	144 039,48
707 - Konstrukce zámečnické	139 373,98
7 - Přesun hmot	4 665,50



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: PO Načetín - vícepráce a méněpráce

Objekt: PO Načetín - vícepráce a méněpráce

Místo:

Datum: 14.12.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>243 757,72</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				243 757,72
D	2		Zakládání				3 258,24
5	K	275313811	Základové patky z betonu tl. C 16/20	m3	0,750	3 910,00	2 932,50
	W		245*35				
6	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	0,600	459,00	275,40
	W		245*03*2				
7	K	275351122	Odstanění bednění základových patek	m2	0,600	83,90	50,34
	W		245*35				
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				96 460,00
11	K	348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m	m	100,000	111,00	11 100,00
	W		245*35				
12	K	31324844	pletivo uzlové PZ v 2000 mm	m	100,000	39,10	3 910,00
	W		245*35				
			Lesnické pletivo se záhrabovou částí 3 m včetně rozřiznutí	m	900,000	90,50	81 450,00
	W		245*35				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				144 039,48
D	767		Konstrukce zámečnické				139 373,98
19	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 10 do 20 kg	kg	-1 177,960	85,00	-100 128,30
	W						
20	M	553960001	Atypické zámečnické svařované konstrukce kotvení sloupků do patek vč. náletů	kg	1 104,000	20,18	-22 273,20
	W						
21	K	1R	nařtení a očištění patek	ks	474,000	35,00	16 590,00
	W						
22	K	2R	nařtení a očištění brány	ks	4,000	4 255,00	17 020,00
	W						
23	M	31197008	tyč závitová Pz 4.6 M20	m	301,800	337,00	101 706,60
	W						
24	M	31120009	podložka DIN 125-A ZB D 20mm	100 kus	8,480	696,00	5 902,00
	W						
25	M	13021406	matice pro CKT colozávitovou kolevní tyč D 20mm ST 500 S	kus	1 656,000	72,80	120 656,00
	W						
D	7		Přesun hmot				4 665,50
26	K	999767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	3,010	1 550,00	4 665,50



<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>		<b>Změna č: 1</b>		
		<b>Datum změny: 18.12.2023</b>		
<b>Název veř. zakázky: Oprava plotu PO Načetín</b>				
<b>Zhotovitel: GRACCULUS, s.r.o.</b>				
<b>Objednatel: Lesy České republiky, s.p.</b>				
<b>Název akce (majetku):</b> Sběrné místo zvěřiny	<b>Charakter akce:</b> I N <u>    </u> IP <u>    </u> NP	<b>Číslo objektů:</b>	<b>Stavební díly:</b>	
<b>Popis změny:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- navýšení počtu bet. Patek</li> <li>- navýšení pletiva uzlového</li> <li>- doplnění pletiva na podhrabovou část</li> <li>- odečet ocelových patek</li> <li>- nátěr ocelových konstrukcí</li> <li>- navýšení ocelových prvků (závitové tyče, podložky matky)</li> </ul>				
<b>Zdůvodnění změny:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- původní zadání bylo 10% z celkového množství patek, které bylo nutné navýšit pro řádné ukotvení nosných sloupů</li> <li>- navýšení pletiva z důvodu přesahů a napojení</li> <li>- původně bylo zamýšleno, že podhrabová část pletiva bude vytvořena ze stávající pletiva, ale jeho demontáž a využitelnost nebyla možná</li> <li>- stávající ocelové patky bylo možné využít</li> <li>- nátěr veškerých ocelových kčf (patky, brány) pro prodloužení životnosti kčf</li> <li>- původně bylo zamýšleno s ponecháním stávajících ocelových prvků, ale po jejich demontáži nebylo možné tyto prvky využít</li> </ul>				
<b>Posouzení změny - autorský dozor projektanta:</b>		<b>Datum:</b>	<b>Podpis:</b>	
<b>Dopady:</b>	<b>do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):</b>	NE		
	<b>do časového plánu (Ano/Ne):</b>	NE	<b>Termín dokončení do:</b>	
	<b>do ceny:</b>	<b>Snížení ceny o:</b> (Kč bez DPH)	<b>I:</b>	<b>Bilance:</b> Původní cena: 3.283.178,08Kč Navýšení: 243.757,72Kč
		<b>Zvýšení ceny o:</b>	<b>I:</b>	

	(Kč bez DPH)	N: 243.757,72Kč	Cena dodatek: 3.526.935,80Kč	
Konečná celková cena akce po změně			3.526.935,80Kč	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			3.526.935,80Kč	
Zástupce zhotovitele - jméno:	[REDACTED]		Datum: 18.12.2023	Podpis: [REDACTED]
Zástupce objednatele - jméno:	[REDACTED]		Datum: 18.12.2023	Podpis: [REDACTED]
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)				
Poznámka:				