

Dodatek č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

číslo smlouvy objednatele: **0035/ORMI/2023**

číslo smlouvy zhotovitele: **23001028**

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

město Otrokovice

náměstí 3. května 1340

765 02 Otrokovice

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

SMO a.s.

Zlínská 172, Kvítkovice

765 02 Otrokovice

dále jen „zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Bc. Hanou Večerkovou, DiS., starostkou města

tel: 577 680 111

email: radnice@muotrokovice.cz

Ing. Michalem Dlabačem, členem představenstva

577 591 111

smo@smo.cz

Bankovní spojení:

číslo účtu: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

Identifikační číslo:

002 84 301

423 39 839

Daňové identifikační číslo:

CZ00284301.

CZ42339839

Objednatel v rámci této zakázky není plátcem DPH.

Název veřejné zakázky: **Regenerace panelového sídliště Trávníky – I. etapa - 2. část
a doplnění parkovacích míst na ulici kpt. Jaroše**

Smluvní strany se tímto dohodly na dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 21.8.2023. Předmětem dodatku č. 1 je úprava nepodstatné změny závazku dle § 222 odstavec 4 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Mění se čl. IV CENA DÍLA:

IV. CENA DÍLA:

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:

Regenerace panelového sídliště Trávníky – 1. etapa – 2. část:

Nabídková cena v Kč bez DPH	9 269 168,34 Kč
DPH ve výši 21 % v Kč	1 946 525,35 Kč
Nabídková cena v Kč včetně DPH	11 215 693,69 Kč

Doplnění parkovacích míst na ulici kpt. Jaroše:

Nabídková cena v Kč bez DPH	2 607 356,11 Kč
DPH ve výši 21 % v Kč	547 544,78 Kč
Nabídková cena v Kč včetně DPH	3 154 900,89 Kč

Součet: Regenerace panelového sídliště Trávníky – 1. etapa – 2. část + Doplnění parkovacích míst na ulici kpt. Jaroše:

Celková nabídková cena v Kč bez DPH	11 876 524,45 Kč
DPH ve výši 21 % v Kč	2 494 070,13 Kč
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH	14 370 594,58 Kč

Změna závazku dle § 222 odst. 4 zákona:

- 282 882,- Kč bez DPH
- + 482 048,- Kč bez DPH
- + 399 479,- Kč bez DPH

Celková nabídková cena dle dodatku č. 1 č bez DPH	12 475 169,45 Kč
DPH ve výši 21 % v Kč	2 619 785,58 Kč
Celková nabídková cena dle dodatku č. 1 včetně DPH	15 094 955,03 Kč

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:
Změnový list č. 1 a č. 2 a Soupis změn
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, jeho obsahu porozuměly a souhlasí s ním, a na důkaz toho ho podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu.
9. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba. Dodatek vyhotoven v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Dodatek v listinné podobě je vyhotoven ve čtyřech provedeních, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
10. Doložka dle § 41 obecního zřízení: Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Otrokovice dne 20.12.2023 usnesením č. RMO/23/23/23.

V Otrokovicích dne

V Otrokovicích dne

Za objednatele:
město Otrokovice





Za zhotovitele:
SMO a.s.

Bc. Hana Večerková, DiS
starostka města



Ing. Michal Dlabač, člen představenstva

ZMĚNA BĚHEM VÝSTAVBY č. 01

Stavba	Otrokovice - regenerace panelového sídliště Trávníky - 1. etapa, 2. část –		
Název ZL	Navýšení řezání a bourání betonu, oplocení hřiště, podkladní vrstva nového hřiště, poplatky za likvidaci stávajícího tartanu, zvýšení litého pryžového povrchu.		
Důvod změny	Změny v průběhu stavby		
POPIS ZMĚNOVÉHO LISTU:	Navýšení řezání a bourání podkladních betonů (hřiště, komunikace ul.Kpt. Jaroše, staré hřiště s hracími prvky), oplocení hřiště (změna výplně oplocení hřiště - v projektu oka 50/50, ve výkazu výměr 50/100), podkladní vrstva nového hřiště (z důvodu nerovnosti starého podkladního betonu na hřišti), poplatky za likvidaci stávajícího tartanu (nebyl ve výkazu výměr), zvýšení výměry litých pryžových povrchů-branky.		
Odkaz	Zápis z KD		
	Projektová dokumentace	Marcela Sedlářová, Polní 1128, 763 02 Zlín	
	Rozpočtové podklady	Položkový výkaz výměr - rozpočet stavby	
	Ostatní		
Vliv ZL na termíny provádění			
CENOVÁ ČÁST:			
VCP	Přípočet ZL 1		482 048
	Přípočet ZL 2		399 479
MNP	Odpočet ZL 1		-282 882
Celkem bez DPH:			598 645
VYJÁDRĚNÍ OBJEDNATELE:			
Objednatel:	Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice		
VYJÁDRĚNÍ TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA : 8.12.2023			
TDI :	Ing. Ivo Jurygáček		
VYJÁDRĚNÍ PROJEKTANTA:			
Projektant	Marcela Sedlářová, Polní 1128, 763 02 Zlín		11.12.2023
ÚDAJE O ZPRACOVTELI ZL:			
Zpracovatel:	Ing. Ivan Filip	Podpis:	
Datum:	06.12.2023		
ÚDAJE O SCHVALENÍ:			
	Objednatel:	Zhotovitel:	
	Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02	SMO a.s., Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice	
Schválil:	S předloženým rozsahem Změnového listu souhlasím:		S předloženým rozsahem Změnového listu souhlasím:
Datum, podpis:		Stanislav Varmuža 	
PŘÍLOHA:	1 Položkový rozpočet		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ												
Stavba:												
Regenerace sídliště Trávníky 1.etapa - 2.část												
ZL01												
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	tonáž	t celkem	dem.tonáž	suř celkem	poznámka
Objekt:								T	T	T	T	
Práce a dodávky HSV												
D 5												
Komunikace pozemní												
1	K	96600121R	Odstranění sutě	kus	28,000	371,76	9 848,00					dle Fa rozp. SO 102, pol.8
			16+12									
2	K	113107230	Odstranění podkladů nebo krytů, stropné plochy jednotlivé přes 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy 100 mm - rozpočet, odpočet	m ²	-350,000	56,00	-19 600,00	0,24		0,24	-84,0000	dle Fa rozp. SO 901, pol.8
			skutečnost: 14 cm									
3	K	113109414R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m ² , beton, tl. 14 cm -skutečnost, přípočet	m ²	350,000	78,40	27 440,00	0,336		0,336	117,6000	RTS 2023
4	K	56471001R	Podklad z kamenniva drceného vel. 0-16 mm tl.50 mm	m ²	355,000	99,00	35 145,00	0,125	44,3750			dle Fa rozp. SO 901, pol.32
			Vyrovnání podkladu pod tartan : 355m ²		355,000							
5	K	970241100R00	Řezání betonu hl.11 cm	bm	76,000	480,00	36 480,00			0,00046	0,0350	RTS 2023
			po obvodě Sportoviště									
			(15+23)*2		76,000							
6	K	970241200R00	Řezání betonu kolem obrubníků kpt. Jarose hl.24 cm	bm	250,000	432,00	108 000,00					RTS 2023 ponižená
7	K	961044111R00	Bourání betonu pro nové parky ul. Kpt. Jarose	m ³	15,000	3 500,00	52 500,00	2,5		2,5	37,5000	RTS 2023
			250*0,25*0,24		15,000							
8	K	961044111R00	Bourání betonu patek starých hercích prvků	m ³	1,536	3 500,00	5 376,00	2,5		2,5	3,8400	RTS 2023
			1,5*0,8*0,8		0,960							
			0,8*0,5*1,2		0,480							
			0,6*0,4*0,4		0,096							
9	K	113109310R00	Odstranění podkladu pl.50 m ² , bet. prostý tl.10 cm	m ²	11,400	515,00	5 871,00	0,24		0,24	2,7360	RTS 2023
			pruh betonu po obvodě Sportoviště, š. 15cm									
			(15+23)*2*0,15		11,400							
10	K	568212111R00	Vytužení asfaltového povrchu geometrií	m ²	52,000	53,20	2 766,40					RTS 2023
11	K	564851111	Podklad ze šitékodi SD, s rozproštěním a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm	m ²	62,500	195,00	12 187,50	0,375	23,4375			Fa rozp. SO kpt. Jarose, pol.80
			Zvýšené podsypy DK 0-63 komunikace kpt. Jarose v místě řezaných a odbouraných betonů									
			250*0,25		62,500							
12	K	577142122R00	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 5 cm	m ²	312,500	324,50	101 406,25	0,12966	40,5188			Fa rozp. SO kpt. Jarose, pol.82
			zvýšená spořeba ACP 16 ul. Kpt. Jarose - nesoudržný ASB + okraje									
			odbouraného betonu		312,5							
D 99												
Přesun hmot a manipulace se suti												
13	K	979087213R00	Nakládání suti	t	77,711	813,00	63 179,01					RTS 2023
14	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	83,011	60,00	4 980,66					Fa rozp. SO 102, pol.24
			Skládka Suchý důl, Tartan		5,300							
			Beton Odvoz k recyklaci na skládku města Otrokovice		77,711							
15	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	58,300	15,00	874,50					Fa rozp. SO 102, pol.25
			Skládka Suchý důl, Tartan: 5,3*11		58,300							
16	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	77,711	15,00	1 165,66					Fa rozp. SO 102, pol.27
			Odvoz k recyklaci na skládku města Otrokovice									
17	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce Suchý důl - TARTAN	t	5,300	2 600,00	13 780,00					ceník sklady Suchý důl
			Tartan									
18	K	99722166R	Poplatek za recyklaci	t	77,711	150,00	11 656,64					Fa rozp. SO 102, pol.29
D 998												
Přesun hmot												
19	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m	t	108,331	75,00	8 124,84					Fa rozp. SO 102, pol.30
20	K	998222198	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy. Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	108,331	8,00	866,65					Fa rozp. SO 102, pol.31
CELKEM VCP								108,3313	482 048,11		77,7110	

		Méněpráce:												
21	K	96607281R	Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m	m	-34.000	172,00	-5.848,00							Fa rozp. SO 901, pol.19
22	K	9660011R1	Demontáž a přemístění lanové průlečky	kus	-1.000	800,00	-800,00							Fa rozp. SO 901, pol.16
23	K	96600131R	Přemístění branky na kopanou	kus	-2.000	350,00	-700,00							Fa rozp. SO 901, pol.18
24	K	462451114	Prolití konstrukce z kamene kamenného záhozu cementovou maltou MC-25	m3	-12,250	3.250,00	-39.812,50	2.43279	-29.8017					Fa rozp. SO 901, pol.29
25	K	96600121R	Odstranění lavičky parkové stabilní zabetonované včetně likvidace	kus	-27,00	950,00	-25.650,00							Fa rozp. SO 102, pol.8
26	K	981511114	Demolice konstrukcí objektů postupným rozebráním konstrukcí ze železobetonu - odpočet díle rozpočtu	m3	-10,08	3.500,00	-35.280,00		2,41					Fa rozp. SO 901, pol.21
			Zeď											
			12*2, 8*0,3		10,08									
27		981511112R00	Přípočet díle skutečnosti: chía bílá	m3	10,08	2.655,00	26.762,40		2,004					20.2003 RTS 2023
28	K	5792313R2	Litý přížvý povrch tl. 60 mm - certifikovaný pro výšku pádu 2,3 m, viz popis ve výkazu kubatur-menší výměra o 25m2 (rozpočet 100m2, skutečnost 75m2)	m2	-25,00	3.038,00	-75.950,00							Fa rozp. SO 901, pol.35
29	K	5792313R1	Litý přížvý povrch tl. 40 mm - certifikovaný pro výšku pádu 1,0 m, viz popis ve výkazu výměr - vyšší výměra, místo tl. 60mm	m2	25,00	2.320,00	58.000,00							Fa rozp. SO 901, pol.34
30	K	564861111	Podklad ze šetrkordití ŠD, s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 200 mm - odpočet díle rozpočtu a přípočet recyklátu	m2	-1.740,00	9,60	-16.704,00							Fa rozp. SO 102, pol.15 a individ. Kalkulace
			kalkulace-změna materiálu:											
			kamenivo DK 0-63. 215Kčt											
			recyklát: 185Kčt											
			1m2 tl.20 cm = 0,32 tun											
			cenový rozdíl mezi materiály: 215-185=30Kčt											
			na 1m2 tl.20cm je 1,6*0,2=0,32m2 tl. 20 cm											
			0,32*30Kčt=9,60 Kč/m2 rozdíl v ceně											
31	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti novovou fólií na ploše svislé S z nové fólie	m2	-315,00	170,00	-53.550,00							Fa rozp. SO 102, pol.32
32	M	28323005	folie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	-384,62	31,00	-11.923,07							Fa rozp. SO 102, pol.33
			-315		-315,00									
33	K	094002000	-315*1,221 koeficientem množství	kpl	-384,62									
34	M	1036410R	zejistění vydláždění stanovení PDZ, včetně poplakuů za nájmý	z	-1,00	15.000,00	-15.000,00							Fa rozp. SO 000 VRN, pol.12
			zemina pro terénní úpravy - ornice, odpočet nižší výměra	t	-38,71	722,00	-27.948,04							
			skutečnost nižší o cca 60%:											
			rozpočet 96,773 tun, 96,773*0,40 =		-38,71									
			Odpočet za neprováděnou drenáž ul. Kpt. Nálepky:											
35	K	132251101	Hloubení nezapažených výh šířky do 800 mm strojně s urovňáním dna do přečísaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	-13,712	591,00	-8.104,00							Fa rozp. kpl.Jaroše, pol.2
36	M	56344171	0,4*0,4*85,7	t	-6,610	436,00	-2.882,00	1	-6,6101					Fa rozp. kpl.Jaroše, pol.8
37	K	211571112	výplň odvodňovacích žeber	m3	-10,800	1.003,00	-10.832,00	1,92	-20,7352					Fa rozp. kpl.Jaroše, pol.67
38	K	212752101	Tratvody z drenážních trubek pro linové stavby a komunikace se zřízením středového lože pod trubky a s jejich obsypem v otepleném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	-90,000	177,00	-15.930,00	0,00777	-0,6993					Fa rozp. kpl.Jaroše, pol.68
39	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, vyztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 5 m	m2	-144,00	22,00	-15.930,00							Fa rozp. kpl.Jaroše, pol.69
			Obalení žebra drenáže											
			0,4*4*90		144,00									
D 998			Přesun hmot											
40	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m	t	-57,846	75,00	-4.338,47							Fa rozp. kpl.Jaroše, pol.119
41	K	998222198	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy Příplatek k ceně za zvěšeny přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	-57,846	8,00	-462,77							Fa rozp. kpl.Jaroše, pol.120
			CELKEM MNP				-282.882,46		-57.8463			-4,0925		
			CELKEM ZL 1				199.165,65		50,4849			73,6185		

10	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového s zřízení lože, s vyplněním a zateplením spár cementovou malou ležatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	5,200	333,00	1 731,60	0,22133	1,151	Fa rozp. SO 901, pol.39	
11	M	59217017	rozšíření obvodu o branky: 1,3*2,2 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	5,200 5,278	131,00	691,42			Fa rozp. SO 901, pol.40	
12	K	5792313R1	Litý pryžový povrch tl. 40 mm - certifikovaný pro výšku pádu 1,0 m, viz popis ve výkazu výměr	m ²	6,500	2 320,00	15 080,00			Fa rozp. SO 901, pol.34	
			rozšíření sportoviště o branky		6,500						
			2,5*1,3*2								
13	K	34840115R	Oplocení výšky 4,5 m, viz popis ve výkazu výměr položky - kompletní, dodávka a montáž	m	70,000	1 600,00	112 000,00			Fa rozp. SO 901, pol.30, Rpol	
			_ výkaz výměr: pletivo s lisovaným okem 50/100								
			_ skutečnost: pletivo s lisovaným okem 50/50, zvýšení ceny materiálu a pracnosti při kompletaci pletiva do obvodového ramu								
14	K	98562121R	Vytrtání drenážního prostupu prům. 20 mm ve stávajícím betonovém podkladu tl. 100 mm, včetně vyplnění drobným kamenivem a zakrytím geotextilií	ks	24,000	82,00	1 968,00			Fa rozp. SO 901, pol.38 a individ.	
			rozšíření sportoviště o branky								
			4ks/m ² : 6m ² , tj. 24ks								
			94Kč-8Kč = 86Kč/ks								
D	99		Přesun hmot a manipulace se sutí								
15		979087213R00	Nakládání sutí	t	50,839	813,00	41 332,11			RTS 2023	
16	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	50,839	60,00	3 050,34			Fa rozp. SO 901, pol.69	
17		221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započaly 1 km přes 1 km	t	50,839	15,00	762,59			Fa rozp. SO 901, pol.70	
18		22186R	Poplatek za recyklaci výbourný beton	t	50,839	150,00	7 625,85			Fa rozp. SO 901, pol.72	
8			Přesun hmot								
19		222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m	t	58,904	75,00	4 417,81			Fa rozp. SO 901, pol.73	
20		222198	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	58,904	8,00	471,23			Fa rozp. SO 901, pol.74	
CELKEM SO 901 Hřiště							399 479,35		58,9041	50,8390	