

Střechy Rajm s.r.o.  
Jeníkovská 362/66  
286 01 Čáslav

## Odstoupení od smlouvy

Vážení,

smlouvou o dílo ze dne 21.9.2023 jste se zavázali, že pro Město Čáslav zhotovíte dílo, a to „Osazení bezpečnostních střešních oken na budově čp. 184 dle PBŘ“. Dílo mělo být zhotoveno do 29.12.2023. Dne 23.10.2023 jste si převzali staveniště. Do dnešního dne jste však dílo nezhotovili, ani jste s jeho zhotovením nezapočali. Zároveň jste byli upozorněni na možnost, že Město Čáslav v případě nezhotovení díla v termínu může od smlouvy o dílo odstoupit. Smlouva o dílo jasně stanoví: V případě více jak desetidenního prodlení zhotovitele se splněním konečného termínu provedení díla nebo **pokud bude z jiných skutečností zjevné, že zhotovitel z důvodů na své straně dílo nedokončí ve sjednaném termínu, může objednatel od této smlouvy odstoupit.** Z uvedeného je zjevné, že dílo z Vaší strany zhotoveno nebude, proto Město Čáslav tímto odstupuje od smlouvy o dílo ze dne 21.9.2023.

Zároveň Vám sděluji, že vzhledem k tomu, že dílo nebylo zhotoveno v termínu, bude Vám vyúčtována smluvní pokuta ve výši 3000,- Kč za každý den prodlení do doby odstoupení ve smyslu ustanovení čl. 14 smlouvy o dílo.

Lituji, že Vám nemohu podat lepší zprávu.

V Čáslavi dne 05.01.2024



Ing. Jaromír Strnad – starosta města Čáslav

MĚSTO ČÁSLAV